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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene por objetivo, erradicar la necesidad del agua y 
saneamiento básico que sufren los pobladores de la comunidad El Boniche del 
municipio de San Sebastián de Yalí, ubicada al noroeste del departamento de 
Jinotega, para que los mismos puedan mejorar la calidad de vida, a través de la 
construcción de un sistema de agua potable y de estructuras adecuadas para la 
correcta eliminación de excretas. 
 
Para fortalecer el propósito del proyecto, se han desarrollado componentes, tales 
como: el diagnóstico del entorno en el que se desarrolla la obra  y la manifestación 
del sentir de la población con el sistema de agua potable, seguido se evalúa el 
estado físico del sistema existente mediante visitas y entrevistas a los pobladores. 
 
Esta comunidad posee una población de 228 habitantes actualmente. Existe un 
sistema de agua potable pero no abastece a toda la población, además el mismo 
no funciona adecuadamente por el deterioro y caducidad de sus componentes.  
 
Se efectuó un análisis físico-químico y bacteriológico de la fuente seleccionada, a 
través de muestras de agua llevadas al Centro de Investigación de los Recursos 
Acuáticos (UNAN-CIRA), que conforme a parámetros nacionales e internacionales 
de las Normas CAPRE aceptadas y aprobadas por el INAA y el MINSA, fue 
evaluada como apta para el consumo humano. Estos resultados son un indicador 
de calidad y se presentan en anexos, los cuales están firmados y sellados por 
dicho laboratorio, a partir de los cuales se ha definido el tratamiento adecuado de 
desinfección. 
 
Se realizó un levantamiento topográfico estableciendo la línea de conducción de 
3483.38 ml, y la red de distribución de 7657.03 ml para un total de 11,140.41ml, 
aproximadamente 11.14 km. de tuberías para conformar el sistema. Se dibujó en 
un juego de planos de 26 láminas con sus respectivas estaciones, niveles, en 
Planta-Perfil enumerados en conceptos y cuantificación detallada a escalas 
variables.  
El Sistema está diseñado a partir de las normas técnicas de diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable en el medio rural (NTON 09001-99), tomando en 
cuenta las principales características que posee la zona y con los criterios 
hidráulicos que garanticen un funcionamiento eficiente durante su vida útil.  
 
El proyecto comprende el dimensionamiento de los diámetros de tubería más 
adecuados de la línea de conducción, red de distribución y conexiones 
domiciliares, asimismo el dimensionamiento de la obra de captación, obras de 
tratamiento, tanque de almacenamiento y obras auxiliares. También, se ha 
contemplado el diseño de estructuras para la disposición de excretas en base  a 
los criterios que establecen las normas técnicas de saneamiento básico rural en 
Nicaragua (NTON 09002-99). 
 
El diseño hidráulico del sistema se realizó en el software EPANET, en el cual se 
definen los principales parámetros hidráulicos como: caudal, presión, diámetro, 
velocidad, etc. éstas se presentan en las tablas del diseño hidráulico en anexos. 
 
Se realizó una evaluación del Impacto Ambiental que generará el proyecto, 
mediante la definición de la Línea Base Ambiental que comprende 18 
componentes que intervienen en 2 fases: en la etapa de Construcción y  en la 
etapa de  Operación del proyecto.  Se evalúa el efecto que genera el proceso en el 
componente mediante las Matrices de Milán, en la fase de Construcción y 
Operación, lo que cuantifica la cantidad de impactos negativos y positivos 
presentes en la obra que conlleva a establecer medidas para mitigar los impactos 
negativos generados por el proyecto. 
 
Por último, se estimó el costo total de la obra, para sus 10 etapas de construcción 
y sus respectivas sub etapas, elaborado a partir del Catálogo de Etapas del Nuevo 
FISE, y la cuantificación del valor unitario y total de los materiales, mano de obra y 
equipos  a través de las cotizaciones en el mercado actual, se presentan en tablas 
generadas en hojas de cálculo (Microsoft Excel) para determinar el costo total de la 
obra que asciende a C$ 3,233,496.91 (tres millones doscientos treinta y tres mil 
cuatrocientos noventa y seis córdobas con 91/100 centavos). 
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I. ASPECTOS GENERALES 
1.1. Introducción 
El agua es por excelencia el líquido vital de mayor importancia para poder 
subsistir en cualquier medio y forma de vida. Sin duda alguna el acceso al agua 
de calidad y los servicios de saneamiento, tienen incidencias en el crecimiento y 
desarrollo socioeconómico de las ciudades. 
 
El municipio de San Sebastián de Yalí, se abastece principalmente de aguas 
procedentes de fuentes superficiales y subterráneas que en temporada seca 
tienden a disminuir su capacidad de abastecimiento, esto a su vez ocasiona 
racionamientos en algunas partes de la ciudad.  
 
En las zonas rurales del municipio, el problema se vuelve aún más grave debido 
a que son pocas las comunidades que cuentan con acueductos que brinden un 
servicio en óptimas condiciones, ya  que la mayoría de éstas, se abastecen de 
pozos comunales, pozos artesanales y fuentes superficiales expuestas a 
condiciones no aptas para consumo humano, aumentando el grado de 
vulnerabilidad y salubridad de las personas. 
 
La comunidad El Boniche, es una de las 44 comunidades pertenecientes al 
municipio de San Sebastián de Yalí.  Esta comunidad presenta un alto grado de 
deficiencia en saneamiento básico, principalmente en lo que respecta al 
abastecimiento de agua. Aunque la misma cuenta con un sistema de agua 
potable, el servicio es de mala calidad e interrumpido, ya que todos sus 
componentes hidráulicos están deteriorados debido a su antigüedad, falta de 
mantenimiento y baja capacidad de la fuente, afectando directamente a sus 
habitantes.  
 
Muchas de las viviendas poseen letrinas en mal estado, lo que representa un 
alto riesgo de colapso; otras, ni siquiera cuentan con estas instalaciones, por lo 
que los habitantes, recurren a las letrinas de sus vecinos y familiares o 
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simplemente realizan el fecalismo al aire libre, siendo éste, el principal factor de 
contaminación del medio ambiente, generalmente de los cuerpos de agua 
cercanos y de enfermedades infecciosas e intestinales  propagadas por vectores 
o malos hábitos de higiene. 
 
Por tal razón, la comunidad demanda la construcción de un sistema de agua 
potable, tomando como referencia una pequeña fuente superficial ubicada a 3.5 
km aproximadamente de la comunidad, con una notable diferencia de altura que 
puede ser aprovechada para la construcción de un mini acueducto por gravedad. 
 
La descripción anterior conlleva a darle solución a este problema, proponiendo 
“El Diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable y letrinas 
sanitarias para la comunidad El Boniche, municipio de San Sebastián de 
Yalí, Jinotega”. 
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1.2. Antecedentes 
La comunidad El Boniche, presenta una densidad poblacional moderada. La 
mayoría de las  viviendas están ubicadas a orillas de la carretera que comunica 
a la ciudad de San Sebastián de  Yalí con la ciudad de San Rafael del norte, y 
las demás viviendas se encuentran aisladas entre sí. Esta carretera es de tipo 
pavimento asfáltico, construida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura 
(MTI) entre los años 2013 - 2014 y financiada por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). 
 
En el año 1996, se construyó en esta comunidad, un Mini Acueducto por 
Gravedad (MAG) con conexiones domiciliares, a través de la alcaldía municipal 
de San Sebastián de Yalí y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE). Este sistema opera para 25 viviendas solamente, de 
las 51 existentes en la localidad. La administración y operación del sistema, está 
a cargo del comité de agua potable y saneamiento (CAPS) de la misma 
comunidad, quienes por falla en la organización y mutuos desacuerdos no le han 
dado el mantenimiento requerido al sistema, provocando de esta forma el 
deterioro de sus componentes y por consiguiente, deficiencias en la provisión del 
servicio de agua potable.  
 
La falta de cultura y conciencia del uso responsable del agua, ha sido un factor 
más para ocasionar el problema. Este acueducto no posee aparatos de 
micromedición que refleje rápidamente una mejor distribución y uso eficiente del 
servicio, además la población no está al día con los pagos de la tarifa 
establecida de C$ 10.00 córdobas mensuales por vivienda y a su vez ésta no 
satisface los altos costos de operación y mantenimiento del sistema.  
 
Este sistema posee un tanque de almacenamiento en estado de deterioro.  
Algunos pobladores que han brindado mantenimiento a este tanque, afirman que 
el sistema de evacuación de residuos no funciona debido a que los tubos de 
desagües quedaron más altos con respecto a su nivel inferior en el momento de 
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su construcción, lo que ha provocado que se asienten en el fondo muchos 
residuos o sedimentos haciendo que el agua llegue turbia a las  viviendas y más 
aún con olor y sabor indiferente. Cabe señalar que para tratar el agua del 
sistema, utilizan soluciones de cloro, pero con mucha irregularidad.  
 
En la época de verano, el sistema no funciona correctamente y no abastece lo 
suficiente a la comunidad, por lo que otros pobladores en busca de su vital 
líquido, suelen abastecerse de estanques, pozos artesanales y/o fuentes 
superficiales obviando un debido tratamiento. 
 
Desde el año 2008 hasta hoy, se han registrado un 20% más de pobladores de 
la comunidad que visitan con más frecuencia las unidades de salud 
correspondientes en el municipio, a causa de enfermedades respiratorias, 
infecciosas e intestinales 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1
 Ministerio de Salud (MINSA). (2010). Registros anuales MINSA-San Sebastián de Yalí-Filial 
Jinotega 
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1.3. Justificación 
La cobertura del sistema de agua potable existente en la comunidad El Boniche, 
alcanza tan solo el 45% de las viviendas con conexiones domiciliares, mientras 
la otra parte, suele abastecerse de pozos excavados rústicamente y de fuentes 
superficiales como quebradas, a través del acarreo de la misma en recipientes o 
por medio de mangueras que van directamente hasta sus hogares.  
 
Este sistema tiene más de 15 años de antigüedad. Además de no poseer un 
adecuado tratamiento, sus componentes principales se encuentran deteriorados, 
el caudal que proporciona la fuente de captación llamada “El Cipresal” ha 
disminuido notablemente su nivel, factores que provocan que el servicio de agua 
además de ser interrumpido, sea deficiente y de mala calidad.  
 
La mayor parte de la población posee letrinas en mal estado, mientras otros, no 
cuentan con las condiciones necesarias para la disposición de excretas, de tal 
forma que realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre incrementando la 
contaminación del suelo y del agua, y especialmente las enfermedades en los 
mismos habitantes2. 
  
Los acontecimientos antes mencionados, hacen ineludible la instalación de 
nuevas letrinas independientes para cada vivienda e implementación de un 
nuevo sistema de agua potable, con todos los requerimientos precisos tomando 
en cuenta las características propias de la zona, para garantizar un suministro 
continuo con calidad y eficiencia, tal como lo demandan los habitantes, evitando 
de esta manera, el uso de agua de fuentes contaminadas y el riesgo de contraer 
muchas enfermedades3.  
 
                                            
2 Obsérvese: Apéndice A.  
- A.1: Árbol de problema  
- A.4: Matriz de Involucrados 
3
 Obsérvese: Apéndice A. 
- A.3: Árbol de objetivos y soluciones  
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II. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
 
Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y letrinas sanitarias para 
la comunidad El Boniche, municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la comunidad El Boniche. 
 
2. Efectuar una prospección hidrogeológica en la zona del proyecto. 
 
3. Realizar un análisis de calidad y cantidad del agua de la posible fuente de 
abastecimiento. 
 
4. Realizar levantamientos topográficos en la zona del proyecto. 
 
5. Dimensionar los elementos y componentes del sistema de abastecimiento 
de agua potable. 
 
6. Dimensionar la planta de tratamiento según el proceso de filtración lenta. 
 
7. Realizar el análisis hidráulico de la línea de conducción y red de 
distribución del  sistema de abastecimiento de agua potable mediante el 
uso del software EPANET. 
 
8. Dimensionar las obras sanitarias apropiadas para la disposición adecuada 
de excretas en cada vivienda. 
 
9. Realizar una evaluación de impacto ambiental. 
 
10. Estimar los costos de la obra propuesta. 
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III. INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁREA EN ESTUDIO 
3.1. Descripción general del municipio 
3.1.1. Geografía 
Según la caracterización hecha por la asociación de Municipios de Nicaragua 
(AMUNIC), la cabecera municipal de San Sebastián de Yalí se encuentra ubicada 
a 244 km al norte de la capital Managua, entre las coordenadas 13°18’00” de 
latitud Norte y 86°11’00” de longitud Oeste. Este municipio tiene una extensión 
territorial de 311 km2 y una densidad poblacional de 66 hab/km2.  El Municipio se 
divide en 8 zonas urbanas y a nivel rural en 12 distritos conformados por 44 
comunidades. La cuenca hidrográfica está formada por el Río Coco en su 
sección Norte y los Ríos Monte Cristo, El Coyolar, Yalí y La Quebrada Grande 
que cruza todo el centro urbano; y una laguna ubicada en el Cerro Colorado. 
 
3.1.2. Límites  
Al Norte: Municipios de Telpaneca y San Juan del Río Coco (Dpto. de Madriz) y 
el municipio de Quilalí (Dpto. de Nueva Segovia). 
Al Sur: Municipio La Concordia. 
Al Este: Municipios de Santa María de Pantasma y San Rafael del Norte. 
Al Oeste: Municipios de Estelí y Condega (Dpto. de Estelí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 1: Macrolocalización del proyecto 
Fuente: http://siger.sinapred.gob.ni 
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3.1.3. Naturaleza y Clima 
San Sebastián de Yalí está caracterizado dentro del tipo de clima de sabana 
tropical de altura, con una temperatura promedio que oscila entre los 21ºC y 
22ºC según la clasificación de Kopen, con una precipitación pluvial anual entre 
los 2,000 mm y 2,600 mm. Llueve constantemente sobre todo, en la parte Norte, 
lo que ha permitido el desarrollo de una vegetación selvática. 
 
3.1.4. Breve reseña histórica 
Este municipio fue conocido desde su fundación en 1908 como La Rinconada, 
luego como La Placita o Plaza Yale, luego y por último San Sebastián de Yalí, 
aunque comúnmente los habitantes de la zona lo llaman "Yalí", que se deriva de 
los vocablos náhuatl Ya, que significa “pez” y lí, que significa “río”; para los 
lingüísticos la palabra Yalí quiere decir “Río de Peces”. Se dice que fueron sus 
fundadores, Blas Miguel Molina y Adolfo Bermúdez (de quien se sabe muy poco) 
y junto a otros madereros llegados de Jinotega, hicieron los primeros caminos de 
penetración. Yalí es muy conocido en la historia nacional ya que desde la casa 
del Señor Molina, fue lanzado el primer manifiesto del General Augusto C. 
Sandino, llamando a la rebelión contra la ocupación norteamericana, en 1927. 
Además se libraron duros combates contra los intervencionistas, que habían 
saqueado hasta la eucaristía de la iglesia católica, y en el combate de “El 
Bramadero” las tropas de Sandino, recuperaron La Copa del Padre o Cáliz de 
Oro que las tropas estadounidenses llevaban consigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Logotipo del Municipio. 
Fuente: Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yalí, Jinotega, (2011). 
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3.2. Descripción y caracterización de la comunidad 
3.2.1. Ubicación 
El área de estudio del proyecto, se ubica en el Distrito I  del municipio de San 
Sebastián de Yalí, en la comarca El Boniche. Esta comunidad se localiza en la 
Microcuenca de Las Chichiguas. Dicha Microcuenca, según los resultados del 
plan de cuenca (MARENA-PIMCHAS, 2008) se determinó que es un área 
sensible, social y ambiental (ASAS) prioritaria. (Ver Hoja 1, Juego de Planos, 
Microlocalización del proyecto). 
 
Imagen 1: Microlocalización del proyecto. (Fotografía satelital). 
Fuente: Google Earth (2015). 
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3.2.2. Límites y Colindancias 
Al Norte limita con la comunidad Las Trozas y la comunidad La Fuente. 
Al Sur con la comunidad  La Colmena, la comunidad El consuelo y la comunidad 
Las Chichiguas. 
Al Este con la comunidad La Brellera y la comunidad La Tejera. 
Al Oeste con la comunidad El Volcán Abajo y la comunidad La Estrechura. 
 
3.2.3. Aspectos topográficos 
La comunidad El Boniche presenta un relieve montañoso y fuertemente 
accidentado. Las elevaciones topográficas oscilan entre los 1800 a 1600 MSNM.  
Las formas del relieve predominantes son: altiplanicies, cordilleras, serranías, 
colinas aisladas, terrenos montañosos, quebrados, hasta muy escarpados con 
pendientes que varían entre 15 - 75 % de sur a norte, lo que conlleva tanto 
ventajas y desventajas a la hora de elegir la mejor ruta de la línea conducción y 
red de distribución. 
 
3.2.4. Economía 
La principal actividad económica de la comunidad es la producción 
agropecuaria, siendo  este rubro un  gran generador de divisas importantes para 
la comunidad. La producción principalmente consiste en la siembra de maíz, 
frijoles, café y modestas parcelas de hortalizas. Por otra parte se dedican a la 
crianza de ganado bovino y animales domésticos pero en menor grado. 
 
3.2.5. Calidad del ambiente y Amenazas socioculturales 
Con la práctica de las quemas y el uso de pesticidas en la agricultura tradicional, 
tierras desnudas de vegetación y alta precipitación, se ha provocado la erosión 
de tierras fértiles de los terrenos ubicados en las Zonas más altas y el deterioro 
del ambiente (contaminación del aire y cuerpos de agua). Los bosques carecen 
de un plan de manejo. El efecto más directo del despale se observa en el 
cambio climático y la pérdida de la biodiversidad de la comunidad puesto que los 
animales silvestres emigran a otros lugares en busca de alimentos y refugio. 
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IV. Marco Teórico 
4.1. Generalidades 
Nicaragua es un país dotado de recursos naturales principalmente de recursos 
hídricos, los cuales no son aprovechados racionalmente. La optimización de los 
recursos disponibles ha alcanzado todos los niveles de la vida humana, pero en 
el caso del agua, dicha optimización adquiere gran importancia, ya que la 
disponibilidad del líquido disminuye cada vez más y por lo tanto su obtención se 
dificulta y encarece de manera importante.  
 
El crecimiento acelerado de la población en nuestro país, ha sido uno de los 
factores que limitan la cobertura total de los servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento. La capacidad financiera limitada de los organismos encargados 
de proveer estos servicios y la institucionalidad débil del sector, son factores que 
restringen las posibilidades de mejorar el acceso y calidad de agua potable y 
saneamiento en el país, en especial para las zonas no urbanas. La entrega de 
servicios de abastecimientos de agua y saneamiento en las zonas urbanas de 
Nicaragua, compete principalmente a una empresa nacional de servicios 
públicos (ENACAL) y en zonas rurales, a los comités de agua potable (CAPS), 
quienes están ligados a la municipalidad.  
 
El agua potable debe ser disponible en calidad y cantidad suficiente, para cubrir 
las necesidades básicas de los beneficiarios. Las obras son diseñadas, con el fin 
de garantizar un acceso seguro y constante del agua en todo momento. 
 
4.1.1. Sistemas rurales de abastecimiento de agua 
Heredia, M. (s.f.)4 define el sistema de abastecimiento de agua potable como el 
conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios destinados a conducir las aguas 
requeridas bajo una población determinada para satisfacer sus necesidades, 
desde su lugar de existencia natural o fuente hasta el hogar de los usuarios. 
                                            
4
 Heredia, M. (s.f.) Sistema de abastecimiento de Aguas. Recuperado el 24 de enero de 2010, de 
http://www.arqhys.com/contenidos/agua-sistema.html 
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Para las poblaciones rurales, en la mayoría de los casos es posible utilizar 
sistemas de tecnología simple, que no demandan personal calificado o altos 
costos operativos. 
 
4.1.2. Componentes de un sistema convencional de agua  
 Captación  
 Línea de conducción o impulsión  
 Planta de tratamiento de agua (dependiendo de la calidad del agua) 
 Estación de bombeo de agua (para sistemas por bombeo) 
 Reservorio  
 Red de distribución  
 Conexiones domiciliarias y/o piletas públicas 
 
4.2. Diagnóstico de Situación 
El diagnostico de situación tiene el objetivo de lograr un acercamiento lo más 
objetivo posible a la dinámica territorial con base en una participación interactiva 
y compartida. El diagnóstico implica tanto un proceso de recolección y análisis 
de información secundaria así como primaria. La secundaria provendrá de 
documentos de análisis existente sobre el contexto nacional y específicamente 
sobre el ámbito territorial y la primaria, implica procesos participativos en un 
ámbito territorial específico (Romero, 2005)5. 
 
Según Serrano (2009)6, la primera fase de la creación de un sistema de 
abastecimiento de agua es la evaluación de la comunidad en la que se pretende 
instalar dicho sistema. Se debe realizar un reconocimiento en el que se reflejen 
datos objetivos, como: densidad de la población local, materiales disponibles en 
                                            
5
 Romero, P. (2005). Curso-formulación-gestión-proyectos. Recuperado el 04 de mayo de     
2011, de http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-gestion-proyectos-desarrollo/diagnostico-
situacion. 
6
 Serrano, J. (2009). Proyecto fin de carrera. Proyecto de un sistema de abastecimiento de agua 
potable en Togo. Recuperado el 15 de mayo de 2011, de http://hdl.handle.net/10016/5469 
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la zona de trabajo, disponibilidad de la mano de obra calificada, la capacidad de 
los medios de transporte, etc. 
 
4.2.1. Recolección de información para el armado del diagnóstico 
En este sentido, se deberá construir una imagen clara del contexto territorial 
recopilando información secundaria de carácter global que servirá también para 
tomar decisiones en otras fases del ciclo del proyecto. Es evidente que el 
diagnóstico y la recopilación de información se realizan considerando un ámbito 
territorial delimitado, sin embargo, se deberán considerar los datos y la 
información que existen más allá de los límites territoriales especificados y que 
tienen relación con nuestra área delimitada. 
 
4.2.2. Metodologías de análisis 
En este sentido, se propone utilizar dos metodologías complementarias para el 
análisis y resolución del problema. 
 
4.2.2.1. Metodología FODA 
 FODA: Como metodología de diagnóstico y definición estratégica. 
 
Según Bonicatto y Sarquis (2009)7, “El FODA no se constituye estrictamente en 
una metodología de planificación sino, más bien, en un método de análisis 
situacional que sirve como base pero no agota el proceso de planificación”.  
 
4.2.2.1.1. Componentes de un análisis FODA 
El FODA analiza y se relaciona con el ambiente interno y con el externo.  En su 
concepción original el FODA ha direccionado las Fortalezas y Debilidades hacia 
el interior de la situación o institución analizada, y hacia el análisis externo las 
Oportunidades y Amenazas (Bonicatto y Sarquis, 2009).  
                                            
7
 Bonicatto, M. y Sarquis, N. (2009). EL ANÁLISIS FODA: Una herramienta simple para la 
planificación. Recuperado el 16 de Abril de 2011 de http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/ 
uploads/docs/ficha_de_catedra_administracion_nro__35.pdf 
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Lozano (s.f.)8 considera que el análisis FODA, es una técnica que emplea los 
principales puntos del estudio del contexto e identifica aquellos que ofrecen 
oportunidades y los que representan amenazas u obstáculos para su operación. 
Por tanto, deben analizarse las condiciones del FODA de la organización, en el 
siguiente orden:    Fortalezas ⇒ Oportunidades ⇒ Amenazas ⇒ Debilidades  
 
Esta técnica es fundamental en la Planeación Estratégica. 
 
 
Positivos Negativos 
Internos Fortalezas Debilidades 
Externos Oportunidades Amenazas 
 
Tabla 1: Componentes del análisis FODA. 
Fuente: http://www.zeusconsult.com.mx/tfoda.pdf 
 
4.2.2.2. Metodología de Marco Lógico 
 Matriz de Marco Lógico (MML): Como metodología para la elaboración de 
los objetivos y actividades9. 
 
El Marco Lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso 
de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito 
es el de brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información 
esencial relativa al Plan.  En la etapa de elaboración del plan se reconoce la 
utilidad al ofrecer un formato para analizar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y riesgos del proyecto. La MML debe ser modificada y mejorada 
repetidamente a lo largo del diseño y la ejecución del proyecto (De Melo, 2007)10. 
 
                                            
8
 Lozano, L. (s.f.). TÉCNICA FODA. Recuperado el 02 de mayo de 2011, de http://www.Zeus 
consult.com.mx/arttfoda.htm. 
9
 Obsérvese tabla 37: Matriz de Marco Lógico para el diseño metodológico para este proyecto, en 
anexo 6. 
10
 De Melo, A. (2007). El  Marco Lógico para el Diseño de Proyectos. Universidad Nacional de 
Ingeniería. Departamento de Hidráulica. Managua, Nicaragua. 
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4.3. Estudio Hidrogeológico 
Yrigoyen (2009)11 considera, que los estudios hidrogeológicos permiten 
determinar las variables hidráulicas del manto de agua, definir su rendimiento y 
calidad y los caudales óptimos de captación. Por medio de los estudios 
hidrogeológicos pueden definirse también la dirección del flujo subterráneo, las 
áreas de mayor aptitud para la captación, el adecuado distanciamiento entre 
pozos y se establecen las situaciones anómalas que podrían interferir sobre el 
recurso hídrico. De ese modo se asegura la sustentabilidad del acuífero, tanto 
en rendimiento como en calidad.  
 
La investigación hidrogeológica implica, entre otras, tres temáticas principales: 
 El estudio de las relaciones entre la geología y las aguas subterráneas. 
 El estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas 
subterráneas en el interior de las rocas y de los sedimentos. 
 El estudio de la química de las aguas subterráneas (hidro-química e 
hidrogeoquímica). 
 
Es imposible, en la mayor parte de los casos, brindar un conocimiento acabado 
de las características y procesos hidrogeológicos,  y es necesario un estudio 
permanente de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.  
Los estudios hidrogeológicos son de carácter iterativo, especialmente debido a 
dos razones:  
 El objeto de estudio (el agua subterránea) cambia muy rápidamente con el 
tiempo, en función de cambios climáticos recientes o actuales y sobre todo 
por la utilización intensiva del agua subterránea y por las modificaciones en 
su quimismo, introducidas por la acción antrópica.  
 A medida que se perforan más pozos se obtiene información 
complementaria que permite ajustar o modificar las hipótesis de trabajo y 
los modelos conceptuales.  
                                            
11
 Yrigoyen, H. (2009). Estudios Hidrogeológicos. Recuperado el 06 de mayo de 2010 de 
http://www.geodatargentina.com.ar/html/estudios_ambientales/geodata_est_amb_estudios_hidrog
eologicos.html. 
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La prospección hidrogeológica, se dividirá en dos fases: Preliminar 
(antecedentes) y a Detalle o verificación en campo. El conjunto de estas fases 
dará una imagen necesaria para luego desarrollar una fase final de generación 
de especificaciones generales para la perforación de la obra de captación, sus 
zonas de protección y una primera aproximación a la vulnerabilidad del acuífero 
a explotar (González, 2010)12.  
 
4.3.1. Fase preliminar 
 Su contenido será la recopilación, sistematización y análisis de toda la 
información existente. 
 ¿Se conoce de problemas relacionados con la calidad y cantidad del agua? 
Serán extraídos mediante entrevistas con pobladores y de información y 
estudios antecedentes.  
 Que otros aspectos, además de la hidrogeología, es necesario explorar 
como clima y tiempo, suelos y usos de suelos, vegetación, población, mujer 
y familia, Calidad del agua y peligro geológico para la captación y el 
acueducto. 
 Definir la escala y la naturaleza de la exploración.  
 Aproximar la demanda actual y futura del agua. Esto se hará a partir de la 
dinámica poblacional registrada en los censos nacionales de población, 
vivienda y nivel de vida. 
 Generar un modelo conceptual, o varios modelos posibles de la ocurrencia 
del agua local. 
 
4.3.2. Fase de profundización en campo 
Según González (2010), su contenido será la verificación y ampliación del 
modelo conceptual. Además se obtendrá información de campo y de la 
población, sobre el comportamiento del agua en la comunidad. En esta fase se 
desarrollará completamente el Modelo Geológico y el Modelo Hidrogeológico 
como se indica en la siguiente página. 
                                            
12
 González, E. (2010). Prospección Hidrogeológica en  la Comunidad El Boniche, San Sebastián 
de Yalí, Jinotega. Estelí, Nicaragua. 
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4.3.2.1. Modelo Geológico 
 Se desarrollará una columna lito estratigráfica aproximada  y de estructura 
geológicas locales. 
 Reconocimientos del terreno: Durante ésta, se verificarán las estructuras 
geológicas, estratigrafía visible, red de drenaje y el modelo de elevaciones, 
y se localizarán los pozos y manantiales existentes en el terreno. 
 Confirmación del modelo conceptual e integración de modificaciones y 
hallazgos. 
 Registro fotográfico.  
 
4.3.2.2. Modelo Hidrogeológico 
 Se tomará la información sobre precipitación y temperatura ambiental de 
los documentos oficiales de INETER para aproximar la lluvia media; y por 
gradiente adiabático húmedo se aproximará la temperatura de la 
comunidad. 
 Se medirá el Nivel Estático de las Aguas Subterráneas (NEA), con 
referencia a la elevación del terreno, se verificará en la carta topográfica, 
para la elaboración de una aproximación de niveles de agua subterránea  y 
dirección de flujos. 
 Se tomará en cuenta el registro oral de los ciudadanos de la comunidad en 
lo referente a manantiales de antes y de ahora, (efímeros y permanentes) 
que ya no aparecen o se han convertido en intermitentes; se registrará su 
localización. 
 Se Integrará el modelo conceptual de Geología con los resultados de 
Hidrología y Régimen Meteórico y con ellos se hará la primera 
aproximación de Hidrogeología Local. 
 
Los resultados serán expresados mediante mapas temáticos para hidrogeología, 
vulnerabilidad y protección de la fuente. Obsérvese capítulo IV13. 
                                            
13
 Capítulo IV, sección 4.2. “Evaluación hidrogeológica” para la comunidad El Boniche, San 
Sebastián de Yalí, Jinotega. 
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4.4. Estudio de análisis de calidad del agua 
4.4.1. Calidad del agua 
El término “calidad del agua” es relativo, referido a la composición del agua en la 
medida en que esta es afectada por la concentración de sustancias producidas 
por diversos procesos naturales y actividades humanas. Como tal, es un término 
neutral que no puede ser clasificado como bueno o malo sin hacer referencia al 
uso para el cual es destinada. 
 
Para determinar la calidad del agua se toman muestras de cantidades pequeñas 
de agua en un medio que a posterior se puede analizar en un laboratorio. Los 
laboratorios analizan estas muestras según varios factores, y determinan si 
están dentro de los estándares de la calidad del agua.  
 
La OMS establece unas directrices para la calidad del agua potable que son el 
punto de referencia nacional e internacional para el establecimiento de 
estándares y seguridad del agua potable. Para determinar la calidad del agua y 
para efectos de este estudio se considerarán las normas en base al documento 
de “Normas de calidad del agua para el consumo Humano” (Normas CAPRE, 
1994), que son emitidas por el comité coordinador regional del Instituto de Agua 
y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, siendo 
éstas aceptadas por el MINSA y ENACAL en nuestro país. 
 
El objetivo de estas normas es proteger la salud pública y por consiguiente 
ajustar, eliminar o reducir al mínimo aquellos componentes o características del 
agua, que puedan representar un riesgo para la salud de la comunidad e 
inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua, 
para lo cual se deberán seguir las siguientes instrucciones: 
 
a) La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le deberá efectuar por lo 
menos un análisis físico, químico, de metales pesados (cuando se amerite) 
y bacteriológico antes de su aceptación como tal. 
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b) Los parámetros mínimos de control para el sector rural serán: coliformes 
totales, coliformes fecales, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, 
concentraciones de iones de hidrógeno y conductividad. 
 
c) El análisis de las fuentes de agua tales como: manantiales, pozos 
perforados, pozos excavados a mano deberán cumplir con las normas 
vigentes de calidad del agua aprobadas por el INAA y el MINSA. 
 
En Apéndice S: Parámetros de control de calidad del agua, se indican las tablas 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; las cuales, muestran las concentraciones máximas 
permisibles  de los principales parámetros indicadores de la calidad del agua. 
 
4.5. Levantamiento Topográfico 
Guevara y Fuentes (2006)14 consideran que la topografía es la ciencia que 
estudia el conjunto de procedimientos, para determinar las posiciones de puntos 
sobre la superficie de la tierra por medio de medidas, según los 3 elementos del 
espacio. Estos elementos pueden ser: dos distancias y una elevación, o una 
distancia, una dirección y una elevación. 
 
La finalidad principal del levantamiento de detalles y de las mediciones de 
campo es la elaboración de un mapa o un plano. Se debe recolectar siempre 
más datos que lo necesario para tener medidas de comprobación. Gracias al 
levantamiento topográfico se establece por proyección la planimetría y la 
topografía de la tubería, que permite calcular las longitudes y  los diámetros de 
los tubos necesarios a fin de garantizar los caudales de agua en condiciones 
óptimas. Es indudable, que la gama de métodos de levantamientos es muy 
amplia. Sin embargo, está claro que si no se utiliza la modalidad apropiada, el 
instrumental adecuado y el procesamiento correspondiente a cada objetivo, los 
resultados podrían ser parcial o  totalmente incorrectos. 
                                            
14
 Guevara, S. F., y Fuentes, J. A. (2006). Topografía. Recuperado el 10 de agosto de 2011 de 
http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml. 
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Las actividades u operaciones necesarias para llevar a cabo el levantamiento 
topográfico, se dividen en dos áreas de trabajo, que son las siguientes:   
1. En campo. Efectuadas directamente sobre el terreno, en las cuales se 
utilizan los instrumentos de medición al espacio físico.  
2. Oficina o Gabinete. Es el procesamiento de datos adquiridos en el campo. 
 
En un sistema de abastecimiento de agua, es importante, que al momento de 
realizar la topografía, se hagan radiaciones a todas las casas o edificios de la 
población beneficiada que se conectará a la red de distribución (Aguilar, 2007)15. 
 
4.6. Guía Metodológica para el Diseño 
4.6.1. Datos generales 
Tales como: categoría política, localización geográfica, climatología e hidrología, 
vías de comunicación, servicios públicos, economía y aspectos de la localidad. 
 
4.6.2. Factores y Criterios de diseño  
4.6.2.1. Generalidades 
El crecimiento poblacional está determinado por factores de tipo 
socioeconómico: crece por nacimientos, decrece por defunciones, crece o 
decrece por migración y aumenta por anexión. Por tal razón se adoptará el 
criterio más adecuado para determinar la población futura, tomando en cuenta 
para ello datos censales y proyecciones u otra fuente que refleje el crecimiento 
poblacional, los que serán debidamente sustentados. 
 
Las fuentes primarias pueden ser los servicios de estadística de los que 
disponga el país. En Nicaragua se puede encontrar información en las siguientes 
instituciones: 
1. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es el responsable de 
realizar los censos de la población y de proporcionar datos oficiales. 
                                            
15
Aguilar,  P. (2007).  Apuntes sobre el curso de ingeniería sanitaria 1. Recuperado el 06 de noviembre de 
2011 de  http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2766_C.pdf 
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2. Registros municipales (ALCALDIAS) y de salud (MINSA). Proporcionan datos 
de nacimientos y defunciones.  
4. Censos escolares (MINED) y censo de población que se efectúa previo al 
diseño (éste conviene realizarlo cuando la cuadrilla lleva a cabo los trabajos 
de topografía). 
 
4.6.2.2. Proyección de la población 
Los métodos para estimar la población futura son: el aritmético, el exponencial y 
el geométrico. Para el cálculo de las poblaciones futuras dentro del segmento 
tipo rural - disperso se usará el método geométrico expresado por la fórmula 
siguiente: 
     (   )
            Ec. 1 
Donde: 
     Población del año "n" 
     Población al inicio del periodo de diseño. 
      Tasa de crecimiento en el periodo de diseño (notación decimal). 
     Número de años que comprende el periodo de diseño. 
 
Si no se dispone de datos de población al inicio del periodo de diseño, deberá 
efectuarse un censo poblacional por medio de los representantes comunitarios o 
promotores sociales, previamente entrenados. Conviene conocer la tasa de 
crecimiento histórico nacional, para compararla con la obtenida en cada caso 
particular. Los valores anuales varían de 2.5% a 4%. El proyectista deberá 
justificar la adopción de tasas de crecimiento diferente a los valores indicados. 
 
4.6.2.3. Dotación 
La dotación es una cantidad (volumen por unidad de tiempo) de agua que se 
asigna a una persona, expresada en litros por persona por día, y está en 
dependencia de: Nivel de servicio adoptado, factores geográficos, factores 
culturales y uso del agua. 
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Para fijar la dotación, hay que tomar en cuenta los estudios de demanda para la 
población o de poblaciones similares, si los hubiere. Cuando no se haya 
realizado ninguno, las normas de diseño de las instituciones encargadas del 
abastecimiento de agua potable en el medio rural indican los siguientes valores: 
  
a) Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de puestos 
públicos, se asignará un caudal de 30 a 40 lppd. 
b) Para sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de 
conexiones domiciliares de patio, se asignará un caudal de 50 - 60 lppd.  
c) Para los pozos excavados a mano y pozos perforados, se asignará una 
dotación de 20 a 30 lppd. 
 
4.6.2.4. Población a servir 
La población a servir es el parámetro básico, para dimensionar los elementos 
que constituyen el sistema. 
 
En los mini acueductos por gravedad y captaciones de manantial, la población a 
servir estará en dependencia de las características de la población objeto del 
estudio, el tipo y configuración de la comunidad y las características tecnológicas 
de las instalaciones a  establecerse. 
 
4.6.2.5. Nivel de servicio 
4.6.2.5.1. Puestos públicos  
Son tomas de agua que se implantan particularmente en el sector rural para 
abastecer de 2 a un máximo de 20 casas. 
 
4.6.2.5.2. Conexiones domiciliares 
Son las tuberías de servicio de agua que se instalan a partir de la tubería matriz 
hasta el interior de cada vivienda. Sujetas a ciertas condiciones, tales como: 
disponibilidad suficiente de agua, bajos costos de operaciones (sistemas por 
gravedad), capacidad de pago de la población, y número de usuarios del 
servicio. Para la instalación de las conexiones domiciliarias se utiliza  tuberías ∅ 
1/2" SDR-13.5. 
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4.6.3. Parámetros de diseño16 
4.6.3.1. Período de diseño 
Es el  tiempo en el cual se estima que una obra proporcionará un servicio 
eficiente y satisfactorio, para poder atender la demanda de la población. Se 
empieza a contar desde el momento en que entra en servicio la obra. Para 
fijarlo, se toman en cuenta varios factores que influyen en el período de diseño.  
 
4.6.3.1.1. Factores influyentes en el período de diseño 
Los factores que intervienen en la selección del período de diseño son: 
1. Vida útil de los materiales y equipos. A continuación se indican los periodos 
de diseño económico de los elementos componentes de un sistema de 
abastecimiento de agua potable. 
 
Tabla 2: Vida útil de los componentes de un sistema de agua potable 
 
 
Tabla 2: Vida útil de los componentes de un sistema de agua potable. 
Fuente: INAA. (1999). Norma Técnica de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
 
En todo caso, el período de diseño no debe exceder de 20 años. 
 
2. La población de diseño o la población a servir, la cual podrá predecirse o 
estimarse a períodos muy cortos. 
                                            
16
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
Tipos de componentes Período de diseño 
Pozos excavados 10 años 
Pozos perforados 15 años 
Captaciones superficiales y manantiales 20 años 
Desarenador 20 años 
Filtro Lento 20 años 
Líneas de conducción 15 años 
Tanque de almacenamiento 20 años 
Red de distribución 15 años 
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3. Facilidad de ampliación. Es una de las formas de alargar la vida de las obras. 
Las facilidades de ampliación vienen a ser el toque de vida que le podría dar 
el ingeniero a las obras que está diseñando. 
4. Comportamiento en los primeros años de la obra. 
5. Costo de conexión y tasas de interés. 
 
4.6.3.2. Determinación de consumos 
4.6.3.2.1. Variaciones de consumo 
Las variaciones de consumo estarán expresadas como factores de la demanda 
promedio diario, y sirven de base para el dimensionamiento de la capacidad de 
obras de captación, línea de conducción y red de distribución, etc. Estos valores 
ya están dados bajo las normas técnicas rurales del país y son los siguientes17: 
- Consumo máximo día (CMD)   = 1.5 CPD (Consumo promedio diario) 
- Consumo máxima hora (CMH) = 2.5 CPD (Consumo promedio diario) 
 
4.6.3.2.2. Factores que afectan el consumo de agua 
Los factores que afectan el consumo de una población son: 
 Temperatura 
 Calidad del agua 
 Características socioeconómicas 
 Servicio de alcantarillado 
 Presión en la red de 
distribución de agua 
 Administración 
 Medición y tarifa 
 
4.6.3.2.3. Consumo promedio diario 
Es el caudal que consume a diario una población; generalmente se obtiene del 
promedio de consumos de un año. Por tal razón, cuando se proyectan sistemas 
de abastecimiento de agua potable, es necesario considerar las pérdidas que se 
presentan en cada uno de sus componentes. La cantidad total de agua perdida 
se fija como un porcentaje del consumo promedio diario cuyo valor no deberá 
ser mayor del 20%. 
                                            
17
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
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4.6.3.2.4. Consumo de máximo día 
Es el caudal que satisface la demanda del día de mayor consumo y se utiliza en 
el diseño de la línea de conducción del sistema. Para efectos de cálculos se 
determina incrementando el caudal promedio por el factor de máximo día. 
 
4.6.3.2.5. Consumo de máxima hora 
Es el caudal que satisface la demanda de la hora de mayor consumo. Se utiliza 
en el diseño de la red de distribución del sistema. Para efectos de cálculos se 
determina incrementando el caudal promedio por el factor de máxima hora. 
 
4.6.3.3. Presión en la línea de conducción y red de distribución 
La presión hidrostática máxima en líneas de conducción y de distribución debe 
ser menor que la presión de trabajo de la tubería a utilizar, aunque hay que 
tomar en cuenta la calidad de los accesorios y las válvulas, para evitar fugas 
cuando el acueducto esté en servicio. Las presiones van a depender de las 
diferentes alturas que tenga el terreno. 
 
La presión estática se produce cuando todo el líquido en la tubería y en el 
recipiente que la alimenta está en reposo. 
 
La presión dinámica se produce cuando hay flujo de agua, la presión estática 
modifica su valor disminuyéndose por la resistencia o fricción de las paredes de 
la tubería. 
 
La cota piezométrica es la suma de la cota topográfica más la altura de 
presión (  
 
 
). Si se colocara un manómetro, éste solo capta la altura de 
presión, no la cota piezométrica.   
Donde:  
 : Altura de posición con respecto a un plano horizontal arbitrario. 
 : Presión en la sección (metros de columna de agua). 
 : Peso específico del líquido (constante). 
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4.6.3.3.1. Cálculo de las presiones 
En general, debe buscarse que la cota piezométrica sea paralela a la superficie 
del terreno; y la presión será igual a la diferencia de cotas piezométrica y del 
terreno. 
  
4.6.3.3.2. Presiones máximas y mínimas 
Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 
abastecimiento, se recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango 
permisible, según las normas emitidas por ENACAL, en los valores siguientes18: 
 Presión Mínima: 5.0 metros 
 Presión Máxima: 50.0 metros 
 
Tabla 3: Coeficiente de Rugosidad (C) de Hazen - Williams para los 
diferentes   tipos de materiales en los conductos. 
 
Tabla 3: Valores comunes del Coeficiente de Rugosidad (Hazen Williams). 
Fuente: INAA. (1999). Norma Técnica de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
 
4.6.3.4. Velocidades permisibles en tuberías 
Se recomienda fijar valores de las velocidades del flujo en los conductos en un 
rango para evitar erosión interna o sedimentación en las tuberías. Los valores 
permisibles según las normas emitidas por ENACAL son19: 
 Velocidad mínima: 0.4 m/s 
 Velocidad máxima: 2.0 m/s 
                                            
18
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
19
 Idem
18
 
Material del Conducto Coeficiente de Rugosidad (C) 
Tubo de Hierro Galvanizado (Ho.Go.) 100 
Tubo de Concreto 130 
Tubo de Asbesto Cemento 140 
Tubo de Hierro Fundido (Ho.Fo.) 130 
Tubo Plástico (PVC) 150 
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4.6.3.5. Línea de gradiente hidráulica 
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo largo de 
la tubería bajo condiciones de operación. Cuando se traza la línea de gradiente 
hidráulica para un caudal que descarga libremente en la atmósfera, puede 
resultar que la presión residual en el punto de descarga se vuelva positiva o 
negativa.  La presión residual positiva, indica que hay energía gravitacional 
suficiente para mover el flujo. La presión residual negativa, indica que no hay 
suficiente energía gravitacional para mover la cantidad deseada de agua; motivo 
suficiente para que el agua no fluya. Se puede volver a trazar la L.G.H. usando 
un menor caudal y/o un diámetro mayor de tubería con la finalidad de tener en 
toda la longitud de la tubería una carga operativa de agua positiva.  
 
La línea gradiente hidráulica estará siempre por encima del terreno. En los 
puntos críticos, se podrá cambiar el diámetro para mejorar la pendiente. 
 
4.6.3.6. Cobertura de tuberías 
Para sitios que correspondan a cruces de carreteras y caminos con mayor 
afluencia de tráfico se recomienda mantener una cobertura mínima de 1.20 
metros sobre la corona de las tuberías, y en caminos de poco tráfico vehicular, 
una cobertura de 1.0 metro sobre la corona del tubo. 
 
4.6.3.7. Tipos y clases de tuberías 
Toda tubería cuenta con tres características fundamentales, las cuales son: el 
diámetro, la clase y el tipo de tubería. Con respecto al diámetro, se debe 
mencionar que comercialmente a cada tubería se le asigna un diámetro nominal 
que no es el mismo diámetro interno del conducto. La clase de tubería, se refiere 
a la norma que se usó para su fabricación, íntimamente relacionada con la 
presión de trabajo y la razón entre el diámetro externo y el espesor de la pared 
de la tubería. Y por último el tipo de tubería, se refiere al material de que está 
fabricada. Los materiales más comunes usados para las tuberías de acueductos 
son el cloruro de polivinilo (PVC) y el acero galvanizado (H.G.). 
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4.6.3.7.1. Tuberías de acero galvanizado (HG) 
El acero galvanizado tiene su principal aplicación cuando se encuentre sobre la 
superficie del terreno, ya que si se entierra empieza a corroerse. 
 
4.6.3.7.2. Tubería de plástico (PVC) 
El cloruro de polivinilo (PVC) es el material que más se emplea en la actualidad, 
debido a que es más económico, más liviano, fácil de instalar, durable y no se 
corroe, pero también tiene muchas desventajas, es más frágil y no se puede 
dejar en la intemperie, ya que se vuelve quebradizo.  
 
4.6.3.8. Selección de la clase de tubería a emplear 
La selección de la clase de la tubería a emplear será capaz de soportar la 
presión hidrostática y ajustarse a la máxima economía20. En el caso de que la 
naturaleza del terreno no permita o haga antieconómica la excavación, se 
seleccionará una de las tuberías como el Hierro Galvanizado, que por 
resistencia a impactos puede instalarse sobre soportes. 
 
4.6.3.9. Uniones 
La tubería de PVC cuenta con dos tipos de uniones: la unión con campana y la 
unión de junta rápida. Para la unión con campana se requiere utilizar cemento 
solvente, para lo cual deben limpiarse perfectamente los bordes de la tubería y 
luego colocar el cemento solvente y empalmar los dos tubos. La unión de junta 
rápida, trae un empaque de hule, el cual permite una unión más firme. La 
ventaja de la unión con campana está en su costo y la ventaja de la junta rápida 
está en el tipo de unión, que es más segura. 
 
4.6.3.10. Dispositivos especiales  
Son estructuras complementarias, importantes para el buen funcionamiento de 
la línea de conducción y red de distribución tales como, pilas rompe presión, 
válvulas de aire en los puntos altos y válvulas de limpieza en los puntos bajos. 
                                            
20 Obsérvese anexo 31, tabla 62.: Clase de Tubería y Presiones de Trabajo para tubería PVC. 
 32 
 
4.6.3.10.1. Caja o pila rompe presión 
Cuando en un tramo de tubería se tiene un fuerte desnivel, puede ser necesario 
seccionarlo, con el fin de que cada fracción trabaje con una carga acorde con la 
presión de trabajo de la tubería que se emplee. En una línea de conducción, la 
tubería de PVC, solo soporta cierta presión y puede darse que la presión 
estática exceda la presión de trabajo de las tuberías, por lo tanto las pendientes 
de las tuberías no deben sobrepasar esa presión. Para evitar ese problema y 
que la tubería se rompa, se debe colocar una o varias cajas rompe-presión. 
 
4.6.3.10.2. Pasos aéreos y de zanjones 
Cuando es necesario salvar una depresión del terreno o atravesar un río, etc. es 
necesario emplear un paso aéreo. Para los pasos aéreos y de zanjones solo se 
puede utilizar tubería de acero galvanizado. 
 
4.6.3.10.3. Cajas para válvulas 
Estructuras complementarias que sirven para proteger cualquier válvula que sea 
necesario instalar en el sistema, tales como: válvulas de compuerta, válvulas de 
paso, válvulas de aire (ventosas), válvulas de limpieza (purga) en los puntos 
bajos, válvulas reguladoras de presión, etc. 
 
4.6.3.11. Válvulas 
Son dispositivos que permiten el control del flujo en la conducción, atendiendo a 
situaciones de corte y control de flujo, acumulación de aire  por llenado y vaciado 
de la conducción, depresiones y sobrepresiones generadas por fenómenos 
transitorios y retroceso del agua por paro del equipo de bombeo, entre otras. 
 
4.6.3.11.1. Válvula de aire 
Baldizón (2008) considera, que las líneas de conducción por gravedad tienen la 
tendencia de acumular aire en los puntos altos. Cuando se tienen presiones 
altas, el aire tiende a disolverse y continúa en la tubería hasta que es expulsado, 
pero en los puntos altos de relativa baja presión, el aire no se disuelve creando 
bolsas que reducen el área útil de la tubería.  
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La acumulación de aire en los puntos altos provoca: 
 Reducción del área de flujo del agua y consecuentemente se produce un 
aumento en las pérdidas y una disminución del gasto.  
 Produce golpes repentinos en la tubería, a fin de prevenir estos fenómenos 
deben utilizarse válvulas automáticas, que ubicadas en todos los puntos altos 
permitan la expulsión del aire acumulado y la circulación del gasto deseado.  
Los fabricantes generalmente recomiendan, el uso de válvulas cuyo diámetro es 
1 ½” por pie de diámetro de la línea de conducción. 
 
4.6.3.11.2. Válvula de limpieza 
En las líneas de conducción con topografía accidentada existirá la tendencia a la 
acumulación de sedimentos en los puntos bajos por lo que conviene colocar 
dispositivos que permitan periódicamente la limpieza de tramos de tuberías. En 
este caso se usará el diámetro inmediato inferior al de la línea principal. 
 
4.6.3.11.3. Válvula reguladora de presión 
La válvula reguladora de presión, produce en su interior una pérdida constante 
cualquiera que sea la presión de entrada. Se usan para mantener una presión 
constante en la descarga, aunque en la entrada varíe el flujo o la presión. 
 
4.6.3.12. Accesorios 
Los accesorios son piezas especiales que se instalan en las tuberías con fines 
de  limpieza, separación y seguridad en la misma. Estos se colocan  como 
elementos de unión entre los componentes de una conducción de agua, además 
se utilizan para efectuar intersecciones de conductos, variación de diámetros, 
cambios de dirección, conexiones con válvulas, etc. Entre los principales 
accesorios se pueden encontrar: juntas carretes, extremidades, codos de 45 y 
90 grados, reducidores, bushing, adaptadores machos y hembras, tapones 
machos y hembras, tees, yes, uniones, coplas y uniones universales, entre 
otros. Algunos de estos accesorios de PVC tienen un extremo con rosca, son 
útiles cuando se cambia el tipo de tubería o para la instalación de válvulas.  
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Estos accesorios al igual que los tubos PVC trabajan a cierta presión. Estos 
tipos de elementos, se deben inspeccionar frecuentemente para verificar si no 
tienen fugas, si trabajan correctamente y no se encuentran obstruidos por 
elementos extraños o deterioro. 
 
4.6.3.12.1. Te 
La Te se utiliza para unir tres conductos con uniones del mismo diámetro, o dos 
de igual diámetro y uno menor. En el segundo caso se llama Te de reducción. 
 
4.6.3.12.2. Reducciones 
Las reducciones se emplean para unir dos tubos de diferente diámetro. 
 
4.6.4. Fuente de abastecimiento 
La fuente de abastecimiento para el suministro de agua potable, constituye el 
elemento más importante de todo el sistema, por tanto, debe estar lo 
suficientemente protegida y debe cumplir dos propósitos fundamentales21: 
 
1. Suministrar agua en cantidad suficiente para abastecer la demanda de la 
población durante el período de diseño considerado. 
2. Mantener las condiciones de calidad necesarias para garantizar la 
potabilidad de la misma. 
 
Los manantiales son puntos localizados en la corteza terrestre por donde aflora 
el agua subterránea.  Generalmente este tipo de fuentes, sufre variaciones en su 
producción, asociadas con el régimen de lluvia en la zona. Los criterios para 
considerar un manantial como fuente de suministro de agua potable son los 
siguientes22: 
a) El dato o datos de aforo, deberán corresponder al final del período seco de 
la zona y se tomará como base para el diseño, el mínimo valor obtenido. 
                                            
21
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
22
 Idem
21
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b) El caudal crítico de producción de la fuente deberá ser mayor o igual al 
consumo máximo diario de la población al final del período de diseño, de lo 
contrario se desechará su utilización, o se complementará con otra fuente 
disponible. 
 
Estas consideraciones son válidas para sistemas tipo MAG, MABE y CM. 
 
4.6.4.1. Captación de agua superficial 
El término genérico utilizado para las obras de captación, derivación o toma en 
ríos es “bocatoma”. Por medio de esta estructura se puede derivar el caudal de 
diseño que por lo general corresponde al caudal máximo diario.  
 
Las obras de captación deben localizarse en zonas donde el suelo sea estable y 
resistente a la erosión, procurando que se haga en un tramo recto del cauce.  
 
Considerando el funcionamiento hidráulico y la ubicación del dispositivo de 
captación, existen diferentes tipos de bocatomas: Toma lateral con muro 
transversal, bocatoma de fondo, bocatoma lateral con bombeo, bocatoma lateral 
por gravedad, toma mediante estabilización del lecho, toma en embalses o 
lagos,  estaciones de bombeo flotantes y deslizantes, etc. Los factores 
determinantes para su adecuada selección son la naturaleza del cauce y la 
topografía general del proyecto (López Cualla, Ricardo Alfredo; 1999)23. 
 
4.6.4.1.1. Dique-Toma con tanque de captación por debajo del 
vertedero de rebose 
El dique - toma o bocatoma de fondo, es una obra civil que consiste en un dique 
de represamiento construido transversalmente al cauce del río, donde el área de 
captación se ubica sobre la cresta del vertedero central y está protegida 
mediante rejas que permiten el paso del agua, que a su vez es direccionada en 
                                            
23
 López, R. A. (1999). Diseño de Acueductos y Alcantarillados. 2da Edición. Alfaomega Grupo 
Editor, 1999, ISBN 9789701504024, páginas 81- 98. 
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sentido normal de la corriente. El ancho de esta presa puede ser igual o menor 
que el ancho del río.  
 
El caudal medio del río pasa a través del vertedero de rebose del dique. Una 
parte de dicho caudal cae en el canal ubicado por debajo del vertedero, que lo 
conduce hacia la cámara de recolección, cerca del anclaje lateral del dique, de 
donde arranca la línea de conducción o toma.   
 
La entrada al canal está protegida contra el paso de material flotante, por medio 
de una rejilla, cuyas barras están orientadas paralelas a la dirección de la 
corriente. 
 
La bocatoma de fondo consta de presa, vertederos, solado o enrocado superior 
e inferior, muros laterales, rejilla, canal de aducción y cámara de recolección. 
 
4.6.5. Línea de Conducción y Red de Distribución 
4.6.5.1. Generalidades 
La línea de conducción y red de distribución, junto con la fuente, forman la parte 
más importante del sistema de abastecimiento de agua, ya que por su medio, el 
agua puede llegar hasta los usuarios. 
 
4.6.5.2. Línea de conducción 
La línea de conducción es el conjunto de ductos, obras de arte y accesorios 
destinados a transportar el agua, desde la fuente de abastecimiento (captación) 
hasta la planta de tratamiento y en el caso de no existir ésta hacia los depósitos 
o tanques de almacenamiento, formando el enlace entre la obra de captación y 
la red de distribución.  Su capacidad deberá ser suficiente para transportar el 
gasto de máximo día. Se le deberá proveer de los accesorios y obras de arte 
necesarios para su buen funcionamiento, conforme a las presiones de trabajo 
especificadas para las tuberías, tomándose en consideración la protección y 
mantenimiento de las mismas. 
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 Cuando la topografía del terreno así lo exija se deberán instalar válvulas de 
“aire y vacío” en las cimas y válvulas de “limpieza” en los columpios. 
 
De acuerdo a la naturaleza y características de la fuente de abastecimiento, se 
distinguen dos regímenes de conducción: régimen libre que se utiliza mediante 
canales o túneles y el régimen forzado que es la línea de conducción por 
gravedad o por bombeo. Estas dos últimas, son las más utilizadas para 
transportar el agua a los tanques de almacenamiento. Aunque es preferible 
utilizar la conducción por gravedad, ya que su costo es mucho más económico. 
 
4.6.5.2.1. Línea de conducción por gravedad 
En el diseño de una línea de conducción por gravedad, se dispone para 
transportar el caudal requerido aguas abajo, de una carga potencial entre sus 
extremos que puede utilizarse para vencer las pérdidas por fricción originadas 
en el conducto al producirse el flujo. Se deberá tener en cuenta los aspectos 
siguientes24: 
 
a) Se diseñará para la condición del consumo de máximo día al final del 
período de diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 1.5 al consumo 
promedio diario (CMD= 1.5 CPD). 
b) En los puntos críticos se deberá mantener una presión de 5 m por lo menos. 
c) La presión estática máxima estará en función de las especificaciones 
técnicas de la clase de tubería a utilizarse, sin embargo se recomienda 
mantener una presión estática máxima de 70 m, incorporando en la línea 
tanquillas rompe presión donde sea necesario. 
 
4.6.5.3. Red de distribución 
La red de distribución es el sistema de conductos cerrados, que permite distribuir 
el agua bajo presión a los diversos puntos de consumo, que pueden ser 
                                            
24
 Idem
21
, pág. 7-1 
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conexiones domiciliares o puestos públicos; para su diseño deberá considerarse 
los aspectos siguientes25: 
 
a) Se deberá diseñar para la condición del consumo de máxima hora al final del 
periodo de diseño, el cual resulta al aplicar el factor de 2.5 al consumo 
promedio diario (CMH=2.5CPD). 
b) El sistema de distribución puede ser de red abierta, de malla cerrada o una 
combinación de ambos. 
c) La red se deberá proveer de válvulas, accesorios y obras de arte necesarias, 
para asegurar su buen funcionamiento y facilitar su mantenimiento. 
 
La red de distribución está conformada por tuberías principales y secundarias. 
La red de tuberías principales es la encargada de distribuir el agua en las 
diferentes zonas de la población, mientras que las tuberías secundarias son las 
encargadas de hacer las conexiones domiciliares. 
 
El trazado de la red, debe obedecer a la disposición física de la población y por 
tanto no existe una forma predefinida. Hidráulicamente, se pueden establecer 
redes abiertas, redes cerradas o redes mixtas, dependiendo de las condiciones 
anteriores. 
 
En los sistemas rurales de agua potable, es muy frecuente utilizar redes 
abiertas, esto es debido a que las viviendas se encuentran dispersas y no en 
bloque como ocurre en el área urbana, es por ello que las condiciones de diseño 
de una red en un área rural son mucho más complejas. 
 
4.6.5.4. Hidráulica del acueducto  
El diseño hidráulico se divide en dos partes fundamentales: línea de conducción 
y red de distribución. También se debe tomar en cuenta que para diseñar se 
                                            
25
 Idem
21
, pág. 7-2 
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debe conocer la resistencia de la tubería.  Por tanto, el análisis hidráulico de la 
red y de la línea de conducción, permite dimensionar los conductos que integran 
dichos elementos. La selección de los diámetros es de gran importancia, ya que 
si son muy grandes, además de encarecer el sistema, las bajas velocidades 
provocarán problemas de depósitos y sedimentación; pero si es reducido puede 
originar pérdidas de cargas elevadas y altas velocidades las cuales podrían 
causar erosión a las tuberías26. 
 
El análisis de la línea de conducción y red de distribución se realizará aplicando 
el software Epanet y la fórmula Hazen – Williams. (Ver ecuación 2 y 3).  
 
4.6.5.4.1. Dimensionamiento de la línea de conducción 
Para el diseño de líneas de conducción por gravedad se deben determinar las 
longitudes y los diámetros para poder ajustar las pérdidas a las alturas 
disponibles. Existen varios tipos de pérdidas en una línea de conducción, se 
encuentra la pérdida por fricción que es provocada por el roce del agua y la 
tubería, y las pérdidas menores que son producidas por los accesorios, la 
entrada de agua y la descarga de la misma. 
 
Las longitudes de la tubería al igual que las alturas de la misma, se determinan 
en el levantamiento topográfico; y es importante tomar en consideración que las 
distancias son horizontales, mientras que en la realidad, al estar enterradas las 
tuberías, éstas siguen la pendiente del terreno, de manera que la longitud real es 
mayor, por lo tanto, como seguridad adicional se recomienda afectar la longitud 
por un factor que varía entre el 5% y 10%. Después de conocer la longitud que 
se usará para cada tubería, se debe calcular las pérdidas reales, éstas tienen 
que dar un resultado muy próximo a la diferencia de cotas. Algo muy importante 
de resaltar, es que en las líneas de conducción, los diámetros mayores irán al 
principio de las mismas. 
                                            
26
 Idem
21
, pág. 7-2 
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Para el dimensionamiento de la tubería de la línea de conducción, se aplicará la 
fórmula exponencial de Hazen – Williams (ampliamente utilizada), donde se 
despeja la gradiente hidráulica27. 
  
 
   
            
       ∅    
 
 
Ec. 2 
Donde: 
   Pérdidas de carga (m/m) 
     Longitud de la tubería (m) 
   Caudal o Gasto (m³/seg) 
    Coeficiente de rugosidad de Hazen-
Williams, cuyo valor depende del tipo  de 
tubería utilizada (adimensional). 
∅    Diámetro de la tubería (m)  
 
4.6.5.4.2. Dimensionamiento de la red de distribución 
Para el diseño se adopta el mayor de los caudales, es decir, se calcula el caudal 
unitario, el que se multiplica por el número de viviendas a servir y se compara 
con el caudal de uso simultáneo. 
 
Para el análisis de la red debe considerarse los casos de red abierta (ramificada) 
y de malla cerrada. Para el primer caso el análisis puede efectuarse aplicando la 
fórmula siguiente28: 
                                            
27
 Idem
21
, pág. 7-3 
28
 Idem
21
, pág. 7-3
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Ec. 3 
Donde: 
H  = Pérdidas por fricción en metros 
Qe = Caudal entrante en el tramo en (gpm) 
Qf = Caudal de salida al final del tramo (gpm) 
Se = Pérdidas en el tramo correspondientes a 
Qe en decimales. 
Sf  = Pérdidas en el tramo correspondientes a 
Qf   en decimales. 
 L  = Longitud del tramo en metros 
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4.6.6. Almacenamiento 
4.6.6.1. Generalidades 
Los depósitos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimiento de 
agua, tienen como objetivos: suplir la cantidad necesaria para compensar las 
máximas demandas que se presenten durante su vida útil, brindar presiones 
adecuadas en la red de distribución y disponer de  reserva ante eventualidades 
e interrupciones en el suministro de agua. 
 
4.6.6.2. Capacidad  
La capacidad del tanque de almacenamiento deberá de satisfacer las 
condiciones siguientes29: 
 
a) Volumen Compensador 
El volumen necesario para compensar las  variaciones horarias del 
consumo, se estimará en 15% del consumo promedio diario. 
 
b) Volumen de reserva 
El volumen de reserva para atender eventualidades en caso de emergencia, 
reparaciones en línea de conducción u obras de captación, se estimará igual 
al 20 % del consumo promedio diario.  
 
De tal manera que la capacidad del tanque de almacenamiento se estimará igual 
al 35% del consumo promedio diario.  
 
4.6.6.3.  Localización 
Los tanques de almacenamiento deberán estar localizados en zonas próximas al 
poblado y tomándose en cuenta la topografía del terreno, de tal manera que 
brinden presiones de servicios aceptables en los puntos de distribución30.  
 
 
                                            
29
 Idem
21
, pág. 8-1 
30
 Idem
21
, pág. 8-1 
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4.6.6.4. Clases y tipos de tanques 
La clase y el tipo de tanque estarán de acuerdo a los materiales locales, 
permeabilidad y presiones de servicios. 
 
4.6.6.4.1. Clases de tanques 
De acuerdo a los materiales de construcción se clasifican en: 
 
a) Mampostería 
Se recomienda construir tanque de este material en aquellas localidades 
donde se disponga de piedra bolón o piedra cantera. No deberá tener altura 
mayor de 2.5 metros. 
 
b) Hormigón Armado 
En la construcción de tanque con este material se debe de considerar la 
permeabilidad del terreno y no deberá tener altura mayores de 3.0 metros. 
 
c) Acero 
Se propone construir tanque de acero, cuando en la localidad no se disponga 
de materiales locales, como en los casos anteriores y por razones de 
requerimiento de presiones de servicios. 
 
4.6.6.4.2. Tipos de tanques 
Los tipos de tanques  que se han recomendado construir en el país son: 
 
a) Tanque sobre el suelo 
b) Tanques elevados 
c) Tipo cisterna 
 
La construcción de tanque sobre el suelo, resulta ser más económico para las 
poblaciones rurales.  Se recomienda este tipo de tanque en los casos siguientes: 
 
Cuando la topografía del terreno lo permita y en comunidades rurales que 
dispongan localmente de materiales de construcción como piedra bolón o 
cantera. 
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En el diseño de los tanques sobre el suelo debe de considerarse lo siguiente31: 
a) Cuando la entrada y salida de agua es por medio de tuberías separadas, 
estas se ubicarán en los lados opuestos con la finalidad de permitir la 
circulación del agua. 
 b) Debe considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo puente (by- 
pass), de tal manera que permita mantener el servicio mientras se efectúe el 
lavado o reparación del tanque. 
c) La tubería de rebose descargará libremente sobre una plancha  de concreto 
para evitar la erosión del suelo. 
d)  Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías, limpieza, entrada 
y salida con excepción de la de rebose, y se recomienda que las válvulas y 
accesorios sean tipo brida. 
e)  Se debe de considerar los demás accesorios como: escaleras, respiraderos,   
indicador de niveles y acceso con su tapadera. 
f)  Se recomienda que los tanques tengan una altura máxima de 3.0 m, con un 
borde libre de 0.50 m y deberán estar cubiertos con una losa de concreto. 
En casos especiales se construirán tanques de acero sobre el suelo.     
 
4.6.6.5. Materiales de construcción 
Los materiales usados para la construcción, deben ser apropiados y duraderos. 
Los más recomendables son concreto, mampostería y acero. En lo posible, se 
deben aprovechar al máximo los materiales y la mano de obra disponibles en la 
región. 
 
                                            
31
 Idem
21
, pág. 8-2 
 44 
 
4.6.7. Tratamiento y Desinfección 
4.6.7.1. Generalidades 
El suministro de Agua Potable para el sector rural procedente de fuentes 
superficiales, sean éstas pequeños ríos o quebradas, o afloramientos de agua 
subterráneas como los manantiales, pueden presentar características 
fisicoquímicas y bacteriológicas no aptas para el consumo humano, esto implica 
que se requiere de una serie de procesos unitarios con el objeto de corregir su 
calidad y convertirla en agua potable acorde con las normas establecidas. 
 
Aunque no se requiera de la construcción de una planta de purificación de aguas 
convencionales, el tratamiento mínimo que se le debe dar al agua es la 
desinfección con el fin de entregarla libre de organismos patógenos que son los 
causantes de enfermedades en el organismo humano. También se debe prever 
una protección adicional contra la contaminación en una red de distribución. 
Estos procesos unitarios se clasifican en pretratamiento, tratamiento y post 
tratamiento, los  que se describen a continuación: 
 
4.6.7.2. Pretratamiento 
Cuando la turbiedad tiene un valor promedio de más de 50 UNT en períodos que 
sobrepasan algunas semanas, ó más de 100 UNT en períodos que sobrepasan 
algunos días, es necesario efectuar un pretratamiento antes de pasar el agua a 
través de los filtros lentos, con la finalidad de disminuir la turbiedad. Los 
pretratamientos más simple que pueden emplearse son la captación indirecta y 
la prefiltración en lechos granulares. Estos pueden combinarse32. 
 
4.6.7.3. Tratamiento por Filtración Lenta 
La filtración lenta en arena (FLA) es el sistema de tratamiento de agua más 
antiguo del mundo. El filtro lento se utiliza principalmente para eliminar la 
turbiedad del agua, pero si se diseña y opera convenientemente puede ser 
considerado como un sistema de desinfección del agua (Cánepa de Vargas, 
CEPIS.) 
                                            
32
 Idem
21
, pág. 9-2. 
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El proceso de tratamiento del agua por filtración lenta, consiste en hacerla pasar 
por un lecho de arena en forma descendente o ascendente y a muy baja 
velocidad. Durante el proceso, las impurezas entran en contacto con la 
superficie de las partículas del medio filtrante y son retenidas, desarrollándose 
adicionalmente procesos de degradación química y biológica que reducen la 
materia retenida a formas más simples, las cuales son llevadas en solución o 
permanecen como material inerte hasta un subsecuente retiro o limpieza. 
 
Siendo sus principales ventajas33: 
 No hay que utilizar productos químicos (excepto cloro para desinfección) 
 Sencillez del diseño, construcción y operación 
 No requiere energía eléctrica. 
 Facilidad de limpieza (no requiere retrolavado). 
 
Las principales desventajas son: 
 Poca flexibilidad para adaptarse a condiciones de emergencias. 
 Pobre eficiencia en remoción de color (20 - 30%) 
 Necesita una gran área para su instalación 
 Presenta pobres resultados para aguas con alta turbiedad. 
 Se necesita una gran cantidad de medio filtrante. 
 
La turbiedad del agua cruda puede limitar el rendimiento del filtro, por lo cual a 
veces es necesario aplicar algún pretratamiento tal como prefiltrado horizontal o 
vertical o prefiltración rápida en medio granular grueso. 
 
4.6.7.3.1. Descripción General 
Un filtro lento de flujo descendente o ascendente, consiste en una caja 
rectangular o circular que contiene un lecho de arena, un lecho de grava que 
impide que el material granular del lecho del filtro sea acomodada hacia el 
sistema de drenaje, un sistema de drenaje que puede ser de tuberías o ladrillos 
                                            
33
 Idem
21
, pág. 9-5. 
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de construcción, dispositivos simples de entrada y salida con sus respectivos 
controles y una cámara de agua tratada para realizar la desinfección34. El 
parámetro de diseño más importante en un FLA es la velocidad de filtración (Vf), 
la cual debe tener un valor en el rango: 0.1 m³/m².h – 0.3 m³/m².h. 
Los criterios de diseño para tratamiento por filtración lenta se presentan en 
anexos,  Apéndice T: Criterios de diseño para tratamiento por filtración lenta. 
 
4.6.7.4. Desinfección o Post tratamiento 
El agua que se utiliza para el abastecimiento de una población, para usos 
básicamente domésticos, debe ser, específicamente un agua exenta de 
organismos patógenos que evite brotes epidémicos de enfermedades de origen 
hídrico. Para lograr esto, será necesario desinfectar el agua mediante 
tratamientos físicos o químicos que garanticen su buena calidad. 
 
El cloro es el desinfectante más extendido y usado a nivel mundial, debido a su 
potencia germicida, economía y eficiencia. Se presenta puro en forma líquida o 
compuesta como el hipoclorito de calcio, el cual se obtiene en forma de polvo 
blanco y en pastillas, y el hipoclorito de sodio (lejía) de configuración líquida. 
Además, los desinfectantes basados en cloro son los únicos desinfectantes 
principales con las propiedades residuales duraderas que previenen el 
crecimiento microbiano y proporcionan protección continua durante la 
distribución de la planta de tratamiento al hogar. La dosis empleada se 
determina por ensayos, y debe cubrir la demanda de cloro y a un residual para 
evitar posteriores reinfecciones del agua en los circuitos. 
 
En Nicaragua, en el caso de Acueductos Rurales, se utiliza el cloro en forma de 
hipocloritos, debido a su facilidad de almacenamiento, manejo y aplicación. Se 
deberá tener el debido cuidado para el transporte, manejo del equipo requerido, 
disponibilidad suficiente y seguridad en cuanto al almacenamiento. El tiempo de 
almacenamiento para el hipoclorito de sodio no debe ser mayor de un mes y 
para el de calcio no mayor de tres meses. 
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 Idem
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 Dos de las presentaciones del hipoclorito de calcio son: el hipoclorito de calcio 
al 65% e hipoclorito de calcio al 70%.  Ambos, se utilizan para fines de 
esterilización, por su alto contenido de cloro libre capaz de oxidar materia 
orgánica, así como microorganismos patógenos relacionados con enfermedades 
que se producen en los abastecimientos de agua. Este producto es utilizado 
para fines de consumo humano, ya que no contiene productos tóxicos. Otra de 
las ventajas con respecto a otros desinfectantes es que no deja productos 
insolubles indeseables35. 
 
La aplicación al agua, de la solución de hipoclorito de calcio o de sodio se 
efectuará mediante el hipoclorador de carga constante o bien con una bomba  
dosificadora. Para desinfectar el agua se estima la concentración del cloro que 
vamos a utilizar para preparar adecuadamente la dosificación de la mezcla.  
 
4.6.7.4.1. Volumen Dosificador 
La determinación del volumen dosificador se basa en la cantidad de cloro que se 
agrega al agua36, la producción de la fuente y el grado de concentración 
dosificante que se quiere establecer37. 
 
 
 
10


C
QB
A  
 
Ec. 4 
Donde: 
A = Cantidad de solución diluida a agregar, en ml/min 
B = Dotación de Cloro igual a 1.5 mg/lt. 
Q = Consumo máximo diario para cada año comprendido  
entre el periodo de diseño (CMD) en litros/minutos. 
C = Concentración de la solución (1 %). 
 
                                            
35
 QuimiNet.(2011).Principales características del hipoclorito de calcio. Recuperado el 06 de 
noviembre de 2014 de http://www.quiminet.com/articulos/principales-caracteristicas-del-
hipoclorito-de-calcio-57341.htm 
36
 Dotación de Cloro (variable) 
37
 Concentración al 1% 
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Con los datos obtenidos para un volumen dosificador (ml/min) cualquiera, se 
puede calcular el volumen de almacenamiento para un día, mes o año. Como 
máximo se calculará para un mes, pero se deben preparar cada semana para 
evitar que el cloro pierda su capacidad desinfectante (se vence). 
 
ml
lt
x
día
Vdía
1000
1min1440
 x rdosificado volumen
  
 
Como en el mercado nicaragüense las soluciones de cloro (hipoclorito de sodio) 
se venden en presentaciones del 12% de concentración, es necesario calcular el 
volumen de solución al 12% necesaria para preparar una solución al 1% de 
concentración que es la que nos permite calcular la dosificación del aparato 
clorinador. Se emplea la siguiente formula: 
 
 
%1%1%12%12 ** CVCV   
 
Ec. 5 
Donde: 
 
%12V = Volumen de la solución al 12% (ml) 
%1V  = Volumen de la solución al 1% (ml) 
%12C = Concentración de la solución al 12% 
%1C  = Concentración de la solución al 1% 
 
Despejando V12% que el volumen requerido: 
12
1*
%1
%12
%1%1
%12 V
C
CV
V   
Para determinar la cantidad de dosificación de cloro, se emplean las ecuaciones 
antes descritas. Éstas se calculan, en base a la Proyección de Consumo 
Máximo Día (CMD) por año. 
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4.7. Letrinas sanitarias  
4.7.1. Descripción de General 
La letrina sanitaria es un sistema apropiado e higiénico que consta de una 
pequeña estructura compuesta por una caseta, una plataforma con su asiento, la 
que está colocada sobre una fosa donde se van depositando las heces fecales, 
para evitar la contaminación del medio ambiente y ayudar a preservar la salud 
de la población. 
 
Los deshechos humanos (excremento y orina) representan un riesgo para la 
salud si no se dispone sanitariamente, en ellos se encuentra un gran número de 
microbios transmisores de enfermedades. Por eso, el fecalismo al aire libre, es 
una práctica que debe ser reemplazada, por una mejor disposición de 
excremento. Para disponer los desechos en forma sanitaria existen diversas 
alternativas: excusado conectado al drenaje, fosa séptica y letrina sanitaria.  
 
El foso es el lugar donde se degrada, digiere o descomponga las funciones: 
- La descomposición de los sólidos (excretas y papel), mediante la 
degradación efectuada por bacterias aerobias con presencia de oxígeno. 
- La absorción o infiltración de la fase líquida de la excreta y la orina. 
 
En el foso se producen gases que salen por el tubo de ventilación o por el 
orificio de la taza. Cuando el foso se sella, la descomposición se origina por una 
reacción química llamada “ desecación alcalina". Mediante esta reacción los 
compuestos alcalinos que se añadieron al foso durante su uso (cal o ceniza), 
quitan el agua a los organismos vivos presentes en el excremento, provocando 
su destrucción. Sin embargo, la digestión anaeróbica que prevalece en esas 
condiciones, no remueve la totalidad de sólidos, por lo que se acumulan con 
una tasa que varía de 0.03 a 0.06 m³ por persona por año en fosos secos. 
 
En fosos húmedos, la tasa de acumulación es menor de 0.02 a 0.04m³ por 
persona al año, ya que la degradación es más rápida bajo estas condiciones. 
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Para propósitos de diseño, la capacidad o volumen requeridos, Vr, de un foso 
depende de los siguientes factores38: 
 
 Tasa de acumulación de sólidos, S (0.04 y 0.06 m³/persona/año), en fosos 
húmedos y secos, respectivamente. 
 
 Número de usuarios, P. 
 
 Años de vida útil, A (se recomienda de 5 a 10 años). En lo posible, no se 
deben construir fosos pequeños, puesto que se incrementan los costos 
anuales de las letrinas. 
 
 Factor de Volumen vacío, Vv = 1.33. En el foso se requiere un, espacio 
vacío para ser Ilenado con tierra y basura; se usa el valor de 1.33, ya que la 
letrina se sella, cuando la excreta ocupa tres cuartas partes del volumen. 
 
4.7.2. Tipos de letrinas y criterios técnicos de diseño39 
Los tipos de letrinas que se consideran de mayor uso entre la variedad de 
tecnologías que hoy en día se destina a brindar soluciones al saneamiento del 
área rural son: letrina de foso seco, letrina de foso ventilado (LFV), letrina 
abonera seca familiar (LASF), letrina elevada de cámara seca ventilada (LECSV) 
y letrina de foso ventilado con asiento y piso en fibra de vidrio. 
 
4.7.2.1. Letrina de foso seco 
Esta es la “letrina convencional” utilizada más comúnmente en Nicaragua, 
compuesta por: el foso, un piso con asiento y su respectiva caseta. Estas se 
construyen de acuerdo a los siguientes criterios40: 
                                            
38
 Comisión Nacional del Agua. (1994). Saneamiento Rural. Subdirección General Técnica, 
México. Recuperado el 15 de abril de http://www.ceasonora.gob.mx/archivos/admin/file/ 
saneamiento_rural.pdf. 
39
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1998). Normas Técnicas de 
Saneamiento Básico Rural (NTON 09002-99). Managua, Nicaragua. 
40
 Idem
39
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a) Foso: 
- Período de diseño mínimo   4 años 
- Período de diseño máximo  10 años 
- Volumen de lodos                                 60 lts/pers/año 
- Rango de profundidad                            2.0 m - 4.50 m 
- Forma                                   Rectangular 
- Ancho                                            0.70 m 
- Largo                0.90 m 
- Brocal                         0.50 m (altura mínima) 
 
b) Caseta: 
- Altura (parte frontal)   2.0 m 
- Altura (Parte posterior)   1.90 m 
- Alero del techo (frontal y posterior) 0.50 m 
- Hueco de ventilación en parte alta de pared 0.15 m x 0.20 m 
- Condición: Ubicarla sobre terraplén para que no se inunde 
   
4.7.2.2. Letrina de foso ventilado (LFV) 
La letrina de foso ventilado, se diferencia de la letrina convencional, (tradicional 
simple), por disponer de un tubo vertical de ventilación. Esta letrina tiene las 
partes básicas siguientes: el foso, losa, brocal, asiento y tapa, terraplén, caseta y 
ducto o tubo de ventilación41.  
 
El tubo ventilador generalmente es  4” PVC, en su extremo superior dispone de 
una malla o cedazo fino para evitar el ingreso de las moscas u otros insectos, 
dicho tubo debe sobresalir 50 cm del nivel de techo de la caseta y colocarse en 
forma tal que los rayos solares lo calienten directamente. La circulación del aire 
elimina los olores resultantes de la descomposición de excretas en el foso y 
permite que los gases escapen a la atmósfera. 
 
                                            
41
 Idem
39
 
 52 
 
4.7.2.3. Letrina abonera seca familiar (LASF) 
La letrina abonera seca familiar (LASF), se construye cuando no es factible 
implementar letrina del tipo tradicional o letrina de foso ventilado, en lugares 
donde el suelo es rocoso o el nivel del agua subterránea es muy superficial, que 
impide la construcción del foso. Los componentes son: recámara con dos 
compartimentos, fosa, asiento y tapa, caseta y gradas. 
 
4.7.2.4. Letrina elevada de cámara seca ventilada (LECSV) 
Este tipo de letrina es similar a la abonera desde el punto de vista constructivo y 
en cuanto al funcionamiento a la letrina excavada de foso seco ventilado. Se 
recomienda su construcción en lugares donde el suelo es rocoso o el nivel del 
agua subterránea es muy superficial que impide la construcción del foso. 
 
4.7.2.5. Letrina con asiento y piso en fibra de vidrio42 
Así se ha llamado a la solución industrial desarrollada con el propósito de 
cumplir con las funciones que tradicionalmente se han tipificado para las letrinas.  
 
Es una versión que integra en una sola pieza el piso o losa de la letrina junto con 
el asiento o sentadera de la misma. Tiene tapa producida con el mismo material.  
Por estar fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio, su estética es 
atractiva, puede tener diferentes colores y fácilmente puede mantenerse limpia. 
(Ver figura 3). 
 
 
Figura 3: Letrina con asiento y piso en fibra de vidrio 
                                            
42
 OPS/OMS. (1997). Guía Latinoamericana de tecnologías alternativas en agua y saneamiento. 
Recuperado el 27 de junio 2011 de  http://www.col.ops-oms.org/saludambiente/guia-letrinas.htm. 
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Este producto es adaptable a los diferentes tipos de letrinas, pudiéndose utilizar 
como letrina tradicional simple (convencional), letrina mejorada de pozo 
ventilado o como letrina con cierre hidráulico. Dadas sus dimensiones (0.92 m x 
1.10 m) también puede adaptarse a casetas dentro o fuera de la vivienda. 
 
Características sobresalientes43: 
 Por el tipo de material con el que se fabrica, esta letrina es muy liviana, se 
hace con forma de inclinación cónica, apropiada para que varias piezas 
puedan ser apiladas una sobre otra, facilitándose el transporte simultáneo de 
diferentes cantidades.  
 La unión entre el piso y el asiento, realizada en fábrica, le dan ventajas 
sanitarias que impiden el paso de insectos entre la caseta y el hueco.  
 En el piso o losa se tiene prevista una abertura para colocar la tubería de 
ventilación.  
 Esta letrina debe apoyarse muy bien para que no se sienta la flexibilidad 
propia de los materiales con los que está hecha y evitar el temor de los 
usuarios.  
 Un procedimiento a utilizar para rigidizar ese piso, es por medio de la 
aplicación por debajo de una capa en ferrocemento o la construcción de una 
estructura en madera. 
 Se diferencia de la letrina convencional por poseer un tubo vertical de 
ventilación, el cual posee una malla o cedazo fino en su extremo superior 
para evitar la entrada de las moscas y a la vez ese tubo es la única entrada 
de luz que permite ser el punto apropiado para la atracción interna de las 
moscas.  
 El viento que pasa por encima del tubo crea una corriente de aire desde el 
pozo hacia la atmósfera, a través del tubo, y otra corriente descendente del 
exterior de la caseta hacia el pozo a través del asiento, provocándose la 
mayoría del tiempo una circulación conveniente de los gases. 
                                            
43
 OPS/OMS. (1997). Guía Latinoamericana de tecnologías alternativas en agua y saneamiento. 
Recuperado el 27 de junio 2011 de  http://www.col.ops-oms.org/saludambiente/guia-letrinas.htm. 
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Entre las principales ventajas desde el punto de vista de instalación y 
sostenibilidad están las siguientes:  
 
1. Su diseño integrado, su poco peso y sencilla instalación permiten colocar la 
letrina con un mínimo de infraestructura de apoyo siendo su costo de 
colocación el más bajo por unidad instalada.  
 
2. Debido a lo anterior la letrina puede ser reutilizada por muchos años lo que 
permite excavaciones más pequeñas y rápidas. Cada dos o tres años es 
posible hacer un nuevo hueco y con el suelo de la nueva excavación 
rellenar el anterior. De esta forma con huecos de poca profundidad se 
disminuye la contaminación de las aguas subterráneas y se evita la 
construcción de nuevos elementos evitando los desechos de mampostería 
y el costo de duplicación de las obras a través de los años.  
 
3. El  sistema en conjunto con su caseta metálica, es el más rápido de instalar 
dentro de las alternativas de construcción de letrinas secas lo que garantiza 
disminuir los costos del proyecto aún en los casos de aporte de mano de 
obra comunitaria. 
 
4.7.3. Localización de letrinas44 
1. Para evitar la contaminación por coliformes fecales de pozos excavados a 
mano o perforados, y malos olores, se establece una distancia mínima 
entre las letrinas y las siguientes estructuras:  
- Letrina - Pozo excavado    20.00  m 
- Letrina- Vivienda      5.00   m 
- Letrina- Linderos de propiedad    5.00   m 
- Letrina-Tanque de agua sobre suelo  10.00  m 
- Letrina-Tanque de agua sobre torre   8.00   m 
- Letrina- Tubo de agua  potable    3.00   m 
                                            
44
 Idem
39
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2. La distancia vertical mínima entre el fondo del foso y el nivel freático de las 
aguas, se establece en 3.0 metros, en el caso que no se pueda cumplir con 
esta disposición, usar “Letrina Elevada”. 
 
3. Si en la excavación del foso se encuentra roca agrietada o suelos 
calcáreos, se deberá impermeabilizar las paredes y el fondo del foso con 
una lechada de cemento con arena, para impedir la contaminación del 
agua subterránea. 
 
4. Para la instalación de letrinas en áreas de desarrollo de viviendas, debe de 
tratarse que éstas se ubiquen en una misma dirección o línea, previendo 
siempre que no se contaminen los pozos de agua, los que también deben 
localizarse en una misma dirección y a los mismos retiros de las letrinas. 
 
5. La plataforma o piso de las letrinas debe elevarse un mínimo de 0.20 m 
sobre el nivel máximo esperado de inundación, construyéndole rampas 
hacia los lados o gradas según el caso. 
 
6. El área perimetral a 2.00 metros de la letrina debe mantenerse limpio de 
cualquier tipo de vegetación. 
 
4.7.4. Estructuras de letrinas 
4.7.4.1. Paredes y Brocal 
Para terrenos pocos estables, se utilizará un revestimiento de ladrillo cuarterón o 
piedra cantera colocados en trinchera sin usar mortero.  Solamente para la 
construcción del brocal se utilizará mortero 1:3, sobresaliendo el brocal del nivel 
del terreno un mínimo de 0.20 m., para evitar entradas de agua superficial al 
foso.  Los brocales deben ser del mismo material del foso.  
 
4.7.4.2. Pisos de letrinas 
El piso de la letrina debe tener capacidad de soporte, para resistir su propio peso 
y el de los usuarios de la letrina, y en el caso de las letrinas ventiladas se 
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considerará además el peso del tubo de ventilación, que será Ø 4” PVC SDR-41 
de color negro.  
 
a) Losas de concreto 
Largo:  1.10 m. 
Ancho: 0.90 m 
Concreto: 1 de cemento; 2 de arena y 3 de piedra triturada, en volumen. 
Refuerzo: Varilla # 2 en ambas direcciones, cada 0.05 m., con alambre de 
amarre  # 18 ó 20. 
 
b) Pisos de madera 
Para pisos de madera se deberán usar tablas de la mejor densidad, con un 
espesor mínimo de 1”, con las fibras en el sentido longitudinal y sin nudos que 
puedan provocar fracturas de las mismas.  Debe considerarse que la madera no 
sea vulnerable al ataque de polillas, durante una vida útil mínima de 5 años, por 
lo que se recomienda pintarla con pintura de aceites. 
 
4.7.4.3. Tazas de letrinas 
Las tazas podrán ser de forma de pirámide-truncada o tronco-cónicas, estas se  
pueden fabricar de concreto, madera, plástico y fibra de vidrio. 
 
Para la fabricación de tazas de concreto se utilizará una dosificación de mezcla 
en volumen de: 1 de cemento, 2 de arena y 3 de piedra triturada de ½”, 
agregándole agua hasta obtener una mezcla homogénea, que al fraguar se 
obtenga una resistencia a la compresión, mínima de 210 kg/cm² a los 28 días.   
 
Los asientos de las letrinas no llevarán armadura de hierro. Para la construcción 
de asientos de madera, las tablas deberán tener un espesor no menor de 1”, 
teniéndose cuidado de que estas estén sanas, sin nudos y aserradas en el 
sentido longitudinal de la fibra. Y para la construcción de asientos de PVC, fibra 
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de vidrio o cualquier otro material, estas deberán resistir la carga muerta más 
carga viva a la que serán sometidas.   
 
Las tazas deberán ser dimensionadas de acuerdo al tipo de usuario, entre  niños 
y adultos, tomando en consideración las siguientes medidas mínimas. 
 
Sección Dimensionada Niños (cm) Adultos (cm) 
Altura de taza 18 36 
Diámetro del brocal 18 - 5 20 - 5 
Largo y ancho 45 50 
   
4.7.5. Limitaciones para las instalaciones de letrinas45 
Las letrinas de foso excavado no deben instalarse: 
a) En suelos muy arenosos o con altos niveles friáticos, debido a que se 
pueden producir derrumbes y contaminación del agua subterránea. 
b) En áreas poblacionales donde se hace gran uso de agua de pozos 
superficiales, debido a que pueden contaminar el acuífero. 
En los casos anteriores se deberá usar letrinas aboneras o letrinas 
elevadas. 
 
4.7.6. Conservación y Mantenimiento46 
1. Conservar la letrina y su perímetro circundante limpio y libre de todo 
desecho. 
2. Mantener el asiento limpio y cerrado cuando no se utilice la letrina. 
3. No utilizar ningún desinfectante, ya que estos inhiben la descomposición 
bacteriana. 
4. Se debe prohibir el uso de hidrocarburos clorados (aldrina, dieldrina, 
clordano, HCH o DDT) en letrinas, debido a que provocan el aumento de 
moscas hasta de 50 veces, ya que éstas crean resistencia. 
                                            
45
 Idem
39
 
46
 Idem
39
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4.8. Evaluación del Impacto Ambiental 
4.8.1. Impacto ambiental en los proyectos de agua potable 
La evaluación de Impacto Ambiental, tiene por función analizar la viabilidad 
ambiental del proyecto, identificar el contexto en el cual será desarrollado y 
efectuar recomendaciones que permitan la elaboración del mismo en total 
compatibilidad con el ambiente. 
 
El objetivo general del EIA, es identificar y valorar los impactos ambientales que 
este proyecto pueda ocasionar sobre el ambiente (tanto natural como socio-
económico)  y  sobre las áreas  de  influencia  definidas  en  estos  estudios  y  
efectuar recomendaciones tempranas que permitan maximizar los impactos 
positivos y mitigar los potenciales impactos negativos. 
 
Se identifican los factores ambientales que serán mayormente afectados por el 
proyecto, tanto en la etapa constructiva como en la etapa operativa, efectuando 
una valoración relativa de los impactos que sean generados en la 
implementación de cada uno de los subsistemas que componen un sistema de 
abastecimiento de agua potable (captación, tratamiento y distribución del agua). 
 
Según Romero P. (s.f.)47. Dentro de los criterios de evaluación está el “Impacto: 
cuyo peso valorativo es muy importante y que implica comprender cómo el 
proyecto transformó una realidad determinada para un grupo determinado de 
actores; cómo afecto positiva y/o negativamente intereses, transformó 
posibilidades de acceso a recursos y en última instancia generó modificaciones 
en las cantidades y calidades de vida.” 
 
Las tareas desarrolladas surgen como resultado de un análisis de los 
antecedentes existentes, reconocimiento de  campo, análisis de gabinete de la 
                                            
47
 Romero, P. (2005). Curso-formulación-gestión-proyectos. Recuperado el 04 de mayo de 2011 
de http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-gestion-proyectos-desarrollo/diagnóstico 
situación 
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información cartográfica/fotográfica disponible; así como la obtenida a través de 
entrevistas y contacto con técnicos y pobladores locales.  
 
4.9. Costo y Presupuesto  
Dentro de la construcción, el control de la presupuestación de la obras presentan 
particularidades propias de cada obra, en virtud de las características que 
diferencian este tipo de obras, al involucrar una serie de procesos y operaciones 
extensas, donde cada una implica métodos de construcción, equipos y 
maquinarias, mano de obra diferente, al existir lugares de trabajo siempre 
diferentes, personal en la obra variados: profesionales, obreros calificados, 
obreros no calificados, cuyos costos por lo tanto son variables y difíciles de 
controlar. 
 
Cada obra en particular requiere ser cuidadosamente estudiada y analizada 
desde todos los puntos de vistas: Normas específicas institucionales, métodos 
constructivos a utilizar, disponibilidad de recursos financieros, materiales y mano 
de obra, modalidad de contratación, fluctuaciones en el mercado, tiempos de 
ejecución, pliego de bases del concurso, ajuste de precios, etc. (Manual de 
Presupuesto de Obras Municipales, INIFOM48). 
 
El presupuesto debe incluir el análisis del costo de cada elemento que interviene 
en la construcción de la obra. Presupone el precio de la obra en determinadas 
circunstancias, por lo que es un valor aproximado, no preciso. Cada precio o 
costo unitario está integrado por costos directos y costos indirectos y constituye 
el precio de cada concepto de obra. Para obtenerlo se analizan sus compo-
nentes: Los materiales, mano de obra, herramientas y equipos (costos directos), 
además de los gastos por administración de oficinas, impuestos y utilidad 
(costos indirectos).  
                                            
48
 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). (s.f.). Manual de Presupuesto de 
Obras Municipales. Elaborado por el Departamento de Inversiones y Servicios Municipales, 
Managua, Nicaragua. (pág. 11-13). 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
La metodología empleada para el diseño de este sistema de abastecimiento de 
agua potable responde a la normativa de las guías técnicas empleadas por INAA 
y ENACAL para sistemas de agua potable en el medio rural. El proyecto se ha 
desarrollado, siguiendo las siguientes etapas: 
 
5.1. Fase Exploratoria 
5.1.1. Visitas 
En esta etapa se realizaron visitas a la comunidad con el fin de inspeccionar y 
localizar los diferentes sitios que abarcaría el proyecto. Se hizo una inspección 
física a la zona de estudio, para poder señalar las variaciones topográficas, a 
través de un recorrido en algunos puntos que se consideraron críticos para la 
construcción del sistema. Además, se crearon bocetos a mano alzada de la 
comunidad, marcando el recorrido y el orden en que se levantarían las 
encuestas, asimismo, de las posibles rutas para trazar la línea de conducción y 
red de distribución. 
 
5.1.2. Recopilación de datos 
Se visitaron las instituciones locales correspondientes (Alcaldía Municipal de 
San Sebastián de Yalí, CARE MARENA-PIMCHAS, MINSA, entre otros), para 
recopilar estudios básicos existentes sobre el sitio, información necesaria de la 
caracterización de la zona, enfermedades de transmisión hídrica, etc. 
 
5.2. Evaluación socioeconómica 
Se realizó un censo poblacional a la comunidad con el objetivo de conocer y 
valorar la situación que enfrentan estos pobladores, en temáticas específicas 
relacionadas a: salud, educación, género, economía, degradación ambiental, 
saneamiento básico, entre otras.  
 
Uno de los criterios básicos para lograr la sostenibilidad de los acueductos, es 
que la opción tecnológica y el nivel de servicio estén basados en las condiciones 
físicas, económicas, sociales y culturales de la comunidad a ser atendida; para 
62 
 
ello se brindó la mayor información a la población y de tal forma se seleccionó el 
tipo de sistema o de servicio más conveniente para la comunidad. 
 
El diagnóstico de la situación actual de la comunidad, fue el resultado del 
procesamiento de 51 encuestas49 levantadas para tal objetivo, utilizándose el 
software de computación Microsoft Excel, para digitar los datos recopilados y 
hacer una mejor evaluación con gráficos computacionales cuidadosamente 
versátiles y que pueden ser aplicables a este tipo de análisis. 
 
5.3. Evaluación de la fuente de abastecimiento  
La fuente de abastecimiento para este proyecto, es de tipo superficial y está 
constituida por  la unión de dos corrientes naturales (arroyos) provenientes de 
las montañas del Cerro “Cuspire” y el Cerro “El Columpio”, las cuales fluyen 
continuamente durante todo el año sobre el terreno de la finca “Ojo de Agua”, 
propiedad del Sr. Leopoldo Aráuz, sitio que presenta las características 
adecuadas para la explotación y aprovechamiento de las aguas.  
 
5.3.1. Determinación del caudal de aforo 
Para evaluar  la disponibilidad del recurso hídrico de la fuente propuesta, se usó 
el método volumétrico el cual consiste, en tomar el tiempo que demora en 
llenarse un recipiente de volumen conocido. Dicho volumen en litros se divide 
entre el tiempo promedio en segundos, obteniéndose el caudal en lts/seg.  
 
Con el fin de obtener resultados más precisos, se realizó un total de  3 aforos a 
la fuente; cada uno en diferentes épocas del año 2010, tomándose como 
parámetro de diseño, el caudal obtenido en época de estiaje en el mes de marzo 
2010. En cada aforo realizado se hicieron 5 mediciones en diferentes intervalos 
de tiempos ( ). Luego se tomó el promedio del volumen ( ) y el tiempo para el 
cálculo del caudal ( ) mediante la ecuación siguiente: 
                                            
49 Ver Anexo 7: Formato de encuesta utilizado para el Estudio socioeconómico de la 
comunidad El Boniche, San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
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Donde: 
  Caudal (litros/segundos) 
   Volumen (litros) 
   Tiempo (segundos) 
 
5.3.2. Determinación de la velocidad 
Para determinar la velocidad del caudal en el punto de captación, se empleó el 
método del flotador, el cual es comúnmente utilizado para medir caudales de 
pequeños a grandes con mediana exactitud. Conviene utilizarlo en arroyos con 
aguas tranquilas y en buen tiempo. Como flotador se utilizó un trozo de madera 
de unos 20 cm de longitud y 5 cm de ancho, el cual se soltó repetidas veces 
unos cuantos metros aguas arriba de la sección de prueba (5 m), cronometrando 
el tiempo que tardó en recorrer esa distancia marcada previamente sobre un 
tramo recto y uniforme. 
 
El método consiste en dividir la longitud del tramo por el tiempo que tarda el 
flotador en recorrerla. Luego, la velocidad superficial se determina dividiendo la 
distancia promedio recorrida entre el tiempo promedio de viaje del flotador, como 
se indica en la siguiente ecuación: 
 
 
     
 
 
                       
 
Donde: 
    Velocidad superficial (m/s) 
   Distancia recorrida por el flotador (m) 
    Promedio de los tiempos recorridos (seg) 
 
En vista de que la velocidad superficial será mayor que la velocidad promedio 
del caudal, se corrigió la medición del flotador multiplicándola por  un coeficiente 
que varía de 0.65 a 0.80; misma que debe ser de 0.65 para pequeños caudales 
(acequias) y de 0.80 para grandes caudales (ríos, diques y canales),  mediante 
la siguiente ecuación: 
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Donde: 
    Velocidad superficial (m/s) 
   Coeficiente de corrección de la velocidad superficial, varía de 0.65 a 0.80 
    Velocidad promedio (m/s) 
 
5.3.3. Determinación de la profundidad media 
Para conocer la profundidad media del agua en el sitio de la captación,  se mide 
la profundidad del agua (en metros) del arroyo en varios lugares a lo largo de su 
anchura y se toma la mitad de la medida más profunda (h) como una 
aproximación de la profundidad media. 
 
       
 
 
                         
 
5.4. Levantamiento topográfico 
El levantamiento topográfico se realizó con el fin de determinar la configuración 
del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra de elementos naturales e 
instalaciones construidas por la población. Se tomaron los datos necesarios para 
la representación gráfica del área de estudio.  
 
5.4.1. Equipos y herramientas utilizadas 
Para el levantamiento topográfico del proyecto, se utilizó una sola cuadrilla 
conformadas por un topógrafo y 4 ayudantes. Entre los equipos y herramientas 
más importantes utilizados para el trazado de la línea de conducción y red de 
distribución, así como para la demarcación de la poligonal en el sitio del tanque y 
la captación se tienen los siguientes:  
 Primarios: 
- Estación total marca CST BERGER 205,  con precisión lineal: 3mm +/- 
3ppm, precisión angular: 5 seg. 
- Prisma y porta prisma 
- Brújula y Radio – GPS, marca Garmin Rhino 520HCx (para 
comunicación y ubicar coordenadas UTM).  
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- Libreta de campo (para anotaciones).  
- Chalecos de seguridad y conos protectores para tránsito 
 
 Complementarios: 
- Machete, cinta métrica, estacas de madera, pintura roja de aceite, 
brochas, aerosoles reflexivos, caja o bolsa de herramientas con mazo, 
clavos de acero, pines de 10 pulg de largo por ∅ ½”, otros. 
 
 
    
           Imagen 2: Toma de datos en campo                  Imagen 3: Almacenamiento  de los datos  
                 Fuente: Daysi Zamora (2010).                                  Fuente: Daysi Zamora (2010). 
 
       
 
Figura 4: Brújula y  Radios - GPS  utilizados para levantamiento de datos  
Fuente: Elaboración propia (2015).     
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5.4.2. Método utilizado 
Para el levantamiento y representación de la superficie (curvas de nivel), donde 
se ubicarán las diferentes obras propuestas (fuente de captación, planta de 
tratamiento y tanque de almacenamiento), se utilizó el método de radiación que 
permite determinar coordenadas (X, Y, H) desde un punto fijo llamado polo de 
radiación y empleado comúnmente en levantamientos de superficies medianas y 
de gran extensión, en zonas de topografía accidentada y con vegetación espesa.  
 
Por la falta de un BM en la zona del proyecto se procedió a ubicar un punto fijo y 
permanente cuya cota y coordenadas UTM fueron asumidas utilizando un GPS.  
Se tomó como punto de partida, el sitio propuesto para la ubicación del tanque 
de almacenamiento. Seguidamente se procedió a determinar la ubicación de las 
vías principales, caminos, escuela, iglesia y otros puntos de referencia 
importantes. En lo que se refiere a las viviendas, se registró la ubicación de las 
mismas, sin que significara ello una delimitación exacta. Por último se procedió a 
realizar el levantamiento en el sitio de la captación del agua y el trazado de la 
línea de conducción propuesta para el diseño del sistema. 
 
La estación total, toma y registra los datos automáticamente (en forma digital), 
eliminando los errores de lectura, anotación, transcripción y cálculo; por medio 
de programas incorporados a dichas estaciones. Generalmente estos datos son 
archivados en formato ASDII para poder ser leídos por diferentes programas de 
topografía, diseño geométrico y edición gráfica. Para una mejor comprensión de 
la información levantada se trabajó con abreviaturas para las descripciones de 
las estructuras y puntos de interés. Gracias al empleo de una libreta topográfica, 
se logró el objetivo de definir y describir los principales puntos levantados, 
puntos auxiliares y otros datos relevantes del sitio. 
 
Los datos del levantamiento fueron automáticamente guardados en la memoria 
de la Estación total, los que luego se descargaron a un software TS-Link para el 
post proceso de ajuste de coordenadas cartesianas y convertirlos a formato CVS 
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en Microsoft Excel, posteriormente fueron cargados en el Software “AutoCAD 
Land Desktop” para ubicar los estacionamientos y diseñar los perfiles. Las 
curvas de nivel se diseñaron para 50 cm de equidistancia.  
 
5.5. Evaluación Hidrogeológica 
La  prospección hidrogeológica por indicios geomorfológicos, se realizó con el 
propósito de localizar sitios de construcción de la obra de captación para el 
abastecimiento de agua segura para la comunidad El Boniche. De tal manera 
que al identificar las principales estructuras geológicas que afectan la ocurrencia 
de aguas subterráneas y superficiales se pueda elaborar un balance hídrico del 
territorio y establecer la localización y características generales de fuentes 
potenciales para el abastecimiento de agua en esta comunidad. 
 
Durante el estudio se construyó un modelo conceptual a partir de la geología 
descrita en el mapa geológico de la República de Nicaragua, hoja 2955 I,  se 
realizó un reconocimiento de campo validando el modelo, aportando elementos 
de geología y de la ocurrencia hidrogeológica relevantes para la satisfacción de 
los objetivos del estudio. Se entrevistó brevemente a la población  para conocer 
experiencias y condiciones del sitio, localización de pozos, manantiales, 
accidentes geológicos, topográficos y de la historia hidrosocial de la comunidad.  
 
De acuerdo a los registros de lluvia media aportados por la dirección de 
Meteorología de INETER y la temperatura media calculada se logró determinar 
la temperatura media de la zona para cada mes mediante el método de 
Gradiente Adiabático Húmedo (GVAH) utilizando como estación de referencia la 
Estación Estelí (HMO). Se usó un coeficiente de -0.65°C por cada 100 metros de 
incremento de altitud y se obtuvo una elevación media por cálculo aritmético. 
Para la determinación de la lluvia mensual (precipitaciones), se tomó  en cuenta 
la Estación Pluviométrica de San Rafael del Norte, con longitud de 56 años de 
registro. La Evapotranspiración Potencial mensual del área de estudio se 
calculó, aplicando el Método de Thornthwaite, mientras que para determinar la 
Evapotranspiración Real se aplicó el Método de Turc. 
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5.6. Análisis de calidad de la fuente de abastecimiento 
El objetivo de este estudio es definir la calidad de la principal fuente de agua que 
alimentará al sistema propuesto para abastecer a la comunidad El Boniche. La 
calidad natural del agua depende de diversos factores ambientales como: la 
constitución geológica de cauces y terrenos donde se ubican los cuerpos de 
agua, el clima que determina la abundancia o escasez de lluvias y las 
actividades humanas como: minería, agricultura, industria y domésticas. 
 
De conformidad con el Decreto 39450, “Disposiciones Sanitarias”, publicado 
en La Gaceta No. 200 del 21 de octubre de 1988, en su arto. 6 establece que 
“los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano quedan 
sujetos al control del Ministerio de Salud en cuanto a la vigilancia de la calidad, 
así como la inspección higiénico sanitaria”. 
 
Según el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario, 
(INAA)51, para efectos del estudio de análisis de calidad, el agua de la fuente 
propuesta se clasifica como tipo 1 y de categoría 1-B, por tratarse de agua 
destinada para el al uso doméstico (consumo humano) y aguas que pueden ser 
acondicionadas por medio de tratamientos convencionales de coagulación, 
floculación, sedimentación, filtración y/o cloración. 
 
La calidad del agua para la construcción de este sistema, se ha evaluado a 
través de la extracción de  muestras correspondiente a la fuente propuesta “Ojo 
de Agua”  proveniente del Cerro “Cuspire” y Cerro “El Columpio”, propiedad del 
Sr. Leopoldo Aráuz, las que luego fueron llevadas al laboratorio “Centro de 
Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA)” de la ciudad de Managua, 
para sus respectivos análisis de calidad. Obsérvese imagen # 4. 
                                            
50
 Ministerio de Salud. (1994). Decreto 394. Disposiciones Sanitarias, publicado en La 
Gaceta Diario oficial No. 200 del 21 de octubre de 1988. 
51
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario, (INAA). (1998). Normas 
para Sistemas de Tratamientos de Aguas Servidas Domésticas (NTON 05-008-98). Managua, 
Nicaragua. 
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Imagen 4: Toma de muestra de agua de la fuente propuesta 
Fuente: Daysi Zamora (Noviembre 2010).   
 
Según el ACUERDO MINISTERIAL No. 65-9452 en su Arto. 9, sub arto. 9.5 
establece que “Los laboratorios que realicen análisis de agua deberán estar 
certificados, normalizados o regulados según legislación existente en cada país, 
en este campo”. 
 
Los resultados de los exámenes reportados por el laboratorio, se han evaluado 
frente a los estándares de calidad para agua potable, e interpretado haciendo 
una comparación de sus concentraciones y características límites que no deben 
ser excedidos respecto a estándares nacionales e internacionales, tal como lo 
definen las normas vigentes de calidad del agua aprobadas por INAA y el 
MINSA en nuestro país.  
 
Tomando en consideración lo establecido en las “Normas de Calidad del agua 
para consumo humano” (Norma Regional CAPRE)53, en su arto. 8, Tercera 
etapa (E3), establece que: “el estudio corresponde a un programa de análisis 
avanzado del agua potable. Comprende la ejecución de los parámetros de N3, 
ampliados con sólidos totales disueltos, desinfectantes, sustancias Orgánicas 
(plaguicidas) con significado para la salud, y subproductos de la desinfección”. 
Estos valores recomendados y máximos admisibles, se indican anexos, 
Apéndice S: Parámetros de control de calidad del agua. 
                                            
52
 Ministerio de Salud. (1994). ACUERDO MINISTERIAL No. 65-94, publicado en La Gaceta 
Diario oficial No. 200, del 24 de octubre de 1994. 
53
 CAPRE. (1993). Normas de Calidad del Agua para Consumo Humano. (1ra. ed.). Costa Rica.  
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5.7. Diseño de los elementos y componentes del sistema 
El Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad El 
Boniche, se llevó a cabo siguiendo las normas técnicas de diseño de sistemas 
de abastecimiento de agua potable, emitidas por ENACAL54 para el sector rural. 
 
5.7.1. Determinación de parámetros y criterios de diseño 
5.7.1.1. Período de diseño 
De la tabla 2 que se presenta en el capítulo 1, se tomó el parámetro requerido 
para el período de diseño del sistema de agua potable igual a 20 años. Dicho 
período de diseño corresponderá desde el año 2015 hasta el año 2035.  
 
5.7.1.2. Proyección de la Población 
5.7.1.2.1. Cálculo de la tasa de crecimiento 
De los datos extraídos de los Censos Nacionales de 1995, y 2005, 
proporcionados por el INEC y el MINSA, se verificó que la tasa de crecimiento 
para el departamento de Jinotega y el municipio de San Sebastián de Yalí, 
actualmente se aproxima al 3% en zonas rurales. Bajo estas condiciones y para 
efectos de diseño del sistema de la comunidad El Boniche, se consideró la tasa 
de crecimiento calculada igual a 2.72 %,  de tal forma que cumple con el rango 
(2.5% - 4%) establecido por las normas55.  Ver Apéndice F, Tabla Nº 24: 
Proyección de la población y consumos del sistema de agua potable. 
 
5.7.1.2.2. Cálculo de la población 
A partir de los datos obtenidos del censo familiar uno de los tres principales 
enfoques del estudio socioeconómico (Situación Socioeconómica, Servicio de 
Agua y Saneamiento, Censo Familiar) realizado en dicha comunidad, se evaluó 
el índice de hacinamiento, mediante la siguiente ecuación empírica: 
   
                                            
54
 Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 
55
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
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               Donde:         Índice de hacinamiento 
                   Número de habitantes 
                    Número de vivienda 
 
Para el cálculo de la población futura (20 años) de la comunidad El Boniche, se 
utilizó el método de proyección geométrico expresado por la Ec. (1), planteada 
también en el capítulo 1.    
                 
          
    
 
 
5.7.1.3. Estimación de la dotación 
En función del tipo de fuente de abastecimiento, características geográficas, 
clima, número de habitantes y necesidades de la población, se asignó una 
dotación máxima de 60 lppd según el rango (50 a 60 lppd) establecido por  las 
normas de diseño56  para sistemas de abastecimiento de agua potable por 
medio de conexiones domiciliares y sin servicio de alcantarillado sanitario. 
 
5.7.1.4. Estimación de la población a servir 
De acuerdo a las características propias de la zona y la población de estudio se 
cubrirá el 100 % de la población por medio de tomas domiciliares de patio.  En la 
Tabla Nº 25 (Apéndice F, F.5), se presenta la proyección de consumo de agua, 
que demandará la localidad. 
 
5.7.1.5. Determinación de las variaciones de consumo 
Como el consumo no es constante  durante todo el año,  inclusive se presentan 
variaciones durante el día, esto hace necesario que se calculen gastos máximos 
diarios y máximos horarios. Para el cálculo de éstos, es necesario utilizar 
coeficientes de variación diaria y horaria respectivamente. 
 
                                            
56
 Idem
55 
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5.7.1.5.1. Consumo promedio diario 
 Es el producto de multiplicar la dotación adoptada por el número de habitantes 
que se hayan estimado para el final del período de diseño, dividido entre el 
número de segundos que tiene un día.  
 
      
        (
  
     
)                
            
                 
 
5.7.1.5.2. Consumo de máximo día 
Se determina incrementando el caudal promedio diario por el factor de máximo 
día igual a 1.5. 
                                             
 
5.7.1.5.3. Consumo de máxima hora 
 Se determina incrementando el caudal promedio diario por el factor de máxima 
hora igual a 2.5. 
                                            
 
5.7.1.6. Pérdidas en el sistema 
Se propone utilizar un factor de pérdida de agua (por fugas de tubería, rutas, 
malas, conexiones, mantenimiento en la red distribución, limpieza de tanque de 
almacenamiento y otras actividades) en el sistema del 20% del consumo 
promedio diario, debido a que este sistema será completamente nuevo y se 
construirá con tubería de PVC. 
 
5.7.2. Cálculo Hidráulico del Sistema 
El diseño hidráulico de la línea de conducción y red de distribución se realizó 
mediante el software de análisis y modelación hidráulica “EPANET”. Este 
programa trabaja mediante la simulación de las características hidráulicas de 
una red de distribución abierta o cerrada. Su diseño en general consiste en 
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definir el diámetro en función de las pérdidas  de carga, a partir del gasto que se 
conducirá y el material de la tubería. Los datos que se introducen en el software 
EPANET, para la realización del análisis hidráulico son:   
 En Nodos: Cota de elevación y la demanda nodal.  
 En Tramos o Tuberías: Diámetro, longitud, coeficiente de rugosidad. 
 
También es necesario introducir accesorios como: Válvulas rompe cargas, de 
limpieza o de control de flujo para el funcionamiento óptimo del sistema. Con 
estos datos el programa realiza el análisis hidráulico de la línea de conducción y 
red de distribución, tomando en cuenta todas las propiedades necesarias para el 
modelo de comportamiento de una red, donde dichos resultados deben cumplir 
con parámetros y criterios establecidos por las normas nacionales, tal como se 
muestra en la Ilustración Nº 3 del Apéndice I.  
 
Para el análisis hidráulico se utilizó la siguiente ecuación de Hazen-Williams, la 
cual permite calcular las pérdidas a lo largo del sistema. Utilizando un coeficiente 
de rugosidad de Hazen-Williams de 150 para tuberías de PVC.  
 
 
 
   
            
           
 
 
5.7.2.1. Dimensionamiento de la línea de conducción  
Para el diseño hidráulico de la línea de conducción se tomó como referencia 
principal, el levantamiento topográfico del tramo fuente – tanque, la elevación y 
distancia en cada nodo, el caudal demandado para consumo máximo diario que 
corresponde a 0.4875 l/s, el coeficiente de rugosidad para tubería PVC y los 
diámetros comerciales. 
 
5.7.2.1.1. Selección del diámetro 
Para determinar y verificar el mejor diámetro teórico (económico y con mayor 
capacidad hidráulica) de la tubería de conducción, se calculó mediante la 
aplicación de la ecuación anterior. Despejando ésta, se tiene: 
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Una vez seleccionado el diámetro comercial, se procedió a introducir todos los 
datos requeridos en el software Epanet, para calcular las pérdidas, la presión de 
servicio y las velocidades. Posteriormente se verificó que estos parámetros 
estén bajos los criterios establecidos por las normas técnicas de diseño57.  
 
5.7.2.2. Dimensionamiento de la red de distribución 
El diseño de la red de distribución se efectuará con el método de redes abiertas, 
debido a que las viviendas se hayan dispersas, la red tendrá una longitud de 
7657.03 metros lineales de tubería de cloruro de polivinilo (PVC). Para dicho 
diseño se tomó en cuenta las condiciones topográficas del lugar y el caudal 
máximo horario, mejor conocido como caudal de distribución. 
 
5.7.2.2.1. Demandas nodales 
Las demandas nodales se determinaron en dependencia de la cantidad de 
viviendas y el número de usuarios que estaría abasteciendo cada nodo en ese 
tramo. Para lo cual se consideró el hacinamiento actual de personas por cada 
casa, la dotación percápita, la tasa de crecimiento adoptada y el factor de 
consumo máximo horario. Por lo tanto, el caudal total debe ser igual al consumo 
máximo horario calculado. 
 
Por medio de la ecuación empírica (10), se obtiene el caudal requerido por cada 
nodo dentro de la red58.  
 
      
         
        
      
 
           
                                            
57
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
58
 Los datos obtenidos para el diseño se reducen en la Tabla Nº 41 del Anexo 11. 
75 
 
Donde:          = Número de habitantes proyectados a 20 años que habitan     
 por cada casa perteneciente a ese nodo. 
        = Número total de habitantes proyectados a 20 años. 
 
5.7.2.2.2. Selección del diámetro 
Para definir el diámetro comercial más conveniente en cada tramo, se determinó 
de igual manera que para la línea de conducción. En el software Epanet, se 
proponen estos diámetros, los cuales estarán en dependencia de los resultados 
hidráulicos de la velocidad y la presión en cada tramo y nodo respectivamente, si 
estos no cumplen se pueden proponer diferentes diámetros, hasta obtener 
resultados aceptables de acuerdo a los criterios establecidos por las normas 
técnicas de diseño nacionales, elaboradas específicamente para el sector rural. 
 
5.7.2.3. Dimensionamiento de la Cámara  Rompe  Presión   
El dimensionamiento de la cámara rompe presión, se realizó de acuerdo a lo 
establecido por Agüero Pittman, Roger (1997), quien considera que para 
determinar la altura de la cámara rompe presión, es necesario conocer la carga 
requerida (H) para que el gasto de salida pueda fluir. Este valor se determina 
mediante la ecuación experimental de Bernoulli. 
 
      
  
  
            
Donde: 
   Carga de agua (m) 
   Velocidad del flujo en m/s definida como 
       
 
  
 , considerando: 
   Caudal de diseño CMD y/o CMH en m³/s   
   Diámetro de la línea de tubería (m 
   Aceleración gravitacional (9.8 1 m/s²) 
 
Para calcular la altura total de la cámara rompe presión (  ), se empleó la 
siguiente ecuación. 
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5.7.3. Dimensionamiento de la obra de captación 
De acuerdo al levantamiento topográfico, estudio hidrogeológico y el diagnóstico 
de la situación actual de la comunidad, se opta por el diseño de una obra de 
captación Dique – Toma. Su dimensionamiento y diseño hidráulico, está 
realizado bajo los criterios de diseño, según el libro de Ricardo Alfredo López 
Cualla59; debido a que las normas de nuestro país no establecen criterios de 
diseño específicos para este tipo de estructuras. La metodología y memoria de 
cálculo para este diseño se presenta en anexos en el Apéndice V. 
 
5.7.4. Dimensionamiento de la planta de tratamiento 
El tratamiento de agua tiene por finalidad producir los cambios necesarios para 
acondicionarla a los patrones de calidad recomendados para el consumo 
humano y esto se logra a través de la instalación de plantas de tratamiento de 
agua, las cuales tienen que entregar un agua, cuyas características físicas, 
químicas y bacteriológicas estén enmarcadas dentro de las normas vigentes y 
además, entregarla en cantidad suficiente, con la continuidad requerida, para 
satisfacer las necesidades de la población servida.  
 
Los principales componentes de una planta de tratamiento dependen 
principalmente de las características del agua a tratar y del tamaño poblacional 
que se pretende atender. 
 
Para el dimensionamiento del filtro lento, se han seguido los parámetros y 
criterios establecidos por las normas técnicas de diseño de INAA y ENACAL, 
                                            
59
 López, R. A. (1999). Diseño de Acueductos y Alcantarillados.     Edición. Alfaomega Grupo 
Editor, 1999, ISBN 9789701504024, páginas 81- 98. 
A: Altura mínima de 10 cm  
H: Carga mínima de 30 cm 
B.L.: Borde libre mínimo 40 cm 
HT: Altura total de la cámara rompe presión 
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mismas que se han planteado en el Apéndice T (en anexos) de este documento. 
A continuación se resumen algunas ecuaciones básicas para el cálculo de las 
partes elementales que componen un filtro lento. 
 
La caja del filtro será rectangular con un borde libre de 0.20 m, cuyas 
dimensiones deben estar en la siguiente relación:  
 
Para 2 unidades como mínimo   Largo/Ancho = 1.33 
 
El área de cada filtro estará en función del tiempo de trabajo de cada uno, y se 
calculó mediante la ecuación: 
 
    
 
    
                     
Donde: 
    Área del filtro (  )  
   Caudal total (    ) 
 
   Número de unidades 
    Velocidad de filtración (   ) 
 
 
Las dimensiones largo y ancho del filtro, se obtienen de: 
 
 
       
   ⁄                        
                  
 
 
Se asumió una velocidad de filtración de 0.10 m/s, ya que el filtro lento es la 
única unidad de tratamiento, para el sistema propuesto. 
 
El sistema de drenaje se conformó de acuerdo a los criterios que se establecen 
en el Apéndice T. 
 
La altura total de la caja del filtro se propuso de 2.70 m, valor que depende de la 
altura del agua sobre el lecho, borde libre, altura del lecho (capa de arena), 
altura de la capa de soporte y drenaje. 
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5.7.5. Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 
Debido a que la localidad es pequeña y con pocos usuarios, la capacidad del 
tanque se determinará de acuerdo a las normas (NTON 09001-99)60,  donde el 
volumen compensador debe ser el 15%CPD y el volumen de reserva igual al 
20%CPD. Por tanto el volumen total del tanque de almacenamiento será la 
sumatoria del volumen compensador más volumen de reserva igual 35%CPD.  
 
5.8. Dimensionamiento de la letrina sanitaria 
Para propósitos de diseño de la letrina empleada para la comunidad El Boniche, 
la capacidad o volumen requeridos (Vr) de un foso depende de los siguientes 
factores61: 
 
 La tasa de acumulación de sólidos (S) varía entre 0.04 y 0.06 
m³/persona/año, en fosos húmedos y secos, respectivamente. Para el 
diseño se toma 0.06 m³/persona/año. 
 El número de usuarios (P): De la tabla 8 que se presenta en el Cap. V, se 
asume el valor indicado por el índice de hacinamiento para esta comunidad 
igual a 4.47   ⇒   5 habitantes por casa.  
 Años de vida útil (A): Se recomienda de 5 a 10 años. Se asumió 5 años para 
evitar excavaciones muy profundas que puedan alcanzar el nivel freático. 
 Factor de volumen vacío (Vv) igual a 1.33. En el foso se requiere un espacio 
vacío para ser Ilenado con tierra y basura; se usa el valor de 1.33 porque la 
letrina se sella cuando la excreta ocupa tres cuartas partes del volumen. 
 La forma del foso de la letrina es cuadrada, con dimensiones de 1.0 m por 
lado, para un área total de 1.0 m². 
                                            
60 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
61
 Tomado de la Comisión Nacional del Agua (1994). Saneamiento Rural. Subdirección General 
Técnica, México. 
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 El volumen requerido (Vr) es igual al producto de la tasa de acumulación de 
sólidos (S) por el número de usuarios (P) por los años de vida útil (A) por el 
factor del volumen vacío (Vv), tal como se indica en la ecuación siguiente: 
 
                                                    
 
 La profundidad del foso (H) se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 
  
   
 
                                 
Donde: 
    Área de la base del foso, en m² 
 
5.9. Evaluación de impacto ambiental 
El método elegido para la elaboración de la EIA debe permitir identificar, predecir 
y evaluar los impactos ambientales sobre un proyecto. De conformidad con el 
Decreto No. 76-2006 Sistema de Evaluación Ambiental, de la Ley General de 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 217)62, en el Capítulo IV, da a 
conocer La Evaluación Ambiental de Proyectos, Obras, Actividades e 
Industrias, dentro de la cual regula la clasificación de las categorías de 
proyectos y el tipo de evaluación a realizar, en función de ésta. Por ubicarse en 
la Categoría III, el proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable, está 
sujeto, según el Arto. 18 a una Valoración Ambiental, como condición para 
otorgar la autorización ambiental correspondiente. 
 
El punto de partida para este estudio fue la definición de la “Línea Base 
Ambiental”63 afectada por el proyecto. Posteriormente se identifican los impactos 
causados en los factores del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural y 
a través de una serie de matrices, se procedió a valorar cuantitativa y 
cualitativamente dichos impactos ambientales.  
                                            
62
 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. (2006). Decreto 76- 2006. Sistema de 
Evaluación Ambiental. Publicado en la Gaceta Diario oficial No. 248 de 22 de diciembre de 2006. 
63
 Rosales Rivera. B. (2007). Posgrado: Evaluación de Impacto Ambiental. Universidad Nacional 
de Ingeniería. Managua, Nicaragua. Dirección de Posgrado. 
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Para realizar la evaluación de impacto ambiental del proyecto “Sistema de 
abastecimiento de agua potable para la comunidad El Boniche, municipio de San 
Sebastián de Yalí, Jinotega”, es necesario elaborar la “Línea Base Ambiental” de 
los factores involucrados y del componente ambiental afectado, evaluar y 
analizar los impactos ambientales previsibles, directos e indirectos en el área de 
influencia del proyecto mediante las matrices de Milán y finalmente plantear 
medidas de mitigación ambiental para los impactos negativos más críticos.  
 
5.10. Estimación de los costos de la obra propuesta  
El presente presupuesto de estimación de costos e inversión total del “Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural para la 
comunidad El Boniche, municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega”, 
refleja el precio unitario que constituye el precio de cada concepto de obra. Para 
obtenerlo se analizan sus componentes:  
 
 Costos Directos (materiales, mano de obra, herramientas y equipos, 
transporte).  
 
 Costos Indirectos (gastos administrativos, impuestos y utilidades).  
 
El presupuesto está dividido de acuerdo a las etapas y sub-etapas. Para definir 
las etapas, se utilizó el “Catálogo de Etapas y Sub -etapas del Nuevo FISE al 15 
de Agosto de 2008”64, para proyectos de Agua Potable y Saneamiento Rural. A 
partir del “Maestro de Costos Unitarios Primarios” y del “Maestro de Costos 
Unitarios Complejos del FISE, así como, cotizaciones65  en el mercado nacional 
se determinó el costo relacionado a cada unidad específica. Dichos resultados 
fueron calculados en hojas de Excel para obtener de manera detallada todos los 
costos (material, transporte, mano de obra). 
                                            
64
 Fondo de Inversión Social de Emergencia (Nuevo FISE). (2008). Catálogo de etapas y 
sub-etapas; Maestro de Costos Unitarios Primarios y Maestro de Costos Unitarios 
Complejos. Managua, Nicaragua: División de desarrollo institucional. 
65
 FERRETERIA JENNY CENTRAL. Managua, Nicaragua. RUC J0310000002550 
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5.10.1. Costos Directos  
 Materiales: Se cotizó el costo de los diferentes materiales como: cemento, 
arena, piedrín, grava, ladrillo cuarterón, acero de refuerzo, tuberías PVC y 
HG, accesorios, válvulas, alambre de púas etc., que intervienen en la 
construcción  de un proyecto de agua potable, y del mismo modo 
materiales que son necesarios para la construcción de las letrinas 
propuestas, tales como: losa y asiento de fibra de vidrio, zinc corrugado, 
zinc liso, perlines, golosos, entre otros, los que posteriormente fueron 
detallados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel junto a las 
cantidades de obras, de donde se obtuvieron los costos estimados para 
cada actividad del proyecto. 
 
 Mano de obra: Se determinó como un porcentaje del costo unitario de la 
actividad (cantidad de material + transporte). Este costo es de forma 
individual.  
 
 Equipos y Herramientas: Se obtuvo a partir de la Guía de Costos del FISE 
mencionada anteriormente, de acuerdo a la unidad de medida reflejada.  
 
 Transporte: Se calculó de acuerdo a cotizaciones en el mercado nacional 
como un costo unitario por cada material a utilizar, tomando en cuenta la 
unidad de medida indicada para cada concepto de obra. 
 
5.10.2. Costos Indirectos  
Para la determinación de los costos indirectos se aplicaron factores del total de 
costos directos de la obra.  
 
5.10.2.1. Costos indirectos de operación  
 Gastos Administrativos: 15% del costo directo (honorarios, sueldos, 
prestaciones y servicios).  
 Alquileres y depreciaciones  
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 Obligaciones y seguros  
 Materiales de consumo 
 
5.10.2.2. Costos indirectos de obra  
 Capacitación y promoción  
 Cargas Impositivas: IGV, IR, IM  
 
5.10.2.3. Cargos adicionales  
 Imprevistos: corresponde al 10 % del total del costo directo del Proyecto.  
 Impuestos y Fianzas: 15 % de costo directo.  
 Utilidad: 15 % del total del costo directo del Proyecto.  
 
5.10.3. Procedimiento para la determinación de los costos  
a) Cálculo de la cantidad de obra según los planos del proyecto y tomando 
criterios y especificaciones técnicas en base a las normas de nuestro país  
NTON 09001-99 y NTON 09002-99, para poblaciones rurales. 
b) Cantidad de materiales, transporte y mano de obra en el proyecto Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable.  
c) Una vez calculada las cantidades de obras y analizados los materiales, 
transporte y mano de obra que intervienen en cada etapa del proyecto, se 
calcula el costo unitario por etapa y sub-etapa de actividades de obra de 
acuerdo a los costos actuales de comercialización.  
d) Costo total directo que es la cantidad por el costo unitario de cada uno de 
los componentes: materiales, transporte y mano de obra. 
e) Cálculo del costo total directo de cada etapa que es la suma de costo total 
directo de materiales, transporte y mano de obra. 
f) Los costos indirectos: impuestos, imprevistos, administración resultan de 
la aplicación de un porcentaje al total de los costos como se indicó 
anteriormente.  
g) Al final se suman los costos directos con los indirectos y se obtiene el 
costo total del proyecto.  
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VI. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
6.1. Diagnóstico de la situación actual de la comunidad 
6.1.1. Población y Viviendas 
Según el resultado de la encuesta socioeconómica aplicada al 100% de los jefes 
de cada familia por vivienda, refleja que actualmente existe una población de 228 
habitantes, distribuidos en 51 viviendas que se encuentran dispersas en toda la 
localidad. De las cuales, el 80% se hallan asentadas a orillas de la carretera 
principal, en un tramo de 4 km aproximadamente y un 20% se encuentran 
alejadas hasta 1 km de esta carretera. También existen tres edificaciones 
importantes: un centro escolar de educación primaria y preescolar, una iglesia 
católica y una bodega comunitaria para uso agrícola. 
 
Se constató que el 77.30 % de la población, tienen más de 15 años de vivir en la 
comunidad lo que indica que conocen la problemática de la misma. (Ver figura 5). 
 
 
Figura 5: Años de vivir en la comunidad 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
La pirámide de población (figura 6), es un histograma que representa 
gráficamente la estructura por edad y sexo de la población de dicha comunidad, 
calculada a partir de los valores porcentuales que aporta cada grupo de edad. 
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 85 
 
De un total de 228 habitantes, el 54.90% son varones y el 45.10% son mujeres, 
destacando que la mayor parte de esta población de ambos sexos equivalente al 
61.27% es menor de 30 años de edad, aportando el mayor porcentaje a la 
pirámide las personas incluidas en el grupo entre 15 a 19 años de edad con el 
15.20%. 
 
 
Figura 6: Pirámide poblacional de la comunidad El Boniche  
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
El 84.31 % de las familias tienen entre 1 y 5 miembros; sin embargo solo el  
64.22% de los habitantes han llegado a un nivel de educación primaria. El 
98.10% considera que la mejor alternativa para suplir sus necesidades básicas 
del agua es diseñar un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, por lo 
que el 96.5% de los pobladores están dispuestos a colaborar durante su 
ejecución y mantenimiento de la obra. (Ver figuras 7 y 8 en la siguiente página). 
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             Figura 7: Personas por vivienda                               Figura 8: Nivel de Educación 
          Fuente: Elaboración propia (2015).                      Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.1.2. Situación habitacional 
El 98.04% de las viviendas de la comunidad son de un solo nivel y en su 
mayoría están construidas con techos de zinc, paredes de madera y/o adobe y 
pisos de tierra. Este tipo de viviendas es la típica de una zona rural, aunque 
también existen en esta comunidad, algunas viviendas que suelen ser de 
mampostería (bloque o ladrillo cuarterón) y piso embaldosado con/sin ladrillo. 
 
 
Figura 9: Condiciones de la Vivienda 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
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6.1.3. Actividades económicas 
La mayoría de los jefes de familia son propietarios de sus tierras, por tanto el  
66.20% de la población se dedica a la agricultura, principalmente a la producción  
de granos básicos como el maíz y Frijoles, existen otros rubros de producción a 
pequeña escala como hortalizas, papa, café, y un 35%  se dedica a la 
ganadería.  (Ver figuras 10 y 11) 
  
  Figura 10: Principal actividad económica                         Figura 11: Cultivos principales                           
      Fuente: Elaboración propia (2015).                        Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.1.4. Servicios existentes en la comunidad 
6.1.4.1. Energía eléctrica 
La comunidad actualmente cuenta con 
un servicio de energía eléctrica 
proporcionado por la empresa 
DISNORTE (sucursal San Sebastián 
de Yalí), dicho servicio cubre al 
59.10% de las casas, mientras que un 
40.90% de los hogares no cuentan 
con el servicio de electricidad por lo 
que generalmente se alumbran a 
través de velas, mecheros con gas e 
incluso con lámparas de baterías. 
 
Figura 12: Servicio de energía eléctrica 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
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6.1.4.2. Transporte 
En la comunidad existe una carretera pavimentada, siendo ésta la principal vía 
de acceso. Es transitada por cualquier tipo de vehículo, principalmente por rutas 
de transporte público que viajan a los municipios de San Sebastián de Yalí, San 
Rafael del Norte, Jinotega, La Concordia y Estelí. 
 
6.1.4.3. Salud  
Según la encuesta realizada a la población, las enfermedades que más se han 
presentado en niños y adultos actualmente son las enfermedades intestinales, 
ya que el 53.25% tienen problemas de infección renal, así como resfriados, tos y 
otras pero en menor grado. La población no cuenta con un centro de salud en su 
comunidad, por lo que suelen trasladarse hasta los puestos de salud ubicados 
en la zona urbana de San Sebastián de Yalí y/o San Rafael del Norte donde son 
debidamente atendidos por especialistas.  Ambos lugares quedan a corta 
distancia de la comunidad. 
 
 
Figura 13: Enfermedades comunes en la familia 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.1.4.4. Educación 
La comunidad cuenta con un centro escolar de educación primaria y preescolar 
que atiende a la mayoría de niños entre 6 a 14 años de edad de esta localidad y 
de otras comunidades cercanas.  
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6.1.5. Aspectos socio organizativos 
La población posee un nivel medio de organización dentro de su comunidad. El 
52.40% de las familias pertenecen a cargos con grupos formados dentro de la 
comunidad como: Comité Comarcal, Comité de agua potable y saneamiento 
(CAPS), organizaciones religiosas (religión católica) y una organización de 
productores con instituciones y ONG, mientras que el 47.60 % de las familias no 
están organizadas, por falta de voluntad e interés.  
 
La comunidad ha sido apoyada por diferentes organismos e instituciones por 
mencionar algunos: COSUDE, TECNOSERVE, Alcaldía Municipal de San Rafael 
del Norte y Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yalí, MINSA de ambos 
municipios, otros. 
 
 
Figura 14: Organización Comunitaria 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.1.6. Disponibilidad de integración al proyecto 
Las encuestas reflejan que la población tiene mucha disponibilidad en apoyar el 
proyecto en todas sus etapas para poseer el vital líquido dentro de sus 
viviendas. Del mismo modo un 95.3% de la población está dispuesta a pagar por 
este servicio para su debida operación y mantenimiento. (Ver figura 15) 
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6.1.7. Aspectos económicos 
Los pobladores de esta comunidad, está compuesta en su gran mayoría por 
campesinos dedicados a las actividades de agricultura, ganadería y otras 
actividades en menor escala, de tal modo que el 79.76% de los hombres 
trabajan en este tipo de labor, mientras el 75.01% de las mujeres trabajan en 
actividades propias del hogar. 
 
 
Figura 15: Disponibilidad de pago por servicio    Figura 16: Población económicamente activa 
            Fuente: Elaboración propia (2015).                        Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
También se indagó sobre el gasto promedio mensual de las familias, obteniendo 
los siguientes datos: el 4.63% de las familias tienen gastos mensuales inferiores 
a los C$ 450 córdobas, un 29.50% tiene gastos que están en el rango de los C$ 
450 y C$ 599 córdobas y  un 63.60% de las familias tienen gastos superiores a 
los C$ 600 Córdobas. 
 
Figura 17: Egreso mensual en el hogar 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
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6.1.8. Condiciones higiénico-sanitarias 
6.1.8.1. Disposición de los desechos solidos 
Con relación a la basura en la comunidad, se determinó que el 47.70% la 
quema, alrededor del 22.80% tiene la costumbre de botar la basura en los 
alrededores de la vivienda, lo cual no se considera una práctica sana desde el 
punto de vista de la salud y el ambiente, mientras que el 14.75% entierra la 
basura y los demás hacen abono orgánico o practican otros métodos para  su 
debida eliminación. 
 
 
Figura 18: Condiciones de la basura 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.1.9. Situación actual del servicio de agua potable 
El 54.50% de la población posee el servicio de agua por medio del sistema 
existente y un 45.50% se abastecen a través del  acarreo desde pozos 
artesanales, quebradas o del vecino que posee el servicio. Según el 65.90% de 
los usuarios  que se abastecen del sistema y de otras fuentes consideran que la 
calidad del agua que consumen es buena, aunque un 15.40% afirman que el 
agua tiene mal color y sabor. (Ver figuras 19, 20 y 21). 
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                  Figura 19: Servicio de agua                                   Figura 20: Calidad del agua 
           Fuente: Elaboración propia (2015).                    Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
Figura 21: Características del agua 
 Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.1.9.1. Obra de captación y fuente de abastecimiento 
La fuente de agua es superficial, con un caudal aproximado de 0.32 lt/seg, por lo 
que no garantiza el caudal que actualmente demanda la población. Además la 
estructura de captación se encuentra deteriorada y no posee un diseño que le 
permita captar el agua en mejores condiciones. (Ver imagen 5 y Apéndice Y). 
 
6.1.9.2. Tubería de conducción 
La línea de conducción, tiene una longitud de 2550.0 ml aproximadamente. La 
tubería es  de material PVC SDR-26 en su totalidad, con diámetros que varían 
desde 1 ½  a 1”. En algunos tramos de la línea, se observó que la tubería se 
encuentra aérea o a la intemperie, expuesta a múltiples deterioros, presentando 
muchas reparaciones rústicas hechas por los mismos usuarios. (Ver imagen 6). 
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Imagen 5: Caja del filtro (captación actual)      Imagen 6: Tubería de conducción existente 
              Fuente: Daysi Zamora (2010).                                 Fuente: Daysi Zamora (2010). 
 
6.1.9.3. Tanque de almacenamiento 
El agua potable es almacenada en una pila de forma rectangular con una 
capacidad aproximada de 7.5 m3, sus dimensiones en planta son de 2.0 m x 3.0 
m y profundidad 1.25 m. Las paredes son construidas de ladrillo cuarterón sin 
repello exterior y las losas de concreto, todo esto en malas condiciones. 
Además, el tubo de desagüe de la pila no cumple con las condiciones requeridas 
provocando asentamientos de residuos o sedimentos en el fondo del tanque, 
razones por el cual se suministra aguas muy turbias a los usuarios, además de 
que no posee un sistema de purificación o tratamiento constante y adecuado.  
 
 
Imagen 7: Tanque de almacenamiento existente 
Fuente: Daysi Zamora (2010). 
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6.1.10. Situación de la disposición de excretas 
Actualmente por no contar con un sistema de alcantarillado sanitario, el 83.33% 
de la población utiliza como medio para la evacuación de excretas, letrinas de 
tipo convencional de foso seco. Un  50% de éstas, se encuentran en malas 
condiciones y están construidas en lugares inapropiados, presentando 
inundaciones en período de invierno. Además, existe un 16.67% de la población 
que no poseen condiciones para la realización de sus necesidades fisiológicas. 
Por tanto  el 100% de los pobladores están dispuestos a construir nuevas 
letrinas para una correcta disposición de excretas. Ver fig. 22, 23, 24 y 25. 
 
 
Figura 22: Servicios de eliminación de excretas           Figura 23: Condiciones de la letrina 
         Fuente: Elaboración propia (2015).                        Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
  
        Figura 24: Tipo de suelo de las letrinas                Figura 25: Disponibilidad de construcción  
            Fuente: Elaboración propia (2015).                          Fuente: Elaboración propia (2015). 
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6.2. Evaluación Hidrogeológica de la comunidad 
El área de estudio, abarca aproximadamente 6.5 Km2 y comprende desde Cerro 
Volcán Yalí (N-1466700, E-590200) a Cerro El Tigre (N-1466700, E-593000) por 
el norte, por el sur desde la línea (N1464000, E-590200) hasta (N-1464000,  E-
93000). La comunidad de Boniche con centro aproximado en N-1465000, E-
91500, tiene una elevación aproximadamente entre 1100 msnm y 1600 msnm.  
  
6.2.1. Régimen Climático 
6.2.1.1. Temperatura 
La temperatura media de la zona es de unos 19.34 ºC en el año, con mínimas de 
17.64 ºC en Enero y máximas de unos 21.39 ºC en Abril. En la siguiente tabla se 
presenta, los datos obtenidos de la temperatura media anual de la zona, 
mediante el método de Gradiente Adiabático Húmedo (GVAH). 
 
 
Tabla 4: Temperatura media mensual, Estación de referencia (ER): HMO Estelí. 
Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la Comunidad “El 
Boniche”, San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
 
6.2.1.2. Precipitaciones 
La precipitación media anual es de 1301.8 mm ± 274.79 mm. Las mayores 
precipitaciones ocurren en Octubre, sin embargo estas se comportan en rango 
anual con dos picos modales en Junio y Septiembre-Octubre.  
 
La lluvia media mensual evidencia el impacto de la localización de la zona en 
donde existe fuerte influencia de la orografía. Obsérvese figura 26. 
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Temperatura 
media ER=T ºC
21.59 22.54 24.22 25.34 25.06 23.63 23.44 23.59 23.03 22.84 22.44 21.78 23.29
Temperatura   
L y S de B (ºC)
17.64 18.59 20.27 21.39 21.11 19.68 19.49 19.63 19.08 18.89 18.49 17.83 19.34
Municipio: San Rafael del Norte Estación de Referencia (ER): HMO Estelí
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Figura 26: Lluvia media mensual. Estación San Rafael del Norte 
Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la Comunidad “El 
Boniche”, San Sebastián de Yalí, Jinotega. Estelí, Nicaragua 
 
 
6.2.1.3. Abstracciones de Humedad: Evapotranspiración 
Aplicando el procedimiento desarrollado por Thornthwaite, utilizando como 
parámetro de base, el cálculo a la temperatura media de la zona, la 
evapotranspiración resulta en: 
 
 
Tabla 5: Resultados de la Evapotranspiración Potencial (Método de Thornthwaite)
66
. * 
 
La evapotranspiración real, según Turc, es de: 
 
Evapotranspiración Real (Método de Turc) 
Mes Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 
ETR 69.0 65.9 61.6 56.4 56.0 30.6 19.3 25.2 86.7 76.5 74.4 73.3 695.1 
 
 
Tabla 6: Resultados de la Evapotranspiración Real (Método de Turc). *  
 
El Balance de humedad del suelo, evidencia disponibilidad suficiente para las 
tareas de producción agrícola y pecuaria. Sin embargo estos datos evaluados 
desde la lluvia media deben ser tomados con precaución dado el alto nivel de 
variabilidad que existe, aun en este medio de aparente abundancia de 
precipitaciones. El Balance resultante es: 
                                            
66
 *Tablas 5, 6 y 7; Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la 
Comunidad El Boniche, San Sebastián de Yalí, Jinotega. Estelí, Nicaragua. 
Lluvia media mensual 
Estación San Rafael del Norte 
Evapotranspiración Potencial (Método de Thornthwaite) 
Mes Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 
ETP corr. 69.0 65.9 61.6 56.4 56.3 63.5 76.8 88.0 86.7 76.5 74.4 73.3 848.6 
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Tabla 7: Datos de lluvia anual, Estación San Rafael del Norte. * 
 
De acuerdo a los registros de lluvia media aportados por la dirección de 
Meteorología de INETER y la temperatura media calculada, en el territorio 
existen solo dos meses con déficit de humedad. Sin embargo evaluando los 
patrones de las precipitaciones aparecen otros comportamientos. La lluvia en la 
estación seleccionada indica la existencia de varios patrones, que se describen 
en términos de su concentración y presencia modal. 
 
6.2.2. Hidrología superficial 
La zona de estudio se localiza hidrológicamente en los parteaguas regionales de 
las cuencas Coco o Wanki (45) y la cuenca del Lago Xolotlán con su tributario, el 
Río Viejo. Esto crea unas condiciones particulares para un estudio hidrológico.  
 
Su red de drenaje se compone de una red de cursos efímeros, concentrados 
especialmente hacia el sector sur de La Concordia, donde se reúnen en el Río 
San Rafael. Fluyen en cauces paralelos y sub-paralelos hacia el sur, sus 
bifurcaciones ocurren en ángulo recto; indicio de la existencia de rocas duras y 
cristalinas, fallas y fracturas. El trazo y pendiente de estos cursos de agua se 
relacionan con la dirección de la pendiente principal superficial del terreno 
(cursos consecuentes). En todos los casos son cursos de agua de alta energía 
por su perfil en laderas de gran pendiente, lo que les confiere elevada potencia 
erosiva. Los excedentes de humedad obtenidos del balance, escurren como 
flujos superficiales y/o flujos subsuperficiales, hacia los cursos de agua. 
 
Reserva máx: 50
set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul agosetTotal
P 194 199 83.6 64.6 56 30.6 19.3 25.2 120 207 155 160 1315.7
ETP corr. 69.0 65.9 61.6 56.4 56.3 63.5 76.8 88.0 86.7 76.5 74.4 73.3 848.6
ETR 69.0 65.9 61.6 56.4 56.3 63.5 36.1 25.2 86.7 76.5 74.4 73.3 745.1
Déficit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 62.8 0.0 0.0 0.0 0.0 103.4
Reserva 0 50.0 50.0 50.0 50.0 49.7 16.8 0.0 0.0 33.7 50.0 50.0 50.0
Excedentes 75.0 133.5 22.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.3 80.6 87.1 520.6
Evapotranspiracion por Thornthwaite
Datos de lluvia anual Estacion San Rafael del Norte
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6.2.3. Geología   
Las tierras del centro de la provincia geológica central están compuestas por 
deposiciones de materiales volcánicos del tipo de Ignimbritas, Tobas, Basaltos, 
Dacitas y Andesitas; que pertenecen al grupo Coyol las cuales descansan sobre 
los materiales de la Formación Matagalpa que emerge hacia el norte de la zona 
de estudio y que a su vez sobreyacen a la plataforma Mesozoica. En algunos 
sectores se han formado valles mediante diversos procesos. Estos valles se 
componen de una estructura geológica del terciario que encaja a materiales 
depositados durante el cuaternario y compuestos fundamentalmente por gravas 
arenas, limo, arcillas y cascajo.  
 
En este territorio, producto de la intensidad de las precipitaciones y del efecto de 
los vientos del Norte y Noreste, junto a las inadecuadas prácticas de uso y 
explotación de los recursos de suelo, el conjunto del paisaje, está muy 
erosionado, en estas condiciones aparecen cerros testigo y antecerros. En la 
zona, El Cerro volcán Yalí parece corresponder con el concepto de “Cerro 
Testigo”. Igualmente las elevaciones del Cerro Boniche, Cerro El Tigre y 
elevaciones circundantes, son testigos de la antigua forma, estructura y 
elevación del paisaje.  La alineación y forma escalonada, aunque erosionada, de 
las laderas que aparecen en el territorio indican la presencia de esta malla de 
fallas y fracturas, en lo que aparenta ser una estructura en cizallamiento por la 
acción de los sistemas regionales en compresión y asociados a la actividad de la 
tectónica de las placas Coco y Caribe.  
 
Uno de los cuales, está descrito gráficamente en el mapa geológico de 1971, 
ésta ingresa desde el noroeste y cruza la zona por la ladera Este del Volcán Yalí 
en dirección a la Brellera y continúa hasta la Ciudad de San Rafael del Norte, a 
la cual parte en dos. Más hacia el Este aparece otra estructura similar, que pasa 
en las cercanías del Cerro El Cedro.   
 
La columna estratigráfica de la zona descrita gráficamente en el mapa geológico 
de 1971 es: 
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1. La capa más superficial, suelos y material de cobertura, tiene con espesor 
variable desde < 0.10 en las laderas a aprox. 1.5 metros de espesor, de 
acuerdo a su ubicación en el relieve. Las texturas entre franco hasta franco 
arcilloso, pobre a buena permeabilidad vertical. En algunos sectores existe 
roca expuesta. Este material de cobertura es reciente. Estos suelos son 
sensibles a la acción erosiva del agua y a las malas prácticas en la 
actividad agropecuaria, a pesar de que muchos están protegidos por 
vegetación nativa.  
 
2. Bajo los suelos aparece un paquete de Ignimbritas (Tpci). Subyaciendo a 
Ignimbritas aparece una capa de Basaltos del Plioceno (Tpcb). Estos 
paquetes a su vez sobreyacen a paquetes de Dacitas del Mioceno hacia el 
Sur y  hacia el Norte, este y Oeste. Las Dacitas (Tmcd) aparecen en las 
laderas más escarpadas. 
 
 
 
 
Figura 27: Mapa Geológico Nacional. Instituto Geológico Nacional (1971), INETER (2001). 
Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la Comunidad “El 
Boniche”, San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
 
 
Mapa Geológico
Instituto Geológico Nacional, 1971 
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6.2.4. Hidrogeología 
Según el conjunto geológico se cree  en un acuífero de falla y de medio 
fracturado, cuyas zonas de recarga se localizan en las elevaciones circundantes 
por encima de los 1300 metros contenidos en un paquete de Ignimbritas y 
Basaltos fracturados.  
 
La estructura con mayor aportación de aguas a los caudales de estiaje aparenta 
ser la falla que pasa al sur del Cerro El Tigre y corre con rumbo Noreste hasta el 
Cerro El Cedro que, como se dijo antes evidencia una estructura particular de 
este territorio. Existen indicios en la  superficie del terreno para asegurar esto, 
como los manantiales alineados de donde se abastece agua la población; a 
través de la cual ocurre la descarga fundamental. La calidad del agua, desde la 
Hidroquímica parece indicar alguna dificultad con valores de residuo seco 
sumamente elevados (>1000mg/l) como lo indica la composición reflejada por el 
mapa de Hidroquímica regional  (Castillo Matute, Et al. 2001). 
 
 
 
Figura 28: Mapa Hidrogeológico Regional (INETER 2001). 
Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la Comunidad “El 
Boniche”, San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
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Haciendo uso del mapa geológico de 1971 y comparando las imágenes y sobre 
poniendo la red de drenaje, los Niveles del Agua en excavaciones (NEA)  y los 
manantiales, se desarrolló una aproximación de la sección transversal del 
edificio geológico logrando crear una imagen  de la localización potencial de los 
reservorios subterráneos y los sitios de construcción de obras de captación.  
 
La estratigrafía no muestra la existencia de paleosuelos, sin embargo aparecen 
estratos en proceso de arenización en los cuales transita agua como se 
evidencia en los cortes de carretera y otros sitios (estratos permeables en el 
perfil), por tanto la captación deberá desarrollarse aprovechando las zonas de 
fragilidad, permeabilidad secundaria y estratos trasmisivos de la columna 
estratigráfica. Esto coincide con lo señalado por Fenzl cuando dice que la 
presencia de paleosuelos y rocas altamente meteorizadas separados por rocas 
frescas (jóvenes) y fracturadas, favorece la creación de acuíferos colgados. Así 
mismo, las grandes diferencias en los parámetros hidrogeológicos evidencian la 
heterogeneidad del medio hidrogeológico.  
 
Igualmente, la búsqueda de aguas subterráneas solo puede ser realizada 
localmente y estudiando cada caso individualmente. Por su parte Custodio et. al, 
señalan que “en los contactos entre diferentes estratos ocurren en zonas de alta 
capacidad transmisiva”. 
 
6.2.4.1. Niveles de Agua Subterránea 
Proyectando el NEA a partir de las elevaciones de los manantiales se puede 
estimar que las aguas subterráneas están a unos metros de profundidad en los 
sectores del terreno con capacidad transmisiva y que se ajustan en estricto 
sentido a los planos de falla del edificio geológico.  
 
A partir de las observaciones de campo, la permanencia de los manantiales y lo 
expresado por la población local, se puede especular sobre la capacidad del 
acuífero llamado “Ojo de agua” para proveer agua suficiente para todas las 
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necesidades de la población. La estructura que presenta los mejores indicios de 
capacidad es la del Cerro El Tigre. Este acuífero puede ser explotado en la 
construcción del  nuevo sistema de abastecimiento de agua potable.  
 
Esta localización se encuentra en dirección  al noreste del caserío. 
 
 
 
Figura 29: Mapa de nivel del agua subterránea. 
Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la Comunidad “El 
Boniche”, San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
 
6.2.4.2. Ubicación de sitios con fines de explotación 
La comunidad El Boniche cuenta con un potencial de acuíferos que pueden ser 
explotados y/o reemplazados para mantener a la población siempre abastecida 
tales como: captaciones superficiales, indicios de agua para perforaciones de 
pozos y captaciones de galería horizontal o una trinchera de filtración.  
 
La captación superficial ubicada a 3 km aproximadamente del caserío, posee un 
alto potencial de agua, que abastecerá sin duda a la población por muchos años 
y en épocas de estiaje, ya que esta se concentra en una zona montañosa de 
poca actividad agrícola. Su obra de captación puede realizarse propiamente en 
la unión de las dos fuentes que la conforman. Dicha fuente es la alternativa 
Nivel de Agua Subterránea
1280
1480
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viable para el diseño del sistema de agua potable en la comunidad  El Boniche. 
Aunque existen otros sitios en la comunidad donde es posible realizar sondeos, 
tal como lo señalan, la alineación de puntos de emisión y explotación de aguas 
sobre la estructura interna de la zona en la figura 30. 
 
 
 
Figura 30: Localización de posibles fuentes de agua 
Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la Comunidad “El 
Boniche”, San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
 
Una galería vertical es posible en este sector relazándola en las proximidades 
del plano de falla. Este se aprecia adecuadamente en la ilustración anterior    
(figura 30), como la zona hundida entre las lomas. En la parte boscosa hay 
evidencia de un manantial efímero.  La flecha indica el trazo de la zona de 
perforación de (Este a Oeste) Al fondo a la Izquierda se observa los bloques 
desplazados sobre el plano de falla. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede explotar cualquier acuífero existente en la 
zona aprovechando las estructuras hidrogeológicas que estos poseen.  La 
captación propuesta para el diseño del sistema de agua potable, es factible 
dentro del área de estudio, debido a las diferentes descargas de agua existentes 
sobre el mismo acuífero, incrementando su caudal volumétrico y su permanencia 
en tiempo de estiaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 0 
1  0 
 
Leyenda: 
    Isopiezas         Galería filtrante       Pozo potencial 
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Figura 31: Mapa de Resumen de Resultados. 
Fuente: González, Eddie M. (2011). Prospección Hidrogeológica  en la Comunidad “El 
Boniche”, San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
 
 
6.3. Interpretación de los resultados de análisis de calidad del agua 
6.3.1. Análisis Físico-Químico67 
Estos análisis determinan  la turbiedad, color, olor, sabor y temperatura. 
 
El color proviene generalmente de la descomposición de materia vegetal o de 
las sales de hierro. 
 
Según los parámetros organolépticos el Color verdadero de la fuente obtenido 
mediante el análisis de laboratorio es de 5 mg/l (Pt-Co), siendo el valor 
                                            
67
 Obsérvese:  
- Apéndice D, D.2: Resultados de Análisis Físico-químico 
- Apéndice S: Parámetros de control de calidad del agua. 
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recomendado por las normas CAPRE68 1 mg/l (Pt-Co) hasta un valor máximo 
admisible de 15 mg/l (Pt-Co), por tanto está dentro del rango admisible. 
 
El olor y el sabor son dos sensaciones que tienen una relación íntima y van casi 
siempre unidos; sin embargo, a veces puede haber sabor en el agua sin que se 
aprecie olor alguno. No existe forma de medir el olor y el sabor, por lo tanto en 
los análisis solo se indica si este es aromático, rancio, etc. De acuerdo a los 
análisis hechos en campo y laboratorio se puede afirmar que el agua de la 
fuente en estudio no posee olor perceptible y su sabor es agradable. 
 
La turbiedad se refiere a la materia orgánica en suspensión: arcillas, barros, 
materia orgánica y otros organismos microscópicos, etc. Sanitariamente es 
inocua si es debida a arcilla o a otras sustancias minerales, pero es peligrosa si 
la turbiedad proviene de aguas calcáreas o residuos industriales. No debe 
exceder del grado 20 de la escala normal de cobalto, pero es preferible se 
mantenga por debajo de 10. Según los análisis de laboratorio este parámetro a 
pesar de tratarse de una fuente superficial, permanece dentro de un rango casi 
aceptable por las normas de calidad vigentes en el país igual a 10 UNT. 
 
Según los parámetros de sustancias inorgánicas de significado para la salud, el 
Arsénico total de la fuente, obtenido en laboratorio es menor al límite de 
detección, que es igual a  2.02 µg.1-1, por tanto el arsénico se considera 
despreciable.  
 
6.3.2. Análisis Bacteriológico o Microbiología69  
Los análisis bacteriológicos ponen de manifiesto la presencia de bacterias que 
alteran y modifican la aptitud del agua para un uso determinado. 
 
Según el ensayo de Coliformes totales por el método de Fermentación de tubos 
múltiples da como resultado 49 NMP/100 ml dentro de un rango no especificado, 
considerándose como “negativo”. 
                                            
68
 CAPRE. (1993). Normas de Calidad del Agua para Consumo Humano. (1ra. ed.). Costa Rica. 
69
 Obsérvese: Apéndice D, D.1: Resultados de Análisis Bacteriológico. 
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La prueba de Coliformes fecales positiva indica un 90% de probabilidad de que 
el Coliforme aislado sea E. Coli. El ensayo de Coliformes fecales practicado a la 
muestra de agua de la fuente propuesta, utilizando el mismo método, da como 
resultado “positivo” por lo que se debe considerar algún tipo de tratamiento de 
desinfección para su debido consumo. 
 
La presencia de bacterias Coliformes en el agua  de dicha fuente es un indicio 
de que el suministro de agua puede estar contaminado por algún tipo de 
desechos en descomposición ocasionado principalmente por las plantas o heces 
de animales, ya que dicha fuente está muy alejada del poblado y en una zona 
montañosa, la cual es utilizada como terreno de pastoreo para ganado, por tanto 
no posee ningún obstáculo que impida el cruce y estadía de animales por el área 
de la fuente, tal como se muestra en la figura 32 y figura 33: 
 
  
  Figura 32: Ubicación de la fuente  propuesta.         Figura 33: Sitio de captación propuesto. 
           Fuente: Elaboración propia (2015).                        Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
6.4. Resultados del levantamiento topográfico 
El Levantamiento topográfico realizado para el diseño del Sistema de 
abastecimiento de agua potable de la comunidad El Boniche abarca desde el 
punto de propuesta de captación ubicada en la parte media del cerro El Tigre 
hasta el área donde se concentra la población. El cual consiste en un 
levantamiento longitudinal (plani-altimétrico) general del sector de la localidad, 
ya que esta no cuenta con levantamientos o planos realizados anteriormente.  
Para el levantamiento de servidumbres de pase, predios de captación y tanque 
N 
O E 
S 
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de almacenamiento, se realizó una descripción topográfica conforme a los 
requisitos que indica el INAA.  
 
Según este levantamiento topográfico, la línea de conducción abarca una 
longitud de 3483.38 ml y 7657.03 ml en la red de distribución, para un total de 
11,140.41ml, aproximadamente 11.14 km. Ver Apéndice E (tablas 21, 22 y 23). 
 
Para el diseño de la obra de toma y tanque de almacenamiento, se tomaron 
secciones de terreno de 20 m x 20 m, para trazar la poligonal con sus 
respectivas referencias, elevaciones y ángulos.   
 
6.4.1. Planos Topográficos 
Una vez procesados todos los datos,  se procedió a representar  y posicionar las 
obras proyectadas sobre el terreno a través de planos de diseños a escalas 
variables. Los planos de perfiles o secciones son la representación de un corte 
longitudinal o transversal de las obras a ejecutar. Los perfiles longitudinales se 
representan en dos escalas diferentes (escala horizontal y vertical) por lo que 
existe una exageración en relación a la longitud horizontal y la diferencia vertical, 
por lo que son más fáciles de visualizar las diferencias de altura. Cabe señalar 
que estas exageraciones pueden variar de acuerdo a las necesidades del 
proyecto o a las diferencias de elevaciones que exista entre el punto inicial y el 
punto final. Estos planos unen la planta con el perfil,  pero la información de uno 
con el otro se correlaciona adecuadamente.  
 
Una vez realizados los dibujos de los planos en AUTOCAD, se distribuyeron de 
acuerdo a la escala más adecuada y de tal manera que se represente en los 
planos, el mayor número de detalles posibles. De acuerdo a esta distribución,  
resultaron 26 láminas en general de todo el proyecto. De las cuales 15 de ellas 
representan la planta y perfil del trazado de la topografía para la línea de 
conducción y red de distribución70.  
                                            
70
 Obsérvese Apéndice AA: Planos constructivos para el sistema de abastecimiento de agua 
potable para la comunidad El Boniche, municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega. 
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6.5. Conceptualización del proyecto 
Para solucionar la problemática de suministro de agua potable en la comunidad 
El Boniche, se propone un sistema de abastecimiento por gravedad, de 
configuración fuente - tanque – red. 
 
6.5.1. Resumen de obras propuestas 
6.5.1.1. Fuente de Abastecimiento  
La fuente de abastecimiento es de tipo superficial, ubicada en el terreno de la 
finca “Ojo de agua” y está constituida por la unión de dos arroyos, provenientes 
del Cerro Cuspire, ambos reúnen un cuantioso caudal suficiente para abastecer 
las demandas de la población durante su vida útil. La productividad estimada de 
la fuente en época de estiaje es de 50.89 gpm. Este sitio, reúne las condiciones 
y características apropiadas para la explotación de las aguas. 
 
6.5.1.2. Obra de captación  
Se construirá un sistema de captación abierta, que consiste en un muro 
transversal al cauce del río, construido de mampostería y concreto reforzado, 
comúnmente conocido como Dique - Toma. El área de captación se ubica sobre 
la cresta del vertedero central y está protegida mediante rejas que permiten el 
paso del agua a la cámara de recolección a través de un canal de aducción.  
 
El predio de captación, estará protegido de agentes contaminantes externos, por 
medio de un cercado de alambre de púas y un portón de acceso, en un área de 
900 m² (30m x 30m).  
 
6.5.1.3. Planta de tratamiento  
Aunque los análisis de agua realizados a la fuente, fueron muy satisfactorios, por 
tratarse de una fuente superficial, se ha propuesto el diseño de un filtro lento. Se 
consideraron dos unidades de filtros, cada unidad será de 9 m² y estará 
compuesta de un sistema de drenaje, una capa de grava graduada, una capa de 
arena, agua sobrenadante, un borde libre y un juego de dispositivos de 
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regulación y control. El agua filtrada es conducida mediante una tubería PVC ∅ 1 
1/2” SDR-26 al tanque de almacenamiento. Este filtro sin controlador de 
velocidad y con controles de nivel mediante vertederos es muy sencillo y 
confiable de operar con los recursos disponibles en la comunidad. 
 
6.5.1.4. Línea de conducción 
La línea de conducción mide aproximadamente 3483.38 ml. Se propone que la 
línea de conducción sea en su totalidad tubería de cloruro de polivinilo PVC 
SDR-26 y SDR-17 de 38 mm (1 1/2”), salvo los cruces aéreos que estarán 
conformados por tubería de Hierro Galvanizado (HG) de 38 mm (1 1/2”) de 
diámetro, sobre bases de concreto. En los puntos más altos (cimas) de la línea, 
se instalaron válvulas de aire y vacío, en las partes más bajas (columpios) 
válvulas de limpieza y pilas rompe presión en los puntos necesarios. 
 
6.5.1.5. Tanque de almacenamiento 
El agua se conducirá hasta un tanque de almacenamiento, construido de 
mampostería (concreto ciclópeo) sobre la superficie del suelo. La altura total es 
de 2.30 m, la capacidad del tanque de almacenamiento es de 10 m³ y el caudal 
de diseño de salida del sistema es de 0.8125 l/s, con este caudal se abastece 
con eficiencia y seguridad a toda la población de la comunidad. 
  
6.5.1.6. Red de distribución 
La red de distribución tiene una longitud total de 7657.03 ml y estará conformada 
por tuberías PVC SDR- 26 y SDR- 17, con diámetros que varían desde 19 mm a 
38 mm. El sistema de la red contiene válvulas de control para la interrupción del 
suministro de agua por mantenimiento, válvulas de limpieza, válvulas de aire y 
pilas rompe presión ubicadas en puntos estratégicos.  
 
6.5.1.7. Desinfección 
La desinfección del agua que se suministrará a la población, se realizará con 
hipoclorito de calcio en forma de polvo, el cual se aplicará mediante un 
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hipoclorador de carga constante, instalado en la parte superior del tanque de 
almacenamiento. 
 
6.5.1.8. Conexiones domiciliares 
La capacidad de la fuente permite que se proporcione un nivel de servicio por 
medio de tomas domiciliares. Por tanto se instalaran 51 tomas domiciliares que 
abarca al 100 % de las viviendas, más 3 tomas de la misma categoría en la 
escuela, iglesia católica y bodega comunitaria, para un total de 54 conexiones 
domiciliares. 
 
6.5.1.9. Letrinas Sanitarias 
Se empleará la letrina convencional con piso y asiento en fibra de vidrio, por ser 
práctica, moderna y económica. Consta de un pozo de 2.5 m de profundidad, un 
tubo de ventilación, paredes de zinc liso y cubierta de zinc corrugado. Se 
construirán sobre el suelo fuera de cada vivienda existente en la comunidad, en 
el centro escolar, en la bodega comunitaria y en la iglesia católica, para un total 
de 54 letrinas convencionales de foso seco ventilado. 
 
6.6. Diseño de los elementos y componentes del sistema 
6.6.1. Demanda actual y futura del sistema 
La comunidad El Boniche, posee una población actualmente de 228 habitantes 
con índice de hacinamiento de 4.47 habitantes por vivienda, aproximadamente 5 
habitantes, tal como se indica en la siguiente tabla. 
 
 
 
Tabla 8: Resultados del Censo Poblacional de la comunidad El Boniche.  
Fuente: Elaboración Propia (2015).  
 
El nivel de servicio  a instalar son tomas domiciliares por lo que asignó una 
dotación percápita de 60 lppd, para una demanda actual de 3,614.27 gpd. 
Censada Total 
El Boniche 51 51 3 228 4.47 228
Cantidad de Viviendas
Comunidad
No. de 
Habitantes
Población 
Total Estimada
Otros 
Edificios
Indice de 
Hacinamiento
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El período de diseño para el sistema propuesto es de 20 años. La población al 
final de este periodo será igual a 390 habitantes, con un consumo promedio 
diario de 6,182.30 gpd. La proyección será a partir del año 2015. Ver memoria 
de cálculos en Apéndice F: Proyección de la población y consumos. 
 
6.6.1.1. Determinación de las variaciones de consumo 
El consumo promedio diario incluyendo las perdidas ocasionadas en el sistema 
al final del período de diseño, resulta de 7,418.76 gpd. Igualmente, el consumo 
de máximo día se calculó igual a 7.73 gpm o 0.4875 lps y el consumo de 
máxima hora  igual a 12.88 gpm o 0.8125 lps. Con estos caudales se 
dimensionarán todos los elementos de conducción primaria, es decir, los 
comprendidos entre fuentes de abastecimientos u obras de captación y 
estanques de regulación. Dichos cálculos se presentan en Anexos, Apéndice F: 
Proyección de la población y consumos.  
 
6.6.2. Dimensionamiento de la línea de conducción  
La línea de conducción inicia en el punto de captación (fuente superficial) y llega 
al sitio en donde se ubicará el tanque de almacenamiento o distribución. Se 
adopta como trazado principal lo indicado en los planos de diseño. Ver 
Ilustración 1 en Apéndice C y juego de planos constructivos, láminas 03/26 – 
07/26 en Apéndice AA. 
 
La ubicación de la fuente con respecto al tanque de distribución, permite que el 
sistema sea por gravedad, por lo que se realizará un diseño hidráulico 
comprendido en un tramo de 3,483.38 ml de longitud y con una diferencia de 
altura de 118.86 m, ya que ambos sitios se encuentran a una elevación de 
1487.78 msnm y 1368.92 msnm respectivamente. Se utilizó el valor del consumo 
máximo diario de 0.4875 lps el cual es menor que 3.21 lps (caudal de aforo en la 
fuente, en época de estiaje), según lo recomiendan las normas técnicas 
nacionales para abastecimiento de agua en el medio rural. 
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Para el diseño hidráulico de la línea de conducción, se utilizó en su totalidad 
tubería de cloruro de polivinilo (PVC), con cédulas SDR-26 y SDR-17.  El tramo 
de diseño, está comprendido desde la estación E-0+000 (PI - 456) a la estación 
E-3+483.38 (PI - 1). Ver Apéndice AA: Planos constructivos. 
 
6.6.2.1. Selección del diámetro 
Para satisfacer la demanda del agua, se procedió a calcular el diámetro 
necesario mediante la aplicación de la ecuación de Hazen-Williams,   
introduciendo los siguientes datos: 
 
                  
             
                          
                                         
 
   √
                   ⁄        
                            ⁄
 
    
           
                        
 
Para calcular las pérdidas, es necesario fijar los diámetros internos comerciales 
más próximos (superior e inferior) al diámetro teórico, obteniendo como 
resultado: 
∅ = 1 ½”   (38 mm)    →   Superior 
∅ = 1”       (25 mm)   →   Inferior 
 
Lo cual indica que se serán los más apropiados para el diseño hidráulico de la 
línea de conducción.  
 
Aunque en la línea de conducción se colocaron cuidadosamente pilas rompe 
presión y se variaron los diámetros de las tuberías para bajar presiones muy 
altas en la línea, en las partes más bajas de este tramo, éstas no satisfacen lo 
recomendado por las normas técnicas de diseño, obteniéndose valores altos de 
presión y en otros puntos valores negativos. Por lo tanto se trabajó con un solo 
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diámetro de 1 1/2 pulg en toda la línea de tubería, por ser más práctico, logrando 
mantener de esta manera valores aceptables de velocidades y presiones. 
 
6.6.3. Dimensionamiento de la red de distribución 
La red de distribución estará conformada por tubería PVC SDR-26 y SDR-17 con 
una longitud total de 7657.03 ml con diámetros que van desde 19 mm  a  38 mm.  
 
6.6.3.1. Selección del tipo de red  
Debido a la topografía del terreno y a la distribución de las viviendas, la red es 
considerada abierta y su trazado consiste de un conducto principal que recorre 
por la vía principal (carretera) y en algunos casos, por potreros (solo en sitios no 
existen viviendas ni planes futuros de construcción) para facilitar la excavación, 
disminuir distancias y con ello costos de construcción. Esta va disminuyendo de 
diámetro a medida que avanza y que alimenta conductos laterales que se 
desprenden de ella comúnmente conocido como “Espina de pescado”. Ver 
Ilustración 1 en Apéndice C. 
 
La red de distribución se dividió en 6 tramos o ramales, de los cuales tres de 
ellos son independientes de la red principal de distribución, es decir, la salida de 
cada tramo está conectada directamente de la caja distribuidora de caudales en 
el tanque de almacenamiento, tal como se indica en tabla Nº 26 del Apéndice 
G: Longitud por tramos de la Red de Distribución. 
 
Para el diseño hidráulico de la red, se utilizó el valor del consumo máximo 
horario que resulta para el año 2035 igual a 0.8125 lt/seg según tabla Nº 24 en 
la columna 9 del Apéndice F. 
 
Las tuberías principales se calcularon con el caudal acumulado correspondiente, 
tal como se demuestra en la memoria de cálculos en anexo 39: Cálculos de  
caudales nodales. La proyección y distribución de caudales por nodo en la red 
de distribución, se presentan en la tabla Nº 24 del Apéndice F. Ver también 
Ilustración 2 en Apéndice H. 
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6.6.4. Análisis y Cálculo Hidráulico del Sistema 
Los resultados del análisis hidráulico por el software Epanet, se presentan en las 
tablas 27, 28, 29 y 30 del Apéndice I. En estos resultados se puede observar 
que las presiones y velocidades en su mayoría se encuentran en los rangos 
permisibles, a excepción de ciertos puntos críticos que no cumplen con dichos 
parámetros establecidos por las normas de diseño de nuestro país. 
 
6.6.4.1. Presiones máximas y mínimas en la línea de conducción 
De acuerdo a las normas, la línea de conducción debe analizarse para la 
demanda máxima diaria (CMD) al final de su período de diseño. La línea se 
analizó para  un caudal de 7.73 gpm según tabla Nº 24 del Apéndice F. 
 
La topografía de la zona por donde se trazará la conducción posee pendientes 
moderadas a críticas, por lo que el análisis hidráulico reflejó que algunos tramos 
presentan presiones elevadas, tal como se describe en la siguiente tabla: 
 
 
 
Tabla 9: Presiones Máximas en condiciones de CMH en la línea de conducción.  
 
La presión mínima en la línea de conducción es de 8.81 m (nodo 5), con 
elevación de 1465.06 m (se encuentra en el punto 246 en la estación 0+791.25 
(Ver Apéndice AA: Planos Constructivos, lámina 03/26). Este valor es aceptable 
por las normas de diseño, las cuales establecen que en el medio rural la presión 
en cada nodo debe estar por encima de los 5 m. 
 
La presión máxima en la línea de conducción es de 105.84 m (nodo 16), con 
elevación de 1273.89 m (se encuentra en el punto 355 en la estación 2+525.37 
(Ver Apéndice AA: Planos Constructivos, lámina 06/26). La mayor parte de los 
puntos se encuentran dentro de un rango de presiones menores que 50 m  como 
lo establecen las normas. 
Puntos 
Rango de Presión 
m 
Longitud del Tramo 
m 
Observaciones
Del 12 al 16 63.15 hasta 105.84 785.08 Por encima de lo establecido
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Las presiones máximas y mínimas de la línea de conducción con CMH se 
presentan en tabla № 27 en el Apéndice I. La línea se analizó  para los efectos 
de sobre presión que ocasionará el cierre de una válvula al final de la 
conducción (sobre presión por golpe de ariete)          . (Ver cálculos en 
Apéndice Q, tabla № 41). 
 
6.6.4.2. Tubería propuesta 
Existen oportunidades en que las tuberías deben pasar por hondonadas y que 
por razones topográficas no es posible el uso de cajas rompe presión, ya que el 
agua no llegaría por gravedad al punto deseado, de manera que habrá que 
utilizar tubería de mayor presión.  
 
En los tramos correspondientes, según la tabla № 31 del Apéndice J, donde la 
presión se encuentra dentro del rango permitido por las normas nacionales, se 
propone utilizar tubería PVC ∅ 1 1/2’’ SDR-26, cuya presión de trabajo equivale a 
160 psi ó 112.52 mca. En el tramo donde la presión de trabajo está por encima 
de lo establecido por las normas nacionales, se propone utilizar tubería PVC ∅ 1 
1/2’’ SDR-17, cuya presión de trabajo equivale a 250 psi ó 175.81 mca. 
Obsérvese Apéndice Q, tabla № 41: Sobre presión por golpe de ariete en la 
línea de conducción. 
 
6.6.4.3. Velocidad 
La velocidad del flujo en el conducto se mantiene dentro del rango establecido 
con 0.43 m/s según el diámetro propuesto y el caudal circulante. Los valores 
permisibles por las normas nacionales son de 0.4 m/s a 2.0 m/s. Obsérvese 
Apéndice I, tabla № 29: Velocidades en la línea de conducción. 
 
6.6.4.4. Presiones máximas y mínimas en la red de distribución 
Las presiones máximas y mínimas en la red de distribución deben de estar 
dentro del rango de 5 mca a 50 mca según las  normas nacionales. 
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6.6.4.4.1. Análisis sin consumo  
La menor presión calculada en la red se encuentra en los nodos 25 y 39 (línea 
principal  y ramal 1) el cual tiene una cota topográfica de 1361.47 m y la presión 
es de 7.45 m en el punto 11 en la estación 0 + 106.12.  
 
El nodo con mayor presión calculada en la red es el nodo 32 (línea principal), 
con una cota topográfica de 1188.41 m y la presión es de 117.13 m en el punto 
118 en la estación 1 + 749.70.  
 
El cálculo de las presiones estáticas máximas y mínimas de la red de 
distribución se presenta en el Apéndice K, tabla № 32: Análisis hidráulico en la 
Red de Distribución. 
 
6.6.4.4.2. Análisis con consumo máximo horario 
Al igual que en el análisis sin consumo descrito anteriormente, el nodo 25 y el 
32, son los nodos en donde se concentran las presiones mínimas y máximas  
del sistema. 
 
La presión mínima en la red de distribución es de 7.01 m y se registra en el 
nodo 25 de línea principal. 
 
La presión máxima en la red de distribución es de 98.05 m y se registra en el 
nodo 32 de línea principal. 
   
La tubería de distribución se ha analizado también para posibles efectos de 
sobrepresión por el golpe de ariete. 
 
En los tramos o puntos donde la presión se encuentra dentro del rango permitido 
por las normas, se trabajará con una presión acumulada en el sistema 
correspondiente a la sobrepresión calculada por cada tramo. En los tramos o 
puntos donde la presión de trabajo está por encima de lo establecido por las 
normas, se trabajará con una presión acumulada en el sistema de acuerdo a su 
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tramo correspondiente. Obsérvese Apéndice Q, tabla № 42: Resultados de la 
sobre presión por golpe de ariete en la red de distribución. 
 
6.6.5. Dimensionamiento de la Cámara  Rompe  Presión   
Para determinar la altura de la cámara rompe presión, se calculó la carga 
requerida (H) en el sistema. Según el análisis hidráulico de la línea de 
conducción, el caudal de diseño (CMD)               ingresará mediante una 
tubería de ∅ 1 1/2” y saldrá por una tubería del mismo diámetro.  
         
 
  
                          (       
       
)          
 
Remplazando los valores en la ecuación 15 del cap. IV, se tiene: 
      
  
  
                            (
     
      
)          
 
En los planos  se identifican las dimensiones asumidas para la altura total de la 
cámara rompe presión (  ). 
 
Como la carga de agua calculada (        ), no cumple con el mínimo 
establecido, entonces se asumen las dimensiones mínimas recomendadas, en el 
Capítulo IV, sección 4.7.2.3: Dimensionamiento de la Cámara  Rompe  Presión.  
Reemplazando estos valores en la ecuación 16, resulta: 
 
                        
 
Por facilidad en el proceso constructivo y en la instalación de accesorios, se 
considera una sección base  interna de 1.15 m x  0.50 m con 1.0 m de altura. 
 
Según el análisis hidráulico de la red de distribución, el caudal de diseño en la 
red principal ingresará mediante una tubería de 1 1/2” y disminuye de diámetro a 
medida que avanza y alimenta conductos laterales en su trayectoria.  
 118 
 
En los ramales 2 y 5, la presión está muy por encima de lo establecido por lo 
que se necesita colocar pilas rompe presión. En ambos ramales, el diámetro es 
de 3/4” en toda su trayectoria, es decir, después de la pila rompe presión la 
tubería sale con el mismo diámetro.  
 
Para el diseño general de todas las pilas rompe presión, que se colocarán en los 
puntos establecidos de la red de distribución, se empleó el valor del caudal 
calculado para toda la red de distribución (CMH) de              y un 
diámetro de         . 
         
 
  
                          (       
       
)          
 
      
  
  
                            (
     
      
)                      
 
Asumiendo las dimensiones mínimas recomendadas anteriormente, obtenemos: 
 
                                                 
  
 
Por facilidad en el proceso constructivo y en la instalación de accesorios, se 
considera una sección base  interna de 1.15 m x  0.50 m con 1.0 m de alto. Por 
lo tanto se empleará un mismo modelo de pilas rompe presión, tanto para la 
línea de conducción como para la red de distribución. En total se instalarán 5 
pilas rompe presión71 en todo el sistema. Las cuales estarán  ubicadas en los 
siguientes puntos: 
 
Línea de conducción: - EST: 1 + 093.49,  Elev. 1420.84 m   
    - EST: 1 + 315.76,  Elev. 1386.99 m 
 
Red de distribución:  - Red principal: EST: 0 + 486.03,  Elev. 1305.54 m 
- Ramal 2: EST: 0 + 377.42, Elev. 1231.58 m 
- Ramal 5: EST: 0 + 704.46, Elev. 1301.95 m 
                                            
71
 Ver modelo propuesto de CRP en Apéndice AA: Planos Constructivos, lámina  25/26). 
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6.6.6. Cálculo de la línea de gradiente hidráulica  
Para el diseño de la línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) en la línea de 
conducción, se tomó la cota de elevación del punto inicial donde se construirá la 
captación menos las pérdidas acumuladas en cada punto, mientras que para la 
red de distribución se tomó la cota de elevación donde se construirá el tanque de 
almacenamiento menos pérdidas acumuladas en cada punto. Esto representa la 
línea de gradiente hidráulica en cada nodo72.  
 
6.6.7. Cruces especiales  
La línea de conducción atraviesa por 7 sitios de corrientes superficiales, con una 
altura máxima de hasta 5 metros. Para cruces enterrados, se colocará tubería 
PVC ∅ 1 1/2’’ SDR-26 y para cruces aéreos, tubería HG ∅ 1 1/2”, soportado bajo 
bloques de reacción únicamente. Los cuales se ubicarán como se indica en el 
Apéndice X y tabla № 38 del Apéndice N. Ver lámina 25/26 en Apéndice AA: 
Planos Constructivos (Detalle típico de cruces especiales aéreos y enterrados).  
 
6.6.8. Accesorios 
Para un funcionamiento óptimo en la red de distribución es necesario la anexión 
y distribución de una variedad de accesorios colocados cuidadosamente en el 
punto necesario tales como: codos de 90º, codos de 45º en los cambios bruscos 
de dirección y válvulas de purga/admisión de aire, válvulas de limpieza de 
sedimento para garantizar el buen funcionamiento del sistema de conducción.  
 
Los accesorios se distribuyeron, tal como se indican en las tablas 37 y 39 
descritas en el Apéndice N y Apéndice O, respectivamente. Obsérvese la 
ubicación de accesorios en Apéndices AA: Planos Constructivos. 
 
 
 
 
                                            
72
 Ver gráficos de comportamiento de la línea de gradiente hidráulica en anexos, Apéndice L. 
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6.6.9. Dimensionamiento de la obra de captación 
6.6.9.1. Requerimientos de la fuente 
De acuerdo al estudio de demanda, los requerimientos de la fuente quedan 
definidos por el gasto máximo diario de los años de provisión, tal como se indica 
en la tabla Nº 24 del Apéndice F. 
 
La productividad estimada de la fuente es de 3.21 l/s en época de estiaje 
(verano) y aproximadamente 13.70 l/s en época de invierno; lo que indica 
excelentes condiciones para el aprovechamiento de sus aguas para abastecer a 
la comunidad. Tal como se indica en la tabla siguiente: 
 
 
 
Tabla 10: Datos obtenidos de aforos realizados a la fuente en estudio. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
La velocidad superficial calculada para la fuente propuesta es igual a 0.50 m/s.  
Como esta velocidad siempre será mayor que la velocidad promedio del caudal, 
es necesario corregir la medición del flotador multiplicándola por  un coeficiente 
igual a  0.65 utilizado para pequeños caudales, como es el caso de esta fuente. 
 
                              ⁄  
 
Tal como se indica en el gráfico siguiente (figura 34); se midió el ancho del 
arroyo (de orilla a orilla) en varios lugares, obteniendo las siguientes medidas: 
8.2 m, 8.0 m, 8.0 m, 7.9 m, 8.0 m y 8.3 m. Tomando la medida que reaparece 
con más frecuencia, como el ancho medio igual a 8.0 m. Para conocer la 
profundidad media del agua en el sitio de la captación, se dividió su ancho en 
secciones de 1.0 m, obteniendo los siguientes datos en metros: 0, 0.1, 0.18, 
No. Hora V(lt) T(seg) No. Hora V(lt) T(seg) No. Hora V(lt) T(seg)
1 12:35 m 20 6.4 1 09:10 a.m. 20 2.2 1 10:25 a.m. 20 1.4
2 12:45 m 20 6.2 2 09:14 a.m. 20 2 2 10:29 a.m. 20 1.5
3 12:50 m. 20 6.1 3 09:17 a.m. 20 1.9 3 10:33 a.m. 20 1.5
4 01:03 p.m. 20 6.3 4 09:25 a.m. 20 1.9 4 10:38 a.m. 20 1.4
5 01:08 p.m. 20 6.2 5 09:30 a.m. 20 1.8 5 10:42 a.m. 20 1.5
20 6.24 20 1.96 20 1.46
3.21 l/s 10.20 l/s 13.7 l/s
Promedio Promedio Promedio
Q = V/T Q = V/T Q = V/T 
AFORO 1 AFORO 2 AFORO 3
Fecha: 18/03/2010 Fecha: 30/06/2010 Fecha: 07/09/2010
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0.21, 0.19, 0.15, 0.05 y 0; luego se tomó la mitad de la medida más profunda 
como una aproximación de la profundidad media, es decir: 
 
       
     
 
       
 
 
 
Figura 34: Medición de la profundidad media de la fuente 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
En la tabla 11, se describe el cálculo de la velocidad superficial de acuerdo a los 
diferentes valores obtenidos en el sitio, así como en la tabla 12, se presenta un 
resumen de datos que se adquirieron en el sitio de captación para el diseño de 
la  estructura de captación. 
 
  
 
     Tabla 11: Cálculo de la velocidad.                  Tabla 12: Datos del sitio de captación. 
    Fuente: Elaboración propia (2015).                     Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Ancho 
Profundidad del arroyo
Recorrido D(m) t(seg)
1 5.0 10
2 5.0 11
3 5.0 10
4 5.0 9
5 5.0 10
Promedio 5.0 10
Vs = D / t 0.50 m/s
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD 
Fecha: 07/09/2010
Descripción Resultado Método
Área perimetral 400 m² Topografía
Ancho de la fuente 8.00 m Topografía
Profundidad media 0.11 m Topografía
Tirante máximo 0.21 m Topografía
Tirante mínimo 0.05 m Topografía
Caudal máximo 13.70 l/s Volumétrico
Caudal mínimo 3.21 l/s Volumétrico
Velocidad promedio 0.33 m/s Flotador
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6.6.9.2. Diseño Hidráulico del Dique - Toma 
De acuerdo a los resultados de diseño, la estructura constará de un muro de 
retención de concreto ciclópeo de forma trapezoidal, con las siguientes medidas:  
- Longitud: 8.0 m 
- Ancho superior: 0.80 m  
- Ancho inferior: 1.25 m  
- Altura sobre la superficie: 1.30 m  
 
Esta estructura posee 2 muros laterales (aletones) que encauzan el agua hacia 
la rejilla, un vertedero central para rebose y un vertedero para máximas crecidas, 
un canal de aducción de 4.80 m de longitud por 0.40 m de ancho, mismo que  
recibe el agua a través de la rejilla y que inmediatamente entregará a la cámara 
de recolección de forma cuadrada, con dimensiones internas de 1.00 m x 1.00 m 
y su altura igual a la de los muros laterales.  
 
Las dimensiones de la rejilla serán de 1.00 m largo por 0.40 m de ancho, 
colocada sobre la garganta del vertedero central y el canal de aducción.  
 
La memoria de cálculos para el dimensionamiento del Dique – Toma se presenta 
en el Apéndice V y su representación arquitectónica, se muestra en las láminas 
20/26 – 23/26 del Apéndice AA: Planos Constructivos. 
 
Considerando la topografía realizada en el sitio, la obra de captación estará 
ubicada en la estación EST 0+000 (Pto. 456) con elevación 1487.78 m, entre las 
coordenadas geográficas X  593517.47, Y  1467300.31.  
 
Una fuente de agua debe tener protección física para evitar posibles causas de 
contaminación. Por lo que el sitio de captación estará protegido con un cerco de 
alambre de púas y portón de acceso, en un área de 900 m² (30 m x 30 m), ya 
que se construirá un sistema de captación abierta, con mayor exposición a 
agentes contaminantes externos.  
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6.6.10. Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 
6.6.10.1. Cálculo del volumen de almacenamiento 
 
Caudal Promedio Diario:                      
 
 Volumen compensador 
         
 
 
 
   
      
 
       
     
 
       
   
        
 
 
 Volumen de reserva o  emergencia 
         
 
 
 
   
      
 
       
     
 
       
   
        
 
 
 Volumen total de almacenamiento 
 
                                 
 
 
        
               ,  es el volumen total de diseño. 
 
Por tanto se adopta un  volumen de diseño de     .   
 
 
Tabla 13: Cálculo de la capacidad del tanque de almacenamiento 
    Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección cuadrada, cuyas 
dimensiones se obtienen mediante: 
⇒ 
CPD Vol. Comp. Vol. Res.
gpd 15%CPD 20%CPD 35%CPD (gal) 35%CPD (m³)
0 2015 228 4,337.12 650.57 867.42 1,517.99 5.75
5 2020 261 4,964.86 744.73 992.97 1,737.70 6.58
10 2025 298 5,668.69 850.30 1,133.74 1,984.04 7.51
15 2030 341 6,486.66 973.00 1,297.33 2,270.33 8.59
20 2035 390 7,418.76 1,112.81 1,483.75 2,596.57 9.83
10 m³  ≈ 10000 Lt ≈ 2642 gal
Capacidad del Tanque
Volumen Asumido 
No. Año Población
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De tal forma que las dimensiones asumidas del tanque serán: 
 Dimensiones exteriores: 
                                                                
         
     
 
        
          
 
                  
 Dimensiones interiores: 
                                                     
 Volumen interno total:                
                       
   
 Volumen mojado útil:                     
                                     
                             
                     
  
La representación arquitectónica del tanque de almacenamiento se muestra en 
las láminas 18/26 y 19/26 del Apéndice AA: Planos Constructivos. 
                                            
73
 López, R. A. (1999). Diseño de Acueductos y Alcantarillados. 2^da Edición. Alfaomega Grupo 
Editor, 1999, ISBN 9789701504024. 
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6.6.10.2. Clase y Tipo de tanque  
Para abastecer a la comunidad El Boniche, se propone un tanque típico sobre el 
suelo, de forma trapezoidal y con secciones internas cuadradas. Las paredes y 
losa inferior del tanque se construirán de concreto ciclópeo, a diferencia de la 
losa superior que se construirá de concreto reforzado. Según las normas74, esta 
clase y tipo de tanque, es el que más satisface las demandas del diseño, debido 
a las características topográficas del lugar y además es uno de los tanques más 
económicos financieramente, ya que cerca de la comunidad se puede encontrar 
el material necesario para su propia construcción. 
 
Al Noreste de la población existe una sobre elevación en la cual se ha 
proyectado la construcción del tanque de almacenamiento por ser el lugar más 
alto y cercano a la población. Considerando la topografía del terreno y la 
ubicación de la fuente de agua, el tanque de distribución estará ubicado entre  
las coordenadas geográficas X: 591205.41, Y: 1465686.85, propiamente en la 
propiedad del Sr. Francisco Rivera. Esta ubicación ha sido determinada 
principalmente por la necesidad y la conveniencia de mantener la presión en la 
red dentro de los límites de servicio, garantizando presiones máximas y mínimas 
dependiendo de la respectiva ubicación de las viviendas. 
 
El nivel del fondo del tanque esta sobre la estación 0+000 (Punto 1) con 
elevación 1368.92 m, cota que garantiza presiones aceptables en todos los 
puntos de la red de distribución. 
 
El  tanque tiene la capacidad de almacenar 10 m³ (2,642 gal), volumen requerido 
para el final del periodo de diseño. Consta de todos los accesorios necesarios 
para un excelente funcionamiento, entre los cuales se mencionan: tubería de 
limpieza, tubería de entrada y salida, válvulas de cierre en tuberías de entradas 
y salidas, escalera de acceso, tapa de visita, respiradero, tubería de rebose, 
entre otros.  
                                            
74
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
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6.6.11. Conexiones Domiciliares 
Se propone la instalación de 51 conexiones domiciliares directas, que 
abastecerán agua potable a un total de 228 habitantes. De igual forma se 
instalarán 3 puestos públicos institucionales (escuela, iglesia católica y bodega 
de almacenamiento), para un total de 54 conexiones domiciliares con su 
respectivo sistema de micromedición. En cada vivienda se instalará una toma 
domiciliaria de un diámetro mínimo de 13 mm (½”)75. 
 
6.6.12. Dimensionamiento de filtro lento 
Por ser una población pequeña y con aguas relativamente claras (casi el 90% 
del tiempo), el tratamiento del agua será mediante un filtro lento, el cual consiste, 
en una estructura que contiene: un lecho de arena, un lecho de grava, un 
sistema de drenaje, dispositivos simples de entrada y salida con sus respectivos 
controles y una cámara de agua tratada para realizar la desinfección.  
 
La caja del filtro tendrá forma rectangular y con muros verticales, construida de 
concreto reforzado,  siendo de tal manera resistente a las diferentes fuerzas a 
las que estará sometida, durante su vida útil, además es hermética para evitar 
pérdidas de agua e ingreso de agentes contaminantes. 
 
Para el diseño del filtro lento se tomó en cuenta, los criterios establecidos por 
las normas de diseño, emitidas por ENACAL76. 
 La estructura se diseñó para un periodo de 20 años.  
 El periodo de operación es contínuo (24 horas). 
 La calidad del agua a filtrarse según las normas debe ser: 
- Turbiedad < 50 UNT  ⇒   10 UNT    
- Color < 50 unidades  ⇒   5 unidades 
                                            
75
 Ver detalle de conexión típica domiciliar con tubería PVC en el Apéndice AA: Planos 
Constructivos, lámina 26/26). 
76
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). 
Managua, Nicaragua. 
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 La velocidad de filtración se asumió igual a 0.10 m/h.  
 Se emplearán 2 unidades con un área superficial total de 18 m². 
 El área total de cada unidad será de 9 m². 
 Las dimensiones por caja cumplen con la relación Largo/Ancho = 1.33: 
- Ancho (B) =  2.60 m      -  Largo (L) =  3.46 m 
 Cada unidad estará compuesta por: 
- Medio filtrante conformado por un lecho de material inerte granular 
durable (arena) sin arcilla y sin materia orgánica, con espesor de 0.80 m a 
1.20 m y tamaño efectivo (D10) que oscila entre 0.15 mm a 0.35 mm, con 
coeficiente de uniformidad (Cu) igual a 2. 
- Grava de soporte en cuatro capas, con espesores variables. 
- Altura del agua sobrenadante igual a 1.5 m 
- Borde Libre (m)  igual a 0.20 m 
 
La recolección del agua filtrada se hará mediante una tubería ∅ 2” ubicado en la 
cámara de salida. Esta tubería sirve para evacuar el agua filtrada, que será 
conducida al reservorio de regulación.  
 
El dimensionamiento de los drenes se efectuó con el criterio de que la velocidad 
límite en cualquier punto de estos no sobrepase de 0.30 m/s. La separación 
entre los drenes laterales cumple con el criterio que debe ser de 1/16 de su 
longitud o como máximo de 2.5 m, así mismo, con respecto a la pared, se 
considera una separación de 1/32 de su longitud o como máximo de 1.25 m.  
 
Los tubos de drenaje están compuestos de un dren principal (central) de PVC ∅ 
4” SDR-26 y ramificaciones o drenes laterales PVC ∅ 2” SDR-26 perforados con 
orificios ∅ ⅛” y separados a 0.10 m centro a centro, en ambos lados. Estos se 
encuentran unidos al principal mediante cruces de PVC, los cuales desembocan 
en forma de espina de pescado. Encima de dichos drenes se colocará la capa 
de soporte de 0.30 m. de espesor, la cual tiene granulometría decreciente en el 
sentido ascendente. 
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El agua ingresa al filtro, mediante el sistema de drenaje distribuido 
uniformemente en el fondo del filtro. Según los criterios de diseño, el llenado del 
lecho filtrante debe realizarse de abajo hacia arriba (ascendente) para eliminar el 
aire, por lo que se diseñó un tubo de ingreso con válvula, para el ingreso del 
agua por la parte baja, mientras que la salida del agua filtrada (tratada) se hará 
mediante un vertedero rectangular, ubicado en la cámara de salida, cuyo nivel 
está a la misma altura del nivel máximo de la capa sobrenadante. Esta agua es 
conducida mediante una tubería PVC ∅ 1 1/2” SDR-26 al reservorio de 
regulación. 
 
El Sistema de regulación y control (entrada y salida), consta de dispositivos que 
estarán constituidos por: vertederos, válvulas u otros accesorios, instalados en la 
entrada y salida del filtro, para mantener la velocidad de filtración a una tasa 
constante. Se consideró una salida de purga, en el fondo de la caja del filtro, con 
tubo y válvula, para verter toda el agua cuando se quiera hacer una limpieza. 
 
La planta de tratamiento (filtro lento), se encuentra ubicada a una distancia  de 
562.93 m de la captación y a 2,920.45 m del tanque de almacenamiento. El nivel 
de entrada y salida del filtro, está sobre la estación 0+562.94 en el punto 234, 
con elevación 1475.25 m, cota que garantiza presiones aceptables aguas abajo, 
de la línea de conducción y estará protegida con un cerco de alambre de púas y 
portón de acceso, en un área de 625 m² (25 m x 25 m), para evitar el ingreso de 
animales o accidentes. 
 
La memoria de cálculos del diseño del filtro, se presenta en el Apéndice W.  
Obsérvese también la lámina 24/26 del Apéndice AA: Planos Constructivos.  
  
6.6.13. Desinfección por cloro 
El agua proveniente de la captación es posible que presente contaminación 
bacteriana, por lo que se requerirá de un proceso de desinfección mediante el 
uso de hipoclorito de calcio.  
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La tabla 57 del Apéndice U, muestra el cálculo de la cantidad de cloro para la 
desinfección mediante la aplicación de hipoclorito de calcio para conseguir una 
dotación de 4.0 mg/l. La columna VI nos indica la cantidad solución de cloro al 
70% que se debe comprar para preparar la solución diaria al 1% por cada año 
del periodo de diseño del proyecto. Por tanto, se propone la instalación de un 
hipoclorador de carga constante77. Este equipo tendrá la capacidad de aplicar un 
caudal de 24.09 lt/día de solución.  
 
6.7. Implementación de letrinas sanitarias en la comunidad 
Según la encuesta socioeconómica realizada en la comunidad, existen 29 
viviendas que no tienen letrinas, 6 que tienen letrinas en buen estado, 5 que 
tienen letrinas en regular estado (y que en su mayoría están llenas) y 11 tienen 
letrinas en mal estado. Cabe mencionar que al 45.50% de las letrinas en uso, 
presentan problemas de inundación en períodos de invierno por lo que necesitan 
ser reemplazadas. Por tanto el 87% de las viviendas requieren de la 
construcción de nuevas letrinas. De tal forma que para  darle solución a este 
problema, se propone el “Diseño de un sistema de letrina convencional de foso 
seco ventilado con piso y asiento en fibra de vidrio”. 
 
La comunidad es topográficamente accidentada. Según pobladores de la zona el 
nivel freático de las aguas es profundo, por lo que deben excavar hasta más de 
6 metros para localizar agua subterránea, además el tipo de suelo es arcilloso y 
en algunos sitios se encuentra roca agrietada. El perímetro de las viviendas, 
posee espacios apropiados para la instalación de una letrina convencional y que 
cumplen con los criterios de diseño establecidos por las normas78.  
 
La instalación de letrinas convencionales en esta comunidad, resulta más viable 
que los sistemas modernos de saneamiento básico (inodoros), porque brindan 
una mayor cobertura y además las letrinas son más económicas. Para la 
                                            
77
 Ver ilustración № 4: Hipoclorador de carga constante, en el Apéndice U.  
78
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Saneamiento Básico Rural (NTON 09002-99). Managua, Nicaragua. 
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selección de esta alternativa, se ha tomado en cuenta los criterios culturales, 
técnicos y económicos de la comunidad, así como las características que 
presentan los sitios donde serán construidas.  
 
El proyecto contempla la construcción de 54 letrinas sanitarias para igual 
número de casas que incluye: 51 viviendas, una escuela, una iglesia y una 
bodega comunitaria. Se diseñará una letrina convencional con asiento y piso en 
fibra de vidrio, pero que a su vez funcionará como una letrina mejorada de pozo 
ventilado; ya que cada letrina constará de un pozo de 2.5 m de altura con un 
tubo de ventilación. En todas las viviendas de la comunidad se empleará el 
mismo modelo de diseño, ya que la zona donde serán construidas lo permite. 
Durante la excavación para el foso, existe la posibilidad que en algunos sitios se 
encuentre roca agrietada o suelos calcáreos, por lo tanto se impermeabilizarán 
las paredes y el fondo del foso con una lechada de cemento con arena para 
impedir la posibilidad de contaminación del agua subterránea. 
 
Entre los principales materiales para la  construcción de estas letrinas se 
mencionan: ladrillo de barro para las paredes del foso, una pieza de piso y 
asiento en fibra de vidrio con tapadera, tubo de ventilación, paredes de 
estructura metálica con forro de zinc liso y cubierta de techo de zinc ondulado. 
 
6.7.1. Dimensionamiento de la letrina sanitaria 
Para el dimensionamiento  de la letrina empleada para la comunidad El Boniche, 
se ha tomado una tasa de acumulación de sólidos (S) igual a 0.06 
m³/persona/año para un número de usuarios (P) de 5 habitantes por casa y una 
vida útil (A) de 5 años. El factor de volumen vacío (Vv) se asume de  1.33, para 
una letrina de forma cuadrada con un área total de 1.0 m². Conociendo estos 
datos se determinó el volumen requerido (Vr) y la profundidad del foso, 
resultando: 
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En la siguiente tabla, se presenta el cálculo del volumen requerido y la 
profundidad de fosos de 1 m² de área, con tasas de acumulación de 0.06 
m³/persona/año y una vida útil de 5 años, que pueden usar familias de 2, 3, 4, 5, 
y 6 usuarios, respectivamente, en la comunidad El Boniche. 
 
NÚMERO DE 
USUARIO       
P (hab) 
TASA DE 
ACUMULACIÓN 
DE SÓLIDOS      
S (m³/hab/año) 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL     
A (año) 
FACTOR DE 
VOLUMEN 
VACÍO Vv 
VOLUMEN 
REQUERIDO 
Vr (m³) 
PROFUNDIDAD 
DEL FOSO         
H (m) 
2 0.06 5 1.33 0.8 0.8 
3 0.06 5 1.33 1.2 1.2 
4 0.06 5 1.33 1.6 1.6 
5 0.06 5 1.33 2 2 
6 0.06 5 1.33 2.4 2.4 
 
Tabla 14: Cálculo del Vr y H para familias de 2 a 6 usuarios. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
Para el dimensionamiento del foso de la letrina a emplear, se asume una 
profundidad de 2.30 m, con un borde libre de 0.20 m por encima de la superficie 
del terreno, para el evitar que se llene a ras y tenga mayor vida útil e incluso si 
se tratase de la ocupación de más de  5 usuarios.  
 
6.7.2. Elementos y características de la letrina propuesta 
Cumpliendo con los criterios de diseño establecidos por las normas79 de 
saneamiento básico en nuestro país, la letrina que se empleará en la comunidad 
El Boniche, queda definida de acuerdo a lo siguiente: 
1. Las casetas serán pre-fabricadas con estas dimensiones: 
 Altura Frontal 2.00 m libre. 
 Altura Posterior 1.90 m libre. 
 Ancho 0.90 m. 
 Fondo 1.00 m. 
2. La estructura de la caseta estará conformada por 4 paneles de lámina de 
zinc liso cal. 28 de 1.60 m x 1.00 m en los laterales y parte trasera 1.70 m x 
                                            
79
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). (1999). Normas Técnicas de 
Saneamiento Básico Rural (NTON 09002-99). Managua, Nicaragua. 
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0.90 m con un soporte estructural de angulares metálicos y techo de zinc 
corrugado cal. 28 de 1.00 m x 2.00 m. 
3. Asiento y base de fibra de vidrio de 0.92 m x 1.10 m 
4. Puerta de  panel de lámina de zinc liso de 1.58 m x 0.75 m  con capa de 
aislante. 
5. Tubo de ventilación PVC Ø 4” SDR-26 
6. Losa de fondo de concreto de 2500 PSI. 
7. Profundidad del pozo 2.30 m 
8. Altura del borde libre 0.20 m 
9. Ancho del pozo: externo (1.0 m x 1.0 m) interno (0.93 m x 0.93 m). 
10. Bases de concreto de 0.15 m x 0.15 m x 0.30 m, para la fijación de la 
estructura (angulares) y losa de fibra de vidrio. 
Las dimensiones exactas de la letrina convencional de pozo ventilado, y detalles 
de la misma se reflejan en el Apéndice AA: Planos constructivos, lámina 26/26). 
 
6.8. Análisis de Impacto Ambiental 
En el Apéndice Z: “Evaluación de Impacto ambiental del proyecto”, se presentan 
el desarrollo de las matrices de impacto ambiental elaboradas mediante el 
método de Milán, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de 
operación. La evaluación cualitativa de los impactos ambientales negativos y 
positivos en la etapa de construcción y operación del proyecto, se obtiene por la 
definición de las matrices de importancia, matrices causa-efecto y las matrices 
de valoración, según los factores del medio afectados por el proyecto. 
 
6.8.1. Resultados de la importancia de impactos negativos y positivos 
generados por el proyecto 
6.8.1.1. Impactos ambientales negativos  
La mayor cantidad de impactos negativos se generan en la etapa de 
construcción como son: alteración del suelo, su geología y morfología, alteración 
a la calidad del aire y al sector transporte por el movimiento de tierra. Mientras 
que en la etapa de operación se produce 1 impacto crítico, 1 moderado y 5 
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irrelevantes, lo cual indica que el proyecto funciona de manera satisfactoria en el 
medio. A partir de estos impactos negativos se formulan acciones para mitigar la 
alteración al medio ambiente. 
 
Etapa 
Impactos 
Críticos 
Impactos 
Moderados 
Impactos 
Irrelevantes 
Construcción 7 23 21 
Funcionamiento 1 1 5 
Totales 8 24 26 
 
Tabla 15: Número total de impactos ambientales negativos generados por el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. (2015). 
 
6.8.1.2. Impactos ambientales positivos 
El proyecto provoca impactos positivos tanto en su construcción como en su 
funcionamiento que benefician principalmente a la población de la comunidad 
entre los que se mencionan: erradicación de la deficiencia del servicio de agua 
potable y sistemas inadecuados para la disposición de excretas, generación de 
empleos a los obreros de la construcción como un aporte a la economía local,  
reducción de riesgos ambientales y de la salud de la población, mejoramiento de 
la calidad de vida, etc.  
 
Etapa 
Impactos 
Relevantes 
Impactos 
Moderados 
Impactos 
Irrelevantes 
Construcción 8 22 5 
Funcionamiento 2 3 4 
Totales 10 25 9 
 
Tabla 16: Número total de impactos ambientales positivos generados por el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. (2015). 
 
En la evaluación de impacto ambiental se identificaron impactos negativos y 
positivos que genera el sistema, en su adaptación con el ambiente. Esta 
evaluación considera que el impacto ambiental negativo del proyecto es bajo, 
con un elevado impacto ambiental positivo por la mejora de la calidad de vida de 
la población y actividades que se realizan en el área de influencia en general y 
en las localidades que atraviesa en particular. Los escasos impactos negativos 
generados durante la etapa de construcción pueden ser mitigados con 
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adecuadas prácticas ambientales. Por lo que se han establecido guías de 
seguimiento para la mitigación de los impactos negativos tanto en la etapa de 
construcción como en la etapa de operación del sistema de abastecimiento de 
agua potable. Estas se presentan en el Apéndice Z, tablas 73 y 74. 
                                    
6.9. Costo y presupuesto de las obras propuestas 
El costo aproximado para la ejecución del proyecto “Sistema de abastecimiento 
de agua potable y letrinas sanitarias para la comunidad El Boniche, municipio de 
San Sebastián de Yalí, Jinotega” asciende a un monto en moneda nacional de 
C$ 3,233,496.91 (tres millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos 
noventa y seis córdobas con 91/100 centavos), y su equivalente en dólar 
americano es $ 117,581.71 (ciento diecisiete mil quinientos ochenta y uno 
dólares con 71/100 centavos), utilizando una tasa de cambio de C$ 27.50 
(veintisiete córdobas con 50/100 centavos) equivalente a $ 1.00 (un dólar 
americano).  
El costo percápita del proyecto asciende a C$ 14,182.00, equivalentes a US $ 
515.71. 
 
Los resultados de la memoria de cálculo del costo de inversión de esta obra, se 
muestra en el Take Off del Proyecto, en anexos,80, el cual está conformado por 
10 etapas con sus respectivas sub-etapas y actividades correspondientes. 
 
6.9.1. Estimación de la tarifa mínima 
Para determinar la cuota del costo por cada metro cúbico de agua que 
consumirá la población por vivienda  a través del nuevo sistema de agua 
potable, se efectuó según el costo total anual de operación y mantenimiento del 
sistema para el año 2016 igual a C$ 14,713.18 (catorce mil setecientos trece 
córdobas con 18/100 centavos) versus el número total de viviendas beneficiadas 
con el servicio.  
                                            
80
 Ver Apéndice M: Costos y Presupuestos. Tablas 33, 34 y 35: Tablas de desarrollo 
presupuestario del proyecto, en cada una de sus etapas, sub etapas y actividades. 
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De acuerdo a la dotación establecida, cada familia cuenta con 5 personas en 
promedio por vivienda, se asume que estas consumen un total de 10 m³ como 
mínimo al mes, esto implica un costo promedio de C$ 24.05 (veinticuatro 
córdobas con 05/100 centavos al mes.  
 
Para efectos de la tarifa mínima y considerando los gastos de operación y 
mantenimiento del sistema, se establece la cantidad de C$ 25.00 (veinticinco 
córdobas netos) por vivienda para un gasto de 10 m³. De tal forma que el costo 
sería de C$ 2.50 (dos córdobas con 50/100 centavos) por metro cúbico (m³).  
 
La cantidad de metros cúbicos consumidos adicionalmente en el mes, se deberá 
pagar en función del costo unitario por cada m³. De esta forma se evitará el mal 
funcionamiento del sistema que puede ser afectado por el derroche de agua, 
debido a una tarifa fija y no por consumo. 
 
En la tabla № 36 del Apéndice M: Costos y Presupuestos, se describen los 
costos anuales de operación y mantenimiento del sistema durante su vida útil. 
 
6.9.1.1. Cálculo de la tarifa mensual por vivienda para el año 2016 
 
                     
                        
      
 
 
                    
               
  
                          
 
Se establecerá un costo por consumo de agua de C$  25.00 por cada vivienda. 
 
Con ésta tarifa se estará recaudando anualmente C$ 15,300.00 (quince mil 
trescientos córdobas netos), cantidad suficiente para garantizar como mínimo los 
costos anuales relacionados con la administración, operación y mantenimiento 
del sistema; atendiendo los principales parámetros de cantidad, calidad y 
continuidad del sistema. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Por medio del diagnóstico socioeconómico y la evaluación hidrogeológica 
realizados en la comunidad, se comprobó de la existencia de fuentes 
proveedoras de materia prima como bancos de materiales y de acuíferos 
superficiales que pueden ser aprovechados satisfactoriamente por las 
estructuras hidrogeológicas que estos poseen. Además de la disponibilidad 
de la mano de obra voluntaria,  por parte de los habitantes  beneficiarios para 
la construcción de las obras propuestas, así como gran disponibilidad para el 
pago de la tarifa establecida de C$ 25.00 mensuales, por un consumo 
máximo de 10 m3 de agua.  
 
2. El caudal que aporta la fuente seleccionada es de 3.21 l/s en época de 
estiaje, lo que indica que es suficiente para abastecer a la población de la 
comunidad, durante la vida útil del proyecto; ya que el caudal de consumo 
de máximo día demandado para el año 2015 es de 0.2850 l/s y para finales 
del año 2035 es de 0.4875 l/s para el cual fue diseñado el sistema. 
 
3. La calidad del agua de la fuente propuesta, cumple con los estándares de 
normas de calidad vigentes en nuestro país, pero por tratarse de una fuente 
superficial, necesita de un tratamiento por filtración lenta debido al alto 
contenido de turbiedad y material en suspensión que en ocasiones 
esporádicas pueda contener. Por otra parte necesita de un porcentaje de 
solución de cloro para su total desinfección y que ésta, sea apta para el 
consumo humano. 
 
4. El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable y letrinas sanitarias 
presentado, se basó en dos factores importantes: la optimización de 
recursos económicos y la selección de la alternativa más viable hidráulica y 
técnicamente de acuerdo a las características que posee la zona del 
proyecto.  
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5. Según los resultados del levantamiento topográfico no hay inconvenientes 
en implementar el sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad 
propuesto para esta comunidad, ya que la configuración del terreno lo 
permite perfectamente. 
 
6. En el diseño de la línea de conducción se calculan 2,805.92 ml de tubería 
PVC de 1 1/2” SDR-26 y 677.46 ml de tubería PVC de 1 1/2” SDR-17; 
mientras que en la red de distribución, se calculan 486.03 ml de tubería PVC 
de 1 1/2” SDR-26, 2,273.52 ml de tubería PVC de 1” SDR-26, 595.55 ml de 
tubería PVC 1” SDR-17 y 4,301.93 ml de tubería PVC ¾” SDR-26. 
 
7. Para el respectivo análisis hidráulico de la línea de conducción y red de 
distribución se evaluó con el software EPANET, el cual presentó una 
ejecución del 99% de efectividad, lo que garantizó que los elementos 
hidráulicos funcionen con la propuesta establecida, obteniéndose niveles de 
presiones y velocidades aceptables. 
 
8. Se propone la instalación de 51 conexiones de patio con su respectivo 
aparato de micromedición y 3 puestos públicos, cada uno ubicado en iglesia 
católica, escuela y bodega comunitaria. Mediante estas conexiones se 
beneficiará al 100% de la población. A cada conexión de patio, los 
beneficiarios le deberán construir un pequeño pozo de infiltración rellenado 
con material granular grueso, propio de la zona. 
 
9. Todos los materiales y accesorios que intervienen en la obra fueron 
cuidadosamente seleccionados, considerando su respectiva eficiencia de 
trabajo y el factor económico para no encarecer el proyecto. 
 
10. El diseño de las estructuras de eliminación de excretas, está conformado por 
elementos como: plancha y tasa de fibra de vidrio, láminas de zinc liso y zinc 
corrugado y tubo de ventilación. El foso tendrá una profundidad de 2.30 m 
por debajo del nivel del terreno natural. Estas letrinas se construirán fuera de 
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cada vivienda sobre el suelo y respetando los criterios técnicos de ubicación 
e instalación indicados por las normas técnicas para saneamiento básico 
rural en Nicaragua. 
 
11. Con la construcción de las letrinas sanitarias se erradicará enfermedades 
transmisibles a través del contacto de heces fecales y se evitará la 
contaminación de los diferentes componentes ambientales, principalmente 
del suelo, el aire y el agua. Sin embargo, para asegurar que este proceso 
sea viable, se requiere de medidas adecuadas de higiene y mantenimiento 
para dichas instalaciones sanitarias. 
 
12. El costo total de la inversión en letrinas sanitarias es de C$ 680,650.63 
(seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta córdobas con 63/100 
centavos). 
 
13. El costo total del proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable y 
letrinas sanitarias, se estimó basado a los precios reales del comercio, 
actualmente en el país y considerando factores como: operación, 
imprevistos, utilidades, impuestos, etc. para reducir riesgos y tomar 
alternativas viables ante la ejecución del proyecto.  El costo total estimado 
asciende C$ 3,233,496.91 (tres millones doscientos treinta y tres mil 
cuatrocientos noventa y seis córdobas con 91/100 centavos), y su 
equivalente en dólar americano es $ 117,581.71, con un costo percápita de 
C$ 14,182.00, equivalentes a US $ 515.71.  
 
14. Todo proyecto de construcción siempre generará Impactos negativos y 
positivos. Para este proyecto los impactos positivos están presentes en la 
etapa de operación o funcionamiento, éstos contrarrestan los efectos que 
producen los impactos negativos generados principalmente en la etapa de 
construcción del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
  
1. Capacitar a toda la población beneficiada en cuanto a la administración, uso, 
operación y mantenimiento del nuevo sistema de agua potable, así como 
realizar campañas de educación sanitaria, basadas en la importancia, 
ubicación, construcción y mantenimiento de letrinas.  
 
2. Para asegurar mayor vida útil y el correcto funcionamiento de las obras, se 
deben realizar mantenimientos preventivos y periódicos al sistema de 
abastecimiento de agua potable y de esta forma optimizar recursos para 
evitar el mantenimiento correctivo.  
 
3. Promover la reforestación en los puntos existentes de agua, principalmente 
en el sitio de la obra de captación, con el propósito de prevenir erosiones, 
deslizamientos, daños y colapsos de las estructuras, y de tal forma 
conservar la permanencia del vital líquido.  
 
4. Realizar un análisis estructural de los diferentes elementos y componentes 
el sistema, con las dimensiones propuestas en los planos. Por seguridad y 
economía de las fundaciones, se debe realizar un estudio de suelo en el 
predio donde se emplazará el tanque de almacenamiento y otro en el predio 
donde se construirá el filtro lento, para conocer con exactitud sus 
propiedades físicas, mecánicas y su composición estratigráfica. También 
estudios para conocer el nivel friático con exactitud, en sitios donde se 
construirán las letrinas sanitarias. 
 
5. Para garantizar una aproximación real del costo total del proyecto para su 
debida ejecución, se deben realizar actualizaciones de precios de los 
diferentes materiales que intervienen en la obra, debido a las fluctuaciones 
existentes en el Mercado.  
 
6. Realizar un Estudio de Impacto Ambiental más detallado del proyecto. 
 
7. Realizar las especificaciones generales y técnicas del proyecto para la 
debida ejecución. 
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Apéndice A: Metodología para el análisis y solución del problema 
A.1. Árbol de problema 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
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A.2. Identificación del problema (Causa- Efecto). 
 
 
Tabla 17: Identificación del problema. 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
 
 
A.3. Árbol de objetivos y soluciones 
 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
CAUSAS PROBLEMA PRINCIPAL EFECTOS
Inconformidad en el  servicio de agua en 
la población. 
Deterioro y colapsos de los materiales y 
componentes del sistema.
Incremento de los costos de operación y 
mantenimiento del sistema.
Servicio interrumpido. 
Deficiencias al no brindar el vital líquido 
al sector más aislado de la población.
Búsqueda del vital líquido en otras 
fuentes sin tratamiento.
Enfermedades infecto-contagiosas.
“La fuente de agua que 
alimenta al sistema ha 
bajado su caudal y los 
componentes del sistema 
han caducado por lo que 
no son apropiadas para 
proveer el buen suministro 
del vital liquido a la 
población de la comunidad 
El Boniche”.
Mantenimientos 
inadecuados en 
el sistema.
Caducidad del 
sistema.
Deforestación 
en la fuente de 
captación.
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A.4. Matriz de Involucrados 
 
 
Tabla 18: Matriz de involucrados 
Fuente: Elaboración propia (2010).
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS
R: Disposición de mano de obra.
M: Mejor sistema de abastecimiento 
de Agua Potable y saneamiento 
Básico.
R: Incluición dentro del presupuesto 
municipal recursos económicos para 
demandas de proyectos de agua 
potable.
M: Capacitaciones a los beneficiarios 
para el buen mantenimiento y uso de 
los proyectos.
R: Financiero
M: Mejorar el  nivel de vida de la 
población mediante  la restauración y 
desarrollo económico de  manera 
participativa por medio del manejo de 
cuencas y de los recursos naturales 
incluido como prioridad el agua.
M: Vincular la docencia, la 
investigación y extension social, asi 
establecer vinculos con las 
instituciones y sectores productivos.
R: mano de obra calificada.
M: Llevar a la práctica todos los 
conocimiento adquiridos de forma 
sistemática y profesional para 
contribuir al buen desarrollo de la 
sectores sociales.
R: Disposición de mano de obra.
Caducidad del sistema, desolación de la 
fuente que alimenta el sistema, 
mantenimientos rústicos e inadecuados 
en el sistema, sistema sin cobertura 
total.
 Optar al título de ingeniero civil para gozar de los derechos 
y prerrogativas que le confiere la ley mediante la 
investigación monográfica, así como adquirir mayor 
experiencia y grandes conocimientos en la rama de agua y 
saneamiento.
Estudiantes 
egresados de 
la carrera de 
ingeniería civil 
(UNI-NORTE)
Problemas de salud y bienestar 
economico de la poblacion de la 
comunidad "El Boniche",  por los 
diferentes factores sociales, 
economicos, ambientales y culturales.
Brindar apoyo a los gobiernos municipales, que dan 
respuesta a las necesidades de la población con equidad e 
igualdad de género.
MARENA-
PIMCHAS 
(ONG)
Riesgos de enfermedades por la falta de 
un buen sistema de abastecimiento de 
agua potable y de estructuras 
adecuadas de saneamiento básico,  en 
la comunidad "El Boniche" .
 Formar profesionales de calidad, mejorar la enseñanza-
aprendizaje para graduar ingenieros con mejor perfil, 
amplios conocimientos, y con alta vocación social.
Coordinación 
de Ingeniería 
Civil UNI - 
NORTE
Cuyo interés es poseer durante las 24 horas un buen 
servicio de agua potable en las mejores condiciones, 
aprovechándolo para el desarrollo de las activdades 
hogareñas, cultivos y principalmente en el consumo 
humano , sin interrupción en su ciclo y no contaminando el 
medio ambiente.
Malestar e inconformidad en la 
población al contar con sistemas 
absoletos con una mala distribución de 
agua.
Población 
(habitantes de 
la comunidad)
Quejas constantes de la población, al 
no contar con un buen suministro de 
agua que garantice cantidad, calidad y 
continuidad del vital liquido para el 
desarrollo de actividades que dependen 
de ésta, así como de estructuras 
adecuadas para la eliminación de 
resíduos fecales.
 Promover el desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental sostenible para mejorar la calidad de vida de las 
grandes mayorías, en especial de los más desprotegidos, de 
manera justa y equitativa.
Alcaldía 
Municipal de 
Yalí 
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A.5. Matriz de Operación de las Variables 
 
Tabla 19: Matriz de Operación de las Variables 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
Tipo Variables Definición Sub-variables Escala
Caducidad del sistema. cuantitativa
Acumulación de 
sedimentos.
cuantitativa
Desolación de la fuente 
de alimentacion.
cuantitativa
Agricultores (hombres) cuantitativa
Amas de casa cualitativa
Niños/as
cuantitativa/
cualitativa
cuantitativo
cuantitativo
Datos topográficos
Planos de:     
- Localización del sitio  
- Características geológicas del  
terreno y su clasificación     
- Curvas de nivel 
Datos de:              
- Altimetría           
- Planimetría
- Derroteros
cuantitativa/
cualitativa
Análisis hidrogeológico
cualitativa   
cuantitativa    
cuantitativa      
cuantitativa       
₋ Cálculo de población ₋ Dotación hab. lppd/lpph
₋ Población a servir ₋ Período de diseño hab. años
₋ Presiones máximas y mínimas ₋ Variaciones de consumo psi porcentaje
₋ Coeficiente de rugosidad ₋ Velocidades permisibles adimensional
₋ Línea de conducción    en tuberías m
₋ Almacenamiento/Capacidad ₋ Línea de distribución m³ m
Criterios técnicos cuantitativa
Criterios económicos cuantitativa
Procedimiento 
de cálculo que 
permite el 
diseño de un 
sistema 
seguro y 
eficiente
Diseño de 
sistema de 
abastecimiento 
de agua 
potable
I n
 d
 e
 p
 e
 n
 d
 i 
e
 n
 t 
e
Procedimiento 
para la 
evaluacion del 
estado fisico-
estructural del 
sistema.
Deficiencia del 
sistema de 
abastecimiento 
de agua 
potable 
existente
I n
 d
 e
 p
 e
 n
 d
 i 
e
 n
 t 
e
D
 e
 p
 e
 n
 d
 i 
e
 n
 t 
e
Inconformidad 
del servicio de 
agua en la 
población
Diagnóstico 
de 
identificación 
de causas, 
efectos y 
factores 
incidentes del 
problema.
Magnitud de 
inconformidad
Diseño hidráulico
Indicador Valor
Cantidad de elementos y componentes del sistema  en 
buen y mal estado.
Volumen de sedimentos producen perdidas e impiden el 
flujo libre agua.  
Disminución del nivel del caudal servido.
Baja producción 
Retrazo de actividades
Niveles académicos bajos 
Tuberías, grifos, valvulas, 
tanque de almacenamiento
Alto, Medio, Bajo (m³)
Alto, Medio, Bajo (lt/seg)
₋ Pérdidas económicas
₋ Límites de tiempo 
₋ Disminución del índice de 
crecimiento profesional y 
desarrollo mental
Familias con/sin conexión domiciliar
Agricultores
No. Habitantes (adimencional)
No. Personas (adimencional)
m /grados
(S/U/M)                              
m
m
m³/s
cuanttitativo
₋ Eficiencia del sistema
₋ Calidad de los materiales
₋ Costos de la obra 
₋ Disposición financiera 
₋ Alcances de la obra 
Alto/Medio/Bajo
Alto/Medio/Bajo
₋ Características y propiedades geológicas   
₋ Niveles estáticos del agua     
₋ Profundidad del acuifero        
₋ Caudales estimados   
m/s
 148 
 
A.6. Matriz de Marco Lógico (MML) para Investigación 
 
 
Tabla 20: Matriz de Marco Lógico para el Diseño Metodológico. 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS
FUENTES DE INFORMACION
TIPOS DE 
INFORMACION 
INSTRUMENTOS PARA 
RECOPILAR 
INFORMACION
PROCEDIMIENTO PARA 
RECOPILAR 
INFORMACION
FORMA DE 
PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACION
ANALISIS DE 
INFORMACION
HITOS
RECURSOS A 
UTILIZAR
- Evaluación de la Situación socio-
económica de los pobladores.                                       
- Observacion in situ. - Identificación del sitio.
- Evaluación de la Situación de 
salud, saneamiento e higiene 
ambiental de la vivienda. 
- Elaboración de 
encuesta con aspectos 
sociales,económicos, 
culturales y servicios 
existentes.
- Elaboración y Aplicación 
de encuestas con 
aspectos 
sociales,económicos 
culturales y servicios 
exixtentes.
- Evaluación de los Recursos y 
servicios de agua.
- Entrevistas
-Entrevistar y/o dialogar 
con los involucrados en la 
solución del problema.
- Sondeos en sitios de posibles 
fuentes subterráneas.
Primario - Equipo de sondeo.
- Aforos a las posibles fuentes 
superficiales. 
Primario
- Recipiente, 
cronómetro, libreta.
- Evaluación de características y 
propiedades geológicas,
- niveles estáticos del agua,     
- profundidad del acuifero,         
- caudales estimados.   
Primario
- Cintas e instrumentos 
para medir la 
profundidad.
-Muestras de agua de las 
posibles fuentes de 
abastecimiento consideradas 
para el consumo doméstico.
Primario
- Embases limpios con 
agua extraída de las 
posibles fuentes.  
Apuntes de las 
muestras recolectadas.
- Laboratorios para los 
respectivos análisis de calidad de 
agua.
Primario
- Departamento de 
Análisis y calidad del 
agua.
- Evaluación de parámetros 
cualitativos y cuantitativos que 
reflejan las propiedades físicas, 
químicas, bacteriológicas y 
biológicas del  agua así como  
límites máximos admisibles, 
establecidos en  normas de 
calidad del agua para consumo  
(CAPRE, 1994).
Primario
 -Documento de 
Normas de calidad del 
agua para el consumo 
humano, (Normas 
CAPRE).
- Reconocimiento del terreno Primario
- Observaciones y 
levantamiento de datos 
- Trazados de las obras de 
captación, líneas de conducción y 
distribución.
Primario
GPS,Teodolito,libreta, 
estadia, cintas, otras.
Datos de : Curvas de nivel y
levantamiento topográfico 
Primario Equipo de topografía.
Determinación de las 
pendientes existentes en 
el sitio, identificación de 
los principales obstáculos 
sobre el trazado de las 
líneas de conducción y 
distribución.
Los resultados 
obtenidos seran 
procesados en el 
programa Microsoft 
Excel, Autocad, 
Epanet y Watercad.
Se interpretaran 
los datos en el 
programa 
EPANET Y 
WATERCAD,y 
Autocad.
Se estableceran 
los criterios y 
parámetros 
constructivos, así 
como la escala 
para la elboracion 
de los planos.
 Recursos: 
Financieros, 
Materiales, 
Equipos y 
personal 
capacitado de 
topografía.
Normas técnicas de INAA
(ENACAL) y Normas técnicas FISE
para el diseño de sistemas de
abastecimiento de agua potable
en el medio rural.
Primario
Documento de Normas 
técnicas de INAA 
(ENACAL) para el diseño 
de sistemas de 
abastecimiento de agua 
potable en el medio 
rural.
Se consultarán 
parámetros y criterios de 
diseño que  rige  las 
normas de ENACAL y 
normas FISE. 
Se selecionarán los 
parámetros y criterios 
de diseño que  rige  
las normas de ENACAL 
y normas FISE.
Se analizaran los 
parámetros y 
criterios de 
diseño que  
rigen  las 
normas  FISE y 
ENACAL.
Se establecerán 
los parámetros y 
criterios de diseño 
que  rige  las 
normas de 
ENACAL y FISE.  
Evaluador y 
Materiales 
Bibliografias: libros, revistas, 
internet, entrevistas, manuales, 
monografias de sistemas de 
abastecimiento de agua potable.
Secundario
Análisis de 
documentos, manuales, 
otras, con parámetros y 
criterios para el 
dimencionamiento de 
los elementos.
Se consultará 
documentos que 
contengan normas, 
parámetros, criterios para 
el dimencionamiento de 
los elementos y 
componentes del 
sistema.
Se consultaran 
diferentes referencias 
para la selección y 
utilización de 
ecuaciones, 
parámetros y  
criterios para el 
diseño del sistema en 
software con fines 
hidráulicos.
Se determinará 
el diseño 
óptimo del 
sistema a partir 
de los 
resultados 
obtenidos de los 
metodos 
manuales y 
soffware .
Diseño final del 
proyecto
Recurso 
humano,  
financiero y 
materiales.
-Población
-MINSA
-Alcaldía de Yalí
-MARENA-PIMCHAS
-UNI-NORTE
Estimar los costos 
de la obra 
propuesta.
Tipo de materiales, proformas de 
las distintas empresas 
distribuidoras.
Secundario
Análisis de costos de 
materiales.
Selección del material 
mas económico y/o 
eficiente.
TAKE OFF en el 
programa Microsoft 
Excel.
Análisis de la 
evaluación 
económica del 
diseño y 
construcción del 
proyecto.
Estimación del 
costo y 
presupuesto total 
de la obra 
propuesta.
Proformas de 
materiales de 
contrucción,  
recursos: 
humano, 
material y 
económico.
Realizar un 
diagnóstico de la 
situación actual de 
la comunidad “El 
Boniche”.
Primario
Los resultados de las 
encuestas seran 
procesados en el 
programa Microsoft 
Excel.
Se hará un 
análisis de los 
resultados y 
post 
considerarlo en 
el diseño.
Realizar estudio 
de análisis y 
calidad del agua de 
las posibles 
fuentes de 
abastecimientos.
Las muestras seran 
llevadas a un laboratorio 
eficiente para el 
respectivo análisis de las 
mismas, las que deberan 
cumplir con los 
parámetros establecidos 
por las normas normas de 
calidad del agua para 
consumo humano 
(CAPRE, 1994)
Los resultados 
obtenidos procesados 
en el programa 
Microsoft Excel.
Se analizaran  
los resultados 
cualitativos y 
cuantitativos 
obtenidos en el 
diagnóstico.
Diseñar sistema 
de 
abastecimiento 
de agua potable y 
saneamiento 
básico rural para 
la comunidad “El 
Boniche”, 
municipio de San 
Sebastián de Yalí, 
Jinotega.
Recursos 
humanos 
(Evaluador), 
Financieros y 
materiales.
Efectuar estudio 
hidrogeológico en 
la zona del 
proyecto.
- Se realizaran sondeos y 
aforos mediante métodos 
apropiados de aplicación 
utilizando el equipo e 
instrumentos adecuados.
La información y datos 
obtenidos seran 
procesados en 
programas Microsoft 
Word y Microsoft 
Excel 
respectivamente .
Se Realizara un 
análisis 
minucioso y 
exhaustivo de 
los resultados.
Informe final de la 
principal fuente 
de captación,  
criterios y 
consideraciones.
Recursos 
humanos 
(Evaluador), 
Financieros, 
materiales y 
equipos para 
la realización 
del estudio.
Informe final de la 
cantidad de obra a 
reemplazar.
Informe final de la 
calidad del agua 
Recursos 
humanos 
(Evaluador), 
Financieros, 
materiales, 
equipos y 
laboratorio.
Realizar 
levantamientos 
topográficos en la 
zona del proyecto.
Realizar levantamiento 
topográfico, transcribir 
y/o desacargar datos en 
software, dibujar 
conforme los datos.
Los resultados 
obtenidos seran 
procesados en el 
programa Microsoft 
Excel, Autocad, 
Epanet y Watercad.
Se interpretaran 
los datos en el 
programa 
EPANET Y 
WATERCAD y 
Autocad.
Se estableceran 
los criterios y 
parámetros 
constructivos, así 
como la escala 
para la 
elaboración de los 
planos.
 Recursos: 
Financieros, 
Materiales, 
Equipos y 
personal 
capacitado de 
topografía.
Conclusiones y 
resumen de los 
impactos 
negativos y 
positivos del 
proyecto.
Mayores impactos 
positivos que 
impactos 
negativos.
Recurso 
humano y 
material.
Dimensionar los 
elementos y 
componentes del 
sistema de 
abastecimiento de 
agua potable.
Realizar una 
evaluación de 
impacto 
ambiental.
Secundario
 Evaluación de impacto 
ambiental.
Valoración y Diagnóstico 
de las medida de 
prevención y 
conservación de los 
recursos Naturales.
Análisis del 
diagnóstico de 
impacto ambiental.
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Apéndice B: Estructura de la encuesta aplicada en la comunidad para la recolección de la información. 
 
  
 
Formato de Encuesta: Censo Familiar, Situación Socioeconómica, Servicio de Agua y Saneamiento pág. 1/8 y pág. 2/8 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
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Formato de Encuesta: Censo Familiar, Situación Socioeconómica, Servicio de Agua y Saneamiento pág. 3/8 y pág. 4/8 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
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Formato de Encuesta: Censo Familiar, Situación Socioeconómica, Servicio de Agua y Saneamiento pág. 5/8 y pág. 6/8 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
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Formato de Encuesta: Censo Familiar, Situación Socioeconómica, Servicio de Agua y Saneamiento pág. 7/8 y pág. 8/8 
Fuente: Elaboración propia (2010). 
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Apéndice C: Trazo y ubicación de los principales elementos y 
componentes del sistema de agua en la hoja topográfica. 
 
 
Ilustración 1: Trazo y ubicación de los principales elementos y componentes del sistema. 
Fuente: Elaboración propia (2015) y Hoja Topográfica con código 2956-I. MARENA, Estelí. 
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Apéndice D: Informes de Resultados de análisis de calidad del agua  
 
D.1. Resultados de Análisis Bacteriológico 
 
 
Fuente: Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos CIDEA. (2010). Ensayo de 
laboratorio muestra de agua de la comunidad El Boniche, Yalí. 
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D.2. Resultados de Análisis Físico-químico 
 
 
 
Fuente: Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos CIDEA. (2010). Ensayo de 
laboratorio muestra de agua de la comunidad El Boniche, Yalí. 
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Continuación de Resultado de Análisis Físico-químico 
 
 
 
Fuente: Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos CIDEA. (2010). Ensayo de 
laboratorio muestra de agua de la comunidad El Boniche, Yalí. 
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Apéndice E: Datos topográficos utilizados para  el análisis hidráulico con el software EPANET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RED PRINCIPAL 
Punto Estación 
Elevación  
(m) 
Longitud  
(m) 
1 0 + 000 1368.92 0 
11 0 + 106.12 1361.47 106.12 
18 0 + 190.77 1342.93 84.65 
22 0 + 231.12 1344.93 40.35 
63 0 + 374.34 1318.15 143.23 
65 0 + 486.03 1305.54 111.68 
83 0 + 948.26 1262.07 462.24 
89 1 + 229.18 1257.84 280.93 
118 1 + 749.70 1188.41 520.51 
131 2 + 293.70 1235.63 544.01 
146 2 + 748.45 1271.23 454.75 
162 3 + 228.22 1251.65 479.76 
168 3 + 506.37 1262.28 278.15 
173 3 + 623.14 1256.11 116.77 
177 3 + 854.68 1273.63 231.53 
   
Total 3854.68 
 
Tabla 22: Datos Topográficos Red-Distribución: Red Principal  
Fuente: Elaboración Propia (2015). 
LINEA DE CONDUCCION 
Punto Estación 
Elevación  
(m) 
Longitud  
(m) 
456 0 + 000 1487.78 0 
227 0 + 424.66 1456.82 424.66 
234 0 + 562.94 1475.25 138.27 
240 0 + 681.77 1458.21 118.82 
246 0 + 791.25 1465.06 109.48 
263 1 + 093.49 1420.84 302.22 
274 1 + 216.49 1383.05 123.02 
279 1 + 305.89 1388.64 89.40 
280 1 + 315.76 1386.99 19.87 
287 1 + 421.98 1362.24 96.22 
292 1 + 510.50 1375.26 88.53 
308 1 + 740.28 1321.33 229.77 
311 1 + 779.68 1326.72 39.40 
316 1 + 855.88 1312.15 76.20 
320 1 + 926.13 1325.10 70.25 
355 2 + 525.37 1273.89 599.23 
369 2 + 797.82 1330.40 272.44 
376 2 + 935.85 1344.25 138.04 
378 2 + 975.46 1337.75 39.62 
380 3 + 004.54 1344.38 29.08 
390 3 + 174.17 1334.91 169.64 
394 3 + 253.66 1341.10 79.50 
398 3 + 333.54 1336.79 79.87 
 1 3 + 483.38 1368.92 149.85 
   
Total 3483.38 
 
Tabla 21: Datos Topográficos Línea de Conducción 
Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Tabla 23: Datos Topográficos Red-Distribución: Tramos o Ramales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Fuente: Elaboración Propia (2015). 
Punto Elevación (m) Longitud (m) Punto Elevación (m) Longitud (m)
1 0+ 00 1368.92 0 12 0+ 00 1339.42 0
11 0+ 106.12 1361.47 106.12 20 0+ 190.15 1351.61 190.15
18 0+ 190.77 1342.93 84.65 24 0+ 224.95 1347.36 34.80
20 0+ 253.28 1351.61 62.62   Total 224.95
26 0+ 366.81 1343.94 113.54
27 0+ 503.30 1359.38 136.41
38 0+ 899.90 1323.47 396.56 Punto Elevación (m) Longitud (m)
Total 899.9 1 0+ 00 1368.92 0
398 0+ 149.85 1336.79 149.85
394 0+ 229.71 1341.10 79.87
Punto Elevación (m) Longitud (m) 390 0+ 309.20 1334.91 79.50
83 0+ 00 1262.07 0 385 0+ 408.93 1342.13 99.73
81 0+ 65.16 1260.72 65.16 412 0+ 508.80 1342.90 99.86
181 0+ 214.37 1241.56 149.20 422 0+ 704.46 1301.95 195.67
184 0+ 323.25 1253.10 108.88 430 0+ 835.71 1272.67 131.26
189 0+ 377.42 1231.58 54.16 444 1+ 38.16 1254.50 202.46
195 0+ 609.04 1185.80 231.64 451 1+ 171.68 1263.55 133.48
Total 609.04 Total 1171.68
Punto Elevación (m) Longitud (m) Punto Elevación (m) Longitud (m)
1 0+ 00 1368.92 0 385 0+ 00 1342.13 0
12 0+ 212.71 1339.42 212.71 378 0+ 98.99 1337.75 98.99
60 0+ 484.05 1308.94 271.34 376 0+ 138.60 1344.25 39.62
 Total 484.05 362 0+ 412.73 1300.84 274.12
Total 412.73
RAMAL 4
Estación
RAMAL 5
Estación
RAMAL 6
Estación
RAMAL 1
Estación
RAMAL 2
Estación
RAMAL 3
Estación
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Apéndice F: Proyección de la Población y Consumos 
 
F.1. Cálculo de la proyección de la población. Método Geométrico 
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F.2. Cálculos de variaciones de consumos 
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F.3. Cálculos de caudales nodales 
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F.4. Tabla de Proyección de la población y consumos  
 
 
Tabla 24: Proyección de la población y consumos del sistema de agua potable. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
Posterior Anterior
2005 1995
331,335 257,933 2.54%
26,979 20,277 2.90%
170 130 2.72%
Formulador Usar 2.72%
AÑO 2015 TOTAL
228
228
Escuelas 1 0
Iglesias 1 0
51
4.47
54
Pérdidas
Conex.Dom. 100% 60 Promedio
Puest.Pub. 0% 0 60
F.M.D = 1.5 F.M.H = 2.5
GPD LPD GPM LPS GPM LPS
0 2015 228 4,337.120 16,416 4.52 0.2850 7.53 0.4750
1 2016 234 4,451.255 16,848 4.64 0.2925 7.73 0.4875
2 2017 241 4,584.412 17,352 4.78 0.3013 7.96 0.5021
3 2018 247 4,698.547 17,784 4.89 0.3088 8.16 0.5146
4 2019 254 4,831.704 18,288 5.03 0.3175 8.39 0.5292
5 2020 261 4,964.861 18,792 5.17 0.3263 8.62 0.5438
6 2021 268 5,098.018 19,296 5.31 0.3350 8.85 0.5583
7 2022 275 5,231.176 19,800 5.45 0.3438 9.08 0.5729
8 2023 283 5,383.355 20,376 5.61 0.3538 9.35 0.5896
9 2024 290 5,516.513 20,880 5.75 0.3625 9.58 0.6042
10 2025 298 5,668.692 21,456 5.90 0.3725 9.84 0.6208
11 2026 306 5,820.872 22,032 6.06 0.3825 10.11 0.6375
12 2027 315 5,992.074 22,680 6.24 0.3938 10.40 0.6563
13 2028 323 6,144.254 23,256 6.40 0.4038 10.67 0.6729
14 2029 332 6,315.456 23,904 6.58 0.4150 10.96 0.6917
15 2030 341 6,486.658 24,552 6.76 0.4263 11.26 0.7104
16 2031 350 6,657.860 25,200 6.94 0.4375 11.56 0.7292
17 2032 360 6,848.085 25,920 7.13 0.4500 11.89 0.7500
18 2033 370 7,038.309 26,640 7.33 0.4625 12.22 0.7708
19 2034 380 7,228.534 27,360 7.53 0.4750 12.55 0.7917
20 2035 390 7,418.758 28,080 7.73 0.4875 12.88 0.8125
Población Flotante
Población Verano
No. de Viviendas
COMUNIDAD: EL BONICHE
Indice Poblacional
Conexiones Domiciliares
228
228
0
0
51
4
51
Población Actual
Población Natural
No. AÑO
POBLACIO
N
Población Servida
20%
 
Proyecto:A y SCódigo:
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y CONSUMOS
COMARCA
MUNICIPIO
JINOTEGA
San Sebastián de Yalí
OTRAS CONEXIONES
Tasa de 
Crecimiento
DEPARTAMENTO
2.72%
 El Boniche
CENSOS  (habitantes)
Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable y 
letrinas sanitarias, comunidad "El Boniche"
CONS. MAX. DIA CONS. MAX. HORA
Dotac. (lppd)
CONSUMO PROM. DIARIO
Bodega 
comunitaria
1
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F.5. Distribución de la población y consumo concentrado por nodo 
 
 
PI Nodo 
№ de 
Casas 
Población 
actual 
Población 
proyectada 
Demanda 
nodal 
Ubicación 
60 51 10 35 56 0.12500 Ramal 3 
20 52 8 26 42 0.09375 
Ramal 4 
24 53 1 6 9 0.02083 
27 43 2 9 15 0.03125 
Ramal 1 
38 44 1 6 9 0.02083 
89 31 6 32 52 0.11458 
Red 
Principal 
118 32 3 10 16 0.03542 
131 33 4 14 23 0.05000 
177 38 2 6 9 0.02083 
81 45 2 9 15 0.03125 
Ramal 2 181 46 3 19 31 0.06875 
195 49 4 21 34 0.07500 
362 65 4 20 33 0.07083 Ramal 6 
430 60 1 4 7 0.01458 
Ramal 5 
451 62 3 11 18 0.03958 
 54 228 390 0.81250  
 
Tabla 25: Proyección y distribución de caudales por nodo en la Red de Distribución.  
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
Apéndice G: Longitud por tramos de la Red de Distribución 
 
Debido a las características topográficas que presenta el terreno, el sistema 
global de la red de distribución, se dividió en siete tramos. Ver tabla a 
continuación: 
 
Tramo o Ramal Nodo Inicial Nodo Final Longitud 
R – Pcpal. 24 38 3854.68 
R - 1 24 44 899.90 
R - 2 30 49 609.04 
R - 3 24 51 484.05 
R - 4 50 53 224.95 
R - 5 24 62 1171.68 
R - 6 57 65 412.73 
Total 7657.03 
 
Tabla 26: Longitud por tramos de la Red de Distribución. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
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          Filtro Lento
60
62 65
51
52
53
44 43
45
46 31
32
49 33
38
Captación
Tanque
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv
v
v
v
vv v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
0.03958   / 
0.01458   / 
0.12500   / 
0.07500   / 
0.03125   / 
0.06875   / 
0.11458   / 
0.03542   / 
0.02083  / 
0.07083   / 
0.05000  / 
vvv
Línea de 
Conducción
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
VRP- 3
VRP- 5
VRP- 1
0.03125   / 0.02083   / 
0.02083   / 
0.09375   / 
10 m³
VRP- 2
VRP- 4
Red 
Principal
Red 
Principal
Apéndice H: Ilustración del sistema de agua potable y demanda de 
caudales con CMH en la Red de Distribución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: Sistema de Agua Potable y Demanda de Caudales en Red- Distribución. 
Fuente: Elaboración propia (2015).
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Apéndice I: Tablas de resultados del análisis hidráulico del sistema de agua potable para la comunidad El 
Boniche, en el software Epanet. 
 
 
Ilustración 3: Esquema de Simulación Hidráulica del sistema de agua potable para CMH en el software Epanet. 
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I.1. Presiones con Consumo Máximo Diario en la Línea de Conducción. 
 
Tabla 27: Presiones máximas y mínimas con CMD en la Línea de Conducción. 
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I.2. Presiones con Consumo Máximo Horario en la Red de Distribución. 
 
Tabla 28: Presiones máximas y mínimas con CMH en la Red de Distribución. 
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Continuación Tabla 28: Presiones máximas y mínimas con CMH en la Red de Distribución. 
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I.3. Velocidades con Consumo Máximo Diario en la Línea de Conducción    
 
 
 
Tabla 29: Velocidades máximas y mínimas con CMD en la Línea de Conducción. 
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I.4. Velocidades con Consumo Máximo Horario en la Red de Distribución 
 
Tabla 30: Velocidades máximas y mínimas con CMH en la Red de Distribución. 
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Continuación Tabla 30: Velocidades máximas y mínimas con CMH en la Red de Distribución. 
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Apéndice J: Tabla de Resumen de Resultados de Análisis Hidráulico en la Línea de Conducción. 
 
DE A 
Q LONGITUD 
LONGITUD 
ACUM. 
Elevación del Nodo  
Diámetro Rugosidad V 
LGH Presión Dinámica Presión Estática 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
( gpm ) ( m³/s ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( mm ) ( mm ) ( m/s ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 
D-T 2 7.73 0.0005 424.66 424.66 1487.78 1456.82 38 150 0.43 1487.78 1485.21 0.00 28.39 0.00 30.96 
2 F-L 7.73 0.0005 138.27 562.93 1456.82 1475.25 38 150 0.43 1485.21 1475.25 28.39 0.00 30.96 12.53 
F-L 4 7.73 0.0005 118.82 681.75 1475.25 1458.21 38 150 0.43 1475.25 1474.53 0.00 16.32 0.00 17.04 
4 5 7.73 0.0005 109.48 791.23 1458.21 1465.06 38 150 0.43 1474.53 1473.87 16.32 8.81 17.04 10.19 
5 PRP-1 7.73 0.0005 302.22 1093.45 1465.06 1420.84 38 150 0.43 1473.87 1420.84 8.81 0.00 10.19 54.41 
PRP-1 7 7.73 0.0005 123.02 1216.47 1420.84 1383.05 38 150 0.43 1420.84 1420.10 0.00 37.05 0.00 37.79 
7 8 7.73 0.0005 89.40 1305.87 1383.05 1388.64 38 150 0.43 1420.10 1419.55 37.05 30.91 37.79 32.20 
8 PRP-2 7.73 0.0005 19.87 1325.74 1388.64 1386.99 38 150 0.43 1419.55 1386.99 30.91 0.00 32.20 33.85 
PRP-2 10 7.73 0.0005 96.22 1421.96 1386.99 1362.24 38 150 0.43 1386.99 1386.41 0.00 24.17 0.00 24.75 
10 11 7.73 0.0005 88.53 1510.49 1362.24 1375.26 38 150 0.43 1386.41 1385.87 24.17 10.61 24.75 11.73 
11 12 7.73 0.0005 229.77 1740.26 1375.26 1321.33 38 150 0.43 1385.87 1384.48 10.61 63.15 11.73 65.66 
12 13 7.73 0.0005 39.40 1779.66 1321.33 1326.72 38 150 0.43 1384.48 1384.24 63.15 57.52 65.66 60.27 
13 14 7.73 0.0005 76.20 1855.86 1326.72 1312.15 38 150 0.43 1384.24 1383.78 57.52 71.63 60.27 74.84 
14 15 7.73 0.0005 70.25 1926.11 1312.15 1325.10 38 150 0.43 1383.78 1383.36 71.63 58.26 74.84 61.89 
15 16 7.73 0.0005 599.23 2525.34 1325.10 1273.89 38 150 0.43 1383.36 1379.73 58.26 105.84 61.89 113.10 
16 17 7.73 0.0005 272.44 2797.78 1273.89 1330.40 38 150 0.43 1379.73 1378.08 105.84 47.68 113.10 56.59 
17 18 7.73 0.0005 138.04 2935.82 1330.40 1344.25 38 150 0.43 1378.08 1377.25 47.68 33.00 56.59 42.74 
18 19 7.73 0.0005 39.62 2975.44 1344.25 1337.75 38 150 0.43 1377.25 1377.01 33.00 39.26 42.74 49.24 
19 20 7.73 0.0005 29.08 3004.52 1337.75 1344.38 38 150 0.43 1377.01 1376.83 39.26 32.45 49.24 42.61 
20 21 7.73 0.0005 169.64 3174.16 1344.38 1334.91 38 150 0.43 1376.83 1375.80 32.45 40.89 42.61 52.08 
21 22 7.73 0.0005 79.50 3253.66 1334.91 1341.10 38 150 0.43 1375.80 1375.32 40.89 34.22 52.08 45.89 
22 23 7.73 0.0005 79.87 3333.53 1341.10 1336.79 38 150 0.43 1375.32 1374.84 34.22 38.05 45.89 50.20 
23 24 7.73 0.0005 149.85 3483.38 1336.79 1368.92 38 150 0.43 1374.84 1373.93 38.05 5.01 50.20 18.07 
 
Tabla 31: Análisis Hidráulico en la Línea de Conducción. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 172 
 
Apéndice K: Tabla de Resumen de Resultados de Análisis Hidráulico en la Red de Distribución.  
 
TRAMO DE A 
Q LONGITUD 
LONGITUD 
ACUM. 
Elevación del Nodo  
Diámetro Rugosidad V 
LGH Presión Dinámica Presión Estática 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
( gpm ) ( m³/s ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( mm ) ( mm ) (m/s) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 
R
E
D
 P
R
IN
C
IP
A
L
 
Tanque 25 6.27 0.0004 106.12 106.12 1368.92 1361.47 38 150 0.35 1368.92 1368.48 0.00 7.01 0.00 7.45 
25 26 6.27 0.0004 84.65 190.77 1361.47 1342.93 38 150 0.35 1368.48 1368.14 7.01 25.21 7.45 25.99 
26 27 6.27 0.0004 40.35 231.12 1342.93 1344.93 38 150 0.35 1368.14 1367.97 25.21 23.04 25.99 23.99 
27 28 6.27 0.0004 143.23 374.35 1344.93 1318.15 38 150 0.35 1367.97 1367.38 23.04 49.23 23.99 50.77 
28 PRP-3 6.27 0.0004 111.68 486.03 1318.15 1305.54 38 150 0.35 1367.38 1305.54 49.23 0.00 50.77 63.38 
PRP-3 30 6.27 0.0004 462.24 948.27 1305.54 1262.07 25 150 0.81 1305.54 1290.92 0.00 28.85 0.00 43.47 
30 31 3.49 0.0002 280.93 1229.20 1262.07 1257.84 25 150 0.45 1290.92 1287.90 28.85 30.06 43.47 47.70 
31 32 1.74 0.0001 520.51 1749.71 1257.84 1188.41 25 150 0.22 1287.90 1286.46 30.06 98.05 47.70 117.13 
32 33 1.11 0.0001 544.01 2293.72 1188.41 1235.63 25 150 0.14 1286.46 1285.75 98.05 50.12 117.13 69.91 
33 34 0.32 0.0000 454.75 2748.47 1235.63 1271.23 19 150 0.07 1285.75 1285.52 50.12 14.29 69.91 34.31 
34 35 0.32 0.0000 479.76 3228.23 1271.23 1251.65 19 150 0.07 1285.52 1285.27 14.29 33.62 34.31 53.89 
35 36 0.32 0.0000 278.15 3506.38 1251.65 1262.28 19 150 0.07 1285.27 1285.13 33.62 22.85 53.89 43.26 
36 37 0.32 0.0000 116.77 3623.15 1262.28 1256.11 19 150 0.07 1285.13 1285.07 22.85 28.96 43.26 49.43 
37 38 0.32 0.0000 231.53 3854.68 1256.11 1273.63 19 150 0.07 1285.07 1284.95 28.96 11.32 49.43 31.91 
R
A
M
A
L
 N
o
. 
1
 24 39 0.83 0.0001 106.12 106.12 1368.92 1361.47 19 150 0.18 1368.92 1368.62 0.00 7.15 0.00 7.45 
39 40 0.83 0.0001 84.65 190.77 1361.47 1342.93 19 150 0.18 1368.62 1368.38 7.15 25.45 7.45 25.99 
40 41 0.83 0.0001 62.62 253.39 1342.93 1351.61 19 150 0.18 1368.38 1368.21 25.45 16.60 25.99 17.31 
41 42 0.83 0.0001 113.54 366.93 1351.61 1343.94 19 150 0.18 1368.21 1367.89 16.60 23.95 17.31 24.98 
42 43 0.83 0.0001 136.41 503.34 1343.94 1359.38 19 150 0.18 1367.89 1367.50 23.95 8.12 24.98 9.54 
43 44 0.32 0.0000 396.56 899.90 1359.38 1323.47 19 150 0.07 1367.50 1367.30 8.12 43.83 9.54 45.45 
R
A
M
A
L
 N
o
. 
2
 30 45 2.69 0.0002 1013.43 1013.43 1262.07 1260.72 19 150 0.62 1262.07 1289.19 0.00 28.47 45.45 44.82 
45 46 2.22 0.0001 149.2 1162.63 1260.72 1241.56 19 150 0.51 1289.19 1286.44 28.47 44.88 44.82 63.98 
46 47 1.27 0.0001 108.88 1271.51 1241.56 1253.10 19 150 0.26 1286.44 1285.83 44.88 32.73 63.98 52.44 
47 PRP-4 1.27 0.0001 54.16 1325.67 1253.10 1231.58 19 150 0.26 1285.83 1231.58 32.73 0.00 52.44 73.96 
PRP-4 49 1.27 0.0001 231.64 1557.31 1231.58 1185.80 19 150 0.26 1231.58 1230.30 0.00 44.50 0.00 45.78 
R
 -
 3
 
24 50 3.8 0.0002 212.71 212.71 1368.92 1339.42 25 150 0.49 1368.92 1366.27 0.00 26.85 0.00 29.50 
50 51 1.9 0.0001 271.34 484.05 1339.42 1308.94 25 150 0.25 1366.27 1365.25 26.85 56.31 29.50 59.98 
R
 -
 4
 
50 52 1.74 0.0001 402.86 402.86 1339.42 1351.61 25 150 0.23 1339.42 1365.66 0.00 14.05 59.98 17.31 
52 53 0.32 0.0000 34.80 437.66 1351.61 1347.36 19 150 0.07 1365.66 1365.64 14.05 18.28 17.31 21.56 
R
A
M
A
L
 N
o
. 
5
 
24 54 1.98 0.0001 149.85 149.85 1368.92 1336.79 25 150 0.25 1368.92 1368.36 0.00 31.57 0.00 32.13 
54 55 1.98 0.0001 79.87 229.72 1336.79 1341.10 25 150 0.25 1368.36 1368.06 31.57 26.96 32.13 27.82 
55 56 1.98 0.0001 79.50 309.22 1341.10 1334.91 25 150 0.25 1368.06 1367.76 26.96 32.85 27.82 34.01 
56 57 1.98 0.0001 99.73 408.95 1334.91 1342.13 25 150 0.25 1367.76 1367.39 32.85 25.26 34.01 26.79 
57 58 0.79 0.0000 99.86 508.81 1342.13 1342.90 19 150 0.19 1367.39 1367.09 25.26 24.19 26.79 26.02 
58 PRP-5 0.79 0.0000 195.67 704.48 1342.90 1301.95 19 150 0.19 1367.09 1301.95 24.19 0.00 26.02 66.97 
PRP-5 60 0.79 0.0000 131.26 835.74 1301.95 1272.67 19 150 0.19 1301.95 1301.55 0.00 28.88 0.00 29.28 
60 61 0.63 0.0004 202.46 1038.20 1272.67 1254.50 19 150 0.14 1301.55 1301.21 28.88 46.71 29.28 47.45 
61 62 0.63 0.0004 133.48 1171.68 1254.50 1263.55 19 150 0.14 1301.21 1300.98 46.71 37.43 47.45 38.40 
R
 -
 6
 57 63 1.11 0.0001 507.94 507.94 1342.13 1337.75 19 150 0.25 1342.13 1366.90 0.00 29.15 26.79 31.17 
63 64 1.11 0.0001 39.62 547.56 1337.75 1344.25 19 150 0.25 1366.90 1366.70 29.15 22.45 31.17 24.67 
64 65 1.11 0.0001 274.12 821.68 1344.25 1300.84 19 150 0.25 1366.70 1365.34 22.45 64.50 24.67 68.08 
 
Tabla 32: Análisis Hidráulico en la Red de Distribución. 
Fuente: Elaboración propia (2015).
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Apéndice L: Comportamiento de la Línea de Gradiente Hidráulica y Línea de Carga Estática 
  
L.1. Línea de Gradiente Hidráulica en la línea de Conducción. 
 
 
 
Figura 35: Línea de Gradiente Hidráulica Fuente – Tanque en Línea de Conducción. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
 
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
E
le
v
a
c
ió
n
 
Distancia 
Línea de Gradiente Hidráulica  Fuente - Tanque  
Perfil Topográfico
L.G.H.
Nivel de Carga Estática
PRP-1 
PRP-2 
F.L. 
 174 
 
L.2. Línea de Gradiente Hidráulica en la Red de Distribución 
 
 
Figura 36: Línea de Gradiente Hidráulica Tanque – Red Principal de distribución 
 
  
 
     Figura 37: Línea de Gradiente Hidráulica Tanque – Ramal 1                  Figura 38: Línea de Gradiente Hidráulica Tanque – Ramal 2 
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      Figura 39: Línea de Gradiente Hidráulica Tanque – Ramal 3                 Figura 40: Línea de Gradiente Hidráulica Tanque – Ramal 4 
 
  
     
       Figura 41: Línea de Gradiente Hidráulica Tanque – Ramal 5                Figura 42: Línea de Gradiente Hidráulica Tanque – Ramal 6 
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No. DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD MATERIALES TRANSPORTE MANO DE OBRA COSTO TOTAL 
1.0 PRELIMINARES glb 1.00          -                    -                 67,702.05       67,702.05      
2.1 CAPTACIÓN 50.89 GPM (3.21 LPS) c/u 1.00          35,679.00       8,539.20      21,741.60       65,959.80      
2.2 PLANTA DE TRATAMIENTO c/u 1.00          84,302.00       7,934.80      37,740.00       129,976.80    
3.0 TRATAMIENTO c/u 1.00          5,000.00         100.00          2,000.00         7,100.00         
4.0 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2,642 GAL (10 m³) c/u 1.00          110,361.64    16,235.05    27,484.05       154,080.74    
5.1 LINEA DE CONDUCCIÓN ml 3,483.38  156,850.00    6,672.50      93,084.50       256,607.00    
5.2 RED DE DISTRIBUCIÓN ml 7,657.03  143,576.00    7,103.00      271,394.90    422,073.90    
6.0 CRUCES ESPECIALES c/u 7.00          25,489.00       3,125.60      22,500.00       51,114.60      
7.0 PILAS ROMPE CARGA c/u 5.00          30,900.00       4,984.00      13,000.00       48,884.00      
8.0 CONEXIONES DOMICILIARES DE PATIO c/u 54.00        75,490.00       3,280.00      10,800.00       89,570.00      
9.0 LETRINAS REVESTIDAS SENCILLAS c/u 54.00        307,020.00    25,179.00    349,801.63    682,000.63    
10.0 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL glb 1.00          -                    -                 16,000.00       16,000.00      
C$ 974,667.64    83,153.15    933,248.73    1991,069.52  
% 0.15          146,200.15    12,472.97    139,987.31    298,660.43    
% 0.10          97,466.76       8,315.32      93,324.87       199,106.95    
% 0.15          146,200.15    12,472.97    139,987.31    298,660.43    
C$ 1364,534.70  116,414.41  1306,548.22  2787,497.33  
% 0.15          204,680.20    17,462.16    195,982.23    418,124.60    
% 0.01          13,645.35       1,164.14      13,065.48       27,874.97      
C$ 1582,860.25  135,040.72  1515,595.94  3233,496.91  
C$/US$ 27.50              27.50            27.50              27.50              
US$ 57,558.55       4,910.57      55,112.58       117,581.71    
% 49% 4% 47% 100%
Impuesto municipal (IM)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Tasa de cambio
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Rubro
COSTO TOTAL DIRECTO
COSTO INDIRECTO DE OPERACION
IMPREVISTOS
UTILIDADES
SUB-TOTAL
Impuesto Valor Agregado (IVA) 
Apéndice M:  Costos y Presupuesto 
M.1. Presupuesto de Ejecución del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
Tabla 33: Resultados de Costos Totales del Proyecto. 
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M.2. Costo Total por Mano de Obra del Proyecto 
 
 
Tabla 34: Detalle de Costos Totales por Mano de Obra del Proyecto.  
Fuente: Elaboración propia (2015). 
1.0 0.0 PRELIMINARES glb 1.00             67702.05 67,702.05     
1.1 Limpieza inicial m² 1,200.00     8.00            9,600.00       
1.2 Trazado de eje de tubería y predios ml 11,140.41   5.00            55,702.05     
1.3 Rótulo del proyecto c/u 2.00             6,000.00     12,000.00     
2.0 0.0  CAPTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO c/u 2.00             29,740.80  59,481.60     
2.1 Captación de 50.89 gpm (3.21 lps) c/u 1.00             21,741.60  21,741.60     
2.11 Excavación estructural m³ 9.21             200.00        1,841.60       
   2.12
Construcción de Caja de Captación de 1.30m x 1.15m x 1.20m, 
mampostería de ladrillo cuarterón de 2" x 5" x 10", columnas y vigas 
con 4 refuerzo # 3 y estribos a 0.10m , losa inferior y superior con 
refuerzo # 3 @ 0.10 a/d.
c/u 1.00             5,000.00     5,000.00       
 2.13
Construcción de Muros de Retención de agua de concreto ciclópeo 
de 3,000 Psi
m³ 6.60             1,500.00     9,900.00       
2.14
Construcción de caja protectora de válvula de 0.60m x 0.60m x 
0.60m, con tapa
c/u 1.00             500.00        500.00          
2.15 Obras Accesorias glb 1.00             2,500.00     2,500.00       
2.16 Obras de Mitigación Ambiental glb 1.00             2,000.00     2,000.00       
2.2 Planta de Tratamiento c/u 1.00             37,740.00  37,740.00     
2.21 Excavación Estructural m³ 3.84             200.00        768.80          
2.22 Mejoramiento de suelo con material selecto m³ 3.84             1,000.00     3,840.00       
2.23
Construcción de filtro de concreto reforzado de 3000 Psi, 
Monolítico, con refuerzo principal # 4 @ 0.20m el vertical y 0.25m el 
horizontal, refuerzo de cajas de entrada y salida # 3 @ 0.20m a/d
m³ 6.70             2,000.00     13,400.00     
2.24
Contrucción de tapas para filtro de 0.50mx1.55mx0.05m, con 
refuerzo # 3 a 0.20m a/d
c/u 14.00          500.00        7,000.00       
2.25
Construcciòn de caja protectora de válvula de 0.60mx0.60mx0.60m, 
con tapa
5.00             500.00        2,500.00       
2.26 Obras Accesorias glb 1.00             5,000.00     5,000.00       
2.27 Obras de Mitigación Ambiental glb 1.00             2,000.00     2,000.00       
3.0 0.0 TRATAMIENTO c/u 1.00             2,000.00     2,000.00       
3.1 Instalación de Hipoclorador c/u 1.00             500.00        500.00          
3.2 Construcción de Caja de Protección c/u 1.00             1,500.00     1,500.00       
4.0 0.0 TANQUE DE ALMACENAMIENTO c/u 1.00             27,484.05  27,484.05     
4.1 Tanque sobre suelo 2,642 galones (10.00 m
3
) m³ 10.00          2,748.41     27,484.05     
4.11 Excavación Estructural m³ 12.15          200.00        2,430.00       
4.12 Suelo-Cemento 1:5 m³ 12.15          300.00        3,645.00       
4.13 Construccion de Losa inferior m² 20.25          200.00        4,050.00       
 4.14 Construcción de Paredes m³ 13.71          400.00        5,482.80       
 4.15 Repello de Paredes y Losa Superior m² 60.01          35.00          2,100.35       
4.16 Arenillado de Paredes Exteriores y Losa Superior m² 40.01          35.00          1,400.35       
 4.17 Afinado de Paredes Interiores y Losa Inferior m² 26.25          35.00          918.75          
 4.18 Construcción de Losa Superior m² 9.61             250.00        2,402.50       
4.19 Viga Corona de 0.30m x 0.30m ml 11.20          70.00          784.00          
 4.20 Pintura Exterior m² 40.01          30.00          1,200.30       
 4.21 Instalación de Accesorios glb 1.00             3,500.00     3,500.00       
4.22 Obras de Mitigación Ambiental glb 1.00             2,000.00     2,000.00       
5.0 0.0 CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ml 11,140.41   32.72          364,479.40  
5.1 Línea de Conducción ml 3,483.38     26.72          93,084.50     
 5.11 Instalación de Tubería PVC 38 mm SDR-26 ml 2,805.92     5.00            14,029.60     
5.12 Instalación de Tubería PVC 38 mm SDR-17 ml 677.46        5.00            3,387.30       
5.13 Excavación de zanja de 0.50 m de ancho y 0.80 m de profundidad m³ 1,393.35     50.00          69,667.60     
5.14 Prueba hidrostática c/u 12.00          500.00        6,000.00       
5.2 Red de Distribución ml 7,657.03     35.44          271,394.90  
5.21 Instalación de Tubería PVC  38 mm SDR-26 ml 486.03        5.00            2,430.15       
5.22 Instalación de Tubería PVC  25 mm SDR-26 ml 2,273.52     4.00            9,094.08       
5.23 Instalación de Tubería PVC  25 mm SDR-17 ml 595.55        4.00            2,382.20       
5.24 Instalación de Tubería PVC  19 mm SDR-26 ml 4,301.93     4.00            17,207.72     
5.25 Excavación de zanja de 0.50 m de ancho y 1.20 m de profundidad m³ 4,594.22     50.00          229,710.90  
5.26 Prueba hidrostática c/u 26.00          500.00        13,000.00     
6.0 0.0 CRUCES ESPECIALES c/u 7.00             3,214.29     22,500.00     
6.1 Cruce en cauces o quebradas, enterrados y de PVC c/u 2.00             1,500.00     3,000.00       
6.11 Instalación de Tubería de 38 mm x 6.00 m c/u 2.00             1,500.00     3,000.00       
6.2 Cruce en cauces o quebradas, aéreos y de HG c/u 5.00             3900 19,500.00     
6.21 Instalación de Tubería de 38 mm x 6.00 m c/u 3.00             4,000.00     12,000.00     
6.22 Instalación de Tubería de 38 mm x 12.00 m c/u 2.00             3,750.00     7,500.00       
7.0 0.0 CONSTRUCCIÓN DE PILAS ROMPE CARGA c/u 5.00             2,600.00     13,000.00     
7.1 Pilas rompe carga c/u 5.00             2,500.00     12,500.00     
7.2 Obras de mitigación ambiental glb 1.00             500.00        500.00          
8.0 0.0 CONEXIONES DE SERVICIO c/u 54.00          200.00        10,800.00     
8.1 Instalación de Conexiones Domiciliares c/u 51.00          200.00        10,200.00     
8.2 Instalación de Puestos Publicos c/u 3.00             200.00        600.00          
9.0 0.0 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS  REVESTIDAS SENCILLAS c/u 54.00          6,477.81     349,801.63  
9.1 Excavación manual de foso (hoyo) para letrina sencilla m³ 90.33          100.00        9,033.12       
9.2 Botar material de excavación m³ 6,341.25     50.00          317,062.51  
9.3 Calzado de foso de letrina m² 366.12        50.00          18,306.00     
9.4 Instalación de plancha y banco c/u 54.00          50.00          2,700.00       
9.5 Instalación de caseta c/u 54.00          50.00          2,700.00       
10.0 0.0 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL glb 1.00             16,000.00  16,000.00     
10.1 Limpieza m² 1,200.00     5.00            6,000.00       
10.2 Entrega glb 1.00             10,000.00  10,000.00     
COSTO TOTAL  DE MANO DE OBRA C$ 933,248.73
DESCRIPCIÓNETAPA
MANO DE 
OBRA
COSTO TOTALCANTIDADU/MSUBETAPA
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Tabla 35: Detalle de Costos Totales por Material y Transporte para la Construcción del Sistema Agua Potable. Parte 1/3 
COSTO UNIT COSTO TOTAL COSTO UNIT COSTO  TOTAL
2.0 CAPTACION global 2.0  119,981.00  16,474.00 136,455.00
2.1 Captación de 50.89 gpm (3.21 lps) Captación Abierta (Dique - Toma) c/u 1.0  35,679.00  8,539.20 44,218.20
Acero # 2 varilla 12 38.00 456.00 1.00 12.00 39.00 468.00
Acero # 3 varilla 17 87.00 1,479.00 2.00 34.00 89.00 1,513.00
Alambre de amarre # 18 lbs 6 32.00 192.00 0.20 1.20 32.20 193.20
Arena Motastepe m
3 5.5 650.00 3,575.00 400.00 2,200.00 1,050.00 5,775.00
Cemento bolsa 46 212.00 9,752.00 15.00 690.00 227.00 10,442.00
Piedrin de 1/2" m
3 6.0 700.00 4,200.00 400.00 2,400.00 1,100.00 6,600.00
Piedra bolón m
3 6.60 300.00 1,980.00 400.00 2,640.00 700.00 4,620.00
Clavos lbs 5.00 20.00 100.00 1.00 5.00 21.00 105.00
Reglas de 1" x 3" x 5 vrs und 6 65.00 390.00 5.00 30.00 70.00 420.00
Tablas de 1" x 12" x 5 vrs und 12 270.00 3,240.00 10.00 120.00 280.00 3,360.00
Reglón de 2" x 2" x 5 vrs und 6 85.00 510.00 5.00 30.00 90.00 540.00
Tapa metalica de 0.6 m x 0.6 m und 1 1,000.00 1,000.00 20.00 20.00 1,020.00 1,020.00
BR Llave de pase 3" und 2 350.00 700.00 5.00 10.00 355.00 710.00
BR Llave de pase 2" und 1 350.00 350.00 6.00 6.00 356.00 356.00
HG Codo 45º x 2" und 2 100.00 200.00 5.00 10.00 105.00 210.00
HG Codo 90º x 2" und 1 100.00 100.00 5.00 5.00 105.00 105.00
HG Tubo 3" x 6 m und 2 990.00 1,980.00 20.00 40.00 1,010.00 2,020.00
PVC Tubo 2" x 6 m und 1 300.00 300.00 21.00 21.00 321.00 321.00
PVC Adaptador Macho 2" und 1 25.00 25.00 5.00 5.00 30.00 30.00
PVC Adaptador Hembra 2" und 1 25.00 25.00 5.00 5.00 30.00 30.00
2.1.1 Cercado de Predio (30 x 30 m)    5,125.00 255.00 5,380.00
Alambre de Púas # 13 de 300vrs rollo 5.00 900.00 4,500.00 50.00 250.00 950.00 4,750.00
Grapas lbs 25.00 25.00 625.00 0.20 5.00 25.20 630.00
2.2 Planta de Tratamiento Filtro Lento Ascendente C/U 1.0  84,302.00 7,934.80 92,236.80
Acero # 2 varilla 67 38.00 2,546.00 1.00 67.00 39.00 2,613.00
Acero # 3 varilla 46 87.00 4,002.00 2.00 92.00 89.00 4,094.00
Acero # 4 varilla 5 155.00 775.00 2.00 10.00 157.00 785.00
Alambre de amarre # 18 lbs 59 32.00 1,888.00 0.20 11.80 32.20 1,899.80
Arena Motastepe m
3 6 650.00 3,575.00 400.00 2,200.00 1,050.00 5,775.00
Cemento bolsa 78 212.00 16,536.00 15.00 1,170.00 227.00 17,706.00
Piedrin de 1/2" m
3 7 700.00 4,900.00 400.00 2,800.00 1,100.00 7,700.00
Clavos lbs 10 20.00 200.00 1.00 10.00 21.00 210.00
Reglas de 1" x 3" x 5 vrs und 24 65.00 1,560.00 5.00 120.00 70.00 1,680.00
Tablas de 1" x 12" x 5 vrs und 48 270.00 12,960.00 10.00 480.00 280.00 13,440.00
Reglón de 2" x 2" x 5 vrs und 48 85.00 4,080.00 5.00 240.00 90.00 4,320.00
BR Llave de pase 2" und 5 350.00 1,750.00 5.00 25.00 355.00 1,775.00
BR Llave de pase 3" und 2 350.00 700.00 5.00 10.00 355.00 710.00
HG Codo 45º x 2" und 2 100.00 200.00 5.00 10.00 105.00 210.00
HG Codo 90º x 2" und 9 100.00 900.00 5.00 45.00 105.00 945.00
HG Codo 90º x 3" und 4 100.00 400.00 5.00 20.00 105.00 420.00
HG Reductor 4" x 3" und 2 100.00 200.00 5.00 10.00 105.00 210.00
HG Tee 4" und 2 100.00 200.00 5.00 10.00 105.00 210.00
HG Tee 3" und 3 100.00 300.00 5.00 15.00 105.00 315.00
HG Tee 2" und 2 100.00 200.00 5.00 10.00 105.00 210.00
HG Tubo 3" und 2 1,500.00 3,000.00 30.00 60.00 1,530.00 3,060.00
HG Tubo 2" und 6 990.00 5,940.00 20.00 120.00 1,010.00 6,060.00
HG Unión de reparación 3" und 2 2,000.00 4,000.00 5.00 10.00 2,005.00 4,010.00
HG Unión de reparación 2" und 5 1,400.00 7,000.00 5.00 25.00 1,405.00 7,025.00
PVC Adaptador Macho 2" und 2 25.00 50.00 5.00 10.00 30.00 60.00
PVC Adaptador Hembra 2" und 2 25.00 50.00 5.00 10.00 30.00 60.00
PVC Adaptador Macho 4" und 2 25.00 50.00 5.00 10.00 30.00 60.00
PVC Cruz 4" x 2" und 6 40.00 240.00 5.00 30.00 45.00 270.00
PVC Tubo 4" x 6 m und 2 450.00 900.00 5.00 10.00 455.00 910.00
PVC Tubo 2" x 6 m und 2 300.00 600.00 10.00 20.00 310.00 620.00
PVC Tapón 2" und 12 35.00 420.00 5.00 60.00 40.00 480.00
PVC Tapón 4" und 2 40.00 80.00 5.00 10.00 45.00 90.00
2.2.1 Cercado de Predio (25 x 25 m)    4,100.00 204.00 4,304.00
Alambre de Púas # 13 de 300vrs rollo 4.00 900.00 3,600.00 50.00 200.00 950.00 3,800.00
Grapas lbs 20.00 25.00 500.00 0.20 4.00 25.20 504.00
3.0 TRATAMIENTO DESINFECCIÓN CON CLORO und 1.0  5,000.00 100.00 5,100.00
Hipoclorador und 1 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00
4.0
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
2,642 gal (10.00 m³)
1.0 110,361.64 16,235.05 137,063.69
4.1 Mejoramiento de Suelo 19,051.50 3,735.00 22,786.50
Cemento bolsa 87 212.00 18,444.00 15.00 1,305.00 227.00 19,749.00
Material selecto (balastro) puesto en sitio m
3 12.15 50.00 607.50 200.00 2,430.00 250.00 3,037.50
4.2 Losa Inferior     16,772.00 3,463.80 20,235.80
Acero # 3 varilla 38.00 87.00 3,306.00 2.00 76.00 89.00 3,382.00
Alambre de amarre # 18 lbs 14.00 32.00 448.00 0.20 2.80 32.20 450.80
Arena Motastepe m
3 3.00 650.00 1,950.00 400.00 1,200.00 1,050.00 3,150.00
Cemento bolsa 39.00 212.00 8,268.00 15.00 585.00 227.00 8,853.00
Piedrin de 1/2" m
3 4.00 700.00 2,800.00 400.00 1,600.00 1,100.00 4,400.00
4.3 Losa Superior    3,826.00 915.00 4,741.00
Acero # 3 varilla 12.00 87.00 1,044.00 2.00 24.00 89.00 1,068.00
Alambre de amarre # 18 lbs 5.00 32.00 160.00 0.20 1.00 32.20 161.00
Arena Motastepe m
3 1.00 650.00 650.00 400.00 400.00 1,050.00 1,050.00
Cemento bolsa 6.00 212.00 1,272.00 15.00 90.00 227.00 1,362.00
Piedrin de 1/2" m
3 1.00 700.00 700.00 400.00 400.00 1,100.00 1,100.00
4.4 Paredes    29,342.00 4,979.00 34,321.00
Arena Motastepe m
3 9.00 650.00 5,850.00 400.00 3,600.00 1,050.00 9,450.00
Cemento bolsa 91.00 212.00 19,292.00 15.00 1,365.00 227.00 20,657.00
Piedra bolón m
3 14.00 300.00 4,200.00 1.00 14.00 301.00 4,214.00
4.5 Viga Corona 5,825.00 1,005.00 6,830.00
Acero # 2 varilla 28.00 38.00 1,064.00 1.00 28.00 39.00 1,092.00
Acero # 3 varilla 13.00 87.00 1,131.00 2.00 26.00 89.00 1,157.00
Alambre de amarre # 18 lbs 5.00 32.00 160.00 0.20 1.00 32.20 161.00
Arena Motastepe m
3 1.00 650.00 650.00 400.00 400.00 1,050.00 1,050.00
Cemento bolsa 10.00 212.00 2,120.00 15.00 150.00 227.00 2,270.00
Piedrin de 1/2" m
3 1.00 700.00 700.00 400.00 400.00 1,100.00 1,100.00
4.6 Espolón de anclaje de paredes 4,254.00 898.00 5,152.00
Acero # 2 varilla 28.00 38.00 1,064.00 1.00 28.00 39.00 1,092.00
Acero # 3 varilla 12.00 87.00 1,044.00 2.00 24.00 89.00 1,068.00
Alambre de amarre # 18 lbs 5.00 32.00 160.00 0.20 1.00 32.20 161.00
Arena Motastepe m
3 1.00 650.00 650.00 400.00 400.00 1,050.00 1,050.00
Cemento bolsa 3.00 212.00 636.00 15.00 45.00 227.00 681.00
Piedrin de 1/2" m
3 1.00 700.00 700.00 400.00 400.00 1,100.00 1,100.00
M A T E R I A L T R A N S P O R T E
CANTU/MM A T E R I A LC O N C E P T ONo.
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Continuación Tabla 35: Detalle de Costos Totales por Material y Transporte para la Construcción del Sistema Agua Potable. Parte 2/3 
4.7 Pintura     3,400.00 130.00 3,530.00
Diluyente lit 5.00 40.00 200.00 10.00 50.00 50.00 250.00
Pintura aceite color celeste gal 4.00 800.00 3,200.00 20.00 80.00 820.00 3,280.00
4.8 Cercado de Predio (20 x 20 m)    4,100.00 204.00 4,304.00
Alambre de Púas # 13 de 300vrs rollo 4.00 900.00 3,600.00 50.00 200.00 950.00 3,800.00
Grapas lbs 20.00 25.00 500.00 0.20 4.00 25.20 504.00
4.9 Accesorios    22,045.00 529.40 33,041.40
BR Válvula de Flotador de 1 1/2" ( 46.83 mca) und 1 2,000.00 2,000.00 20.00 20.00 2,020.00 2,020.00
BR Llave de pase 2" und 1 350.00 350.00 5.00 5.00 355.00 355.00
BR Llave de pase 1 1/2" und 2 350.00 700.00 5.00 10.00 355.00 710.00
BR Llave de pase 1" und 3 350.00 1,050.00 5.00 15.00 355.00 1,065.00
HG Codo 90º x 2" und 3 350.00 1,050.00 5.00 15.00 355.00 1,065.00
HG Codo 45º x 2" und 2 350.00 700.00 5.00 10.00 355.00 710.00
HG Codo 45º x 1 1/2" und 6 350.00 2,100.00 5.00 30.00 355.00 2,130.00
HG Codo 45º x 1" und 6 350.00 2,100.00 5.00 30.00 355.00 2,130.00
HG Tubo 2" x 6 m und 2 990.00 1,980.00 20.00 40.00 1,010.00 2,020.00
HG Tubo 1 1/2" x 6 m und 2 770.00 1,540.00 15.00 30.00 785.00 1,570.00
HG Tubo 1" x 6 m und 3 510.00 1,530.00 10.00 30.00 520.00 1,560.00
HG Unión 1 1/2" und 1 80.00 80.00 5.00 5.00 85.00 85.00
HG Unión de reparación 2" und 1 80.00 80.00 5.00 5.00 85.00 170.00
HG Unión de reparación 1 1/2" und 2 80.00 160.00 5.00 10.00 85.00 255.00
HG Unión de reparación 1" und 3 80.00 240.00 5.00 15.00 85.00 170.00
PVC Adaptador Hembra 1 1/2" und 2 20.00 40.00 5.00 10.00 25.00 75.00
PVC Adaptador Hembra 1" und 3 10.00 30.00 5.00 15.00 15.00 15.00
PVC Adaptador Macho 2" und 1 25.00 25.00 20.00 20.00 45.00 45.00
Tapa metálica de 0.60 m x 0.60 m und 1 1,000.00 1,000.00 5.00 5.00 1,005.00 12,060.00
Reglas de 1" x 3" x 5 vrs und 12 65.00 780.00 10.00 120.00 75.00 900.00
Tablas de 1" x 12" x 5 vrs und 12 270.00 3,240.00 5.00 60.00 275.00 3,300.00
Reglón de 2" x 2" x 5 vrs und 12 85.00 1,020.00 1.00 12.00 86.00 430.00
Clavos 3" lbs 5 20.00 100.00 1.00 5.00 21.00 105.00
Clavos 4" lbs 5 20.00 100.00 2.00 10.00 22.00 44.00
Hierro 3/8" estándar para peldaños varilla 2.00 25.00 50.00 1.20 2.40 26.20 52.40
4.10 Cajas de protección de válvulas    1,493.00 319.60 1,812.60
Acero # 2 varilla 3.00 38.00 114.00 1.00 3.00 39.00 117.00
Alambre de amarre # 18 lbs 3.00 32.00 96.00 0.20 0.60 32.20 96.60
Arena Motastepe m
3 0.26 650.00 169.00 400.00 104.00 1,050.00 273.00
Cemento bolsa 4.00 212.00 848.00 15.00 60.00 227.00 908.00
Piedrin de 1/2" m
3 0.38 700.00 266.00 400.00 152.00 1,100.00 418.00
4.11 Bloques de reacción    253.14 56.25 309.39
Arena Motastepe m
3 0.03 600.00 20.40 400.00 13.60 1,000.00 34.01
Cemento bolsa 1.00 212.00 212.00 15.00 15.00 227.00 227.00
Piedra bolón m
3 0.07 300.00 20.74 400.00 27.65 700.00 48.38
5.0 CONDUCCION Y DISTRIBUCION   300,426.00 13,775.50 314,201.50
5.1 Línea de Conducción 156,850.00 6,672.50 163,522.50
5.1.1 Tubería PVC  de 38.10 mm    145,800.00 6,087.50 151,887.50
PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m und 515 220.00 113,300.00 10.00 5,150.00 230.00 118,450.00
PVC Tubo 1 1/2" SDR-17 x 6 m und 125 260.00 32,500.00 7.50 937.50 267.50 33,437.50
5.1.2 Accesorios   11,050.00 585.00 11,635.00
BR Llave de pase 1 1/2" und 1 350.00 350.00 5.00 5.00 355.00 355.00
HF Válvula de aire y vacío de 1" und 9 450.00 4,050.00 20.00 180.00 470.00 4,230.00
HF Válvula de limpieza 1" und 5 500.00 2,500.00 21.00 105.00 521.00 2,605.00
PVC Adaptador macho 1" und 4 20.00 80.00 5.00 20.00 25.00 100.00
PVC Adaptador macho 1 1/2" und 5 20.00 100.00 5.00 25.00 25.00 125.00
PVC Codo 45º x 1 1/2" und 17 40.00 680.00 5.00 85.00 45.00 765.00
PVC Codo 90º x 1 1/2" und 4 40.00 160.00 5.00 20.00 45.00 180.00
PVC Tee 1 1/2" x 1" und 13 50.00 650.00 5.00 65.00 55.00 715.00
PVC Pegamento gal 4 620.00 2,480.00 20.00 80.00 640.00 2,560.00
5.2 Red de Distribución 143,576.00 7,103.00 150,679.00
5.2.1 Tubería PVC   38.10 mm   19,800.00 675.00 20,475.00
PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m und 90 220.00 19,800.00 7.50 675.00 227.50 20,475.00
5.2.2 Tubería PVC   25.10 mm   54,066.00 2,635.00 56,701.00
PVC Tubo 1" SDR-26 x 6 m und 417 98.00 40,866.00 5.00 2,085.00 103.00 42,951.00
PVC Tubo 1" SDR-17 x 6 m und 110 120.00 13,200.00 5.00 550.00 125.00 13,750.00
5.2.3 Tubería PVC   19.05 mm   59,175.00 3,156.00 62,331.00
PVC Tubo 3/4" SDR-26 x 6 m und 789 75.00 59,175.00 4.00 3,156.00 79.00 62,331.00
5.2.4 Accesorios   10,535.00 637.00 11,172.00
HF Válvula de aire y vacío de 1/2" und 9 400.00 3,600.00 20.00 180.00 420.00 3,780.00
HF Válvula de limpieza 1/2" und 2 400.00 800.00 21.00 42.00 421.00 842.00
PVC Codo 45º x 1" und 12 20.00 240.00 5.00 60.00 25.00 300.00
PVC Codo 45º x 3/4" und 6 35.00 210.00 5.00 30.00 40.00 240.00
PVC Codo 90º x 1" und 8 20.00 160.00 5.00 40.00 25.00 200.00
PVC Codo 90º x 3/4" und 7 15.00 105.00 5.00 35.00 20.00 140.00
PVC Pegamento gal 8 620.00 4,960.00 20.00 160.00 640.00 5,120.00
PVC Tee 1" x 1/2" und 1 50.00 50.00 5.00 5.00 55.00 55.00
PVC Tee 3/4" x 1/2" und 1 50.00 50.00 5.00 5.00 55.00 55.00
PVC Reductor liso 1" x 3/4" und 4 15.00 60.00 5.00 20.00 20.00 80.00
PVC Yee 1" x 3/4" x 3/4" und 3 100.00 300.00 20.00 60.00 120.00 360.00
6.0 CRUCES ESPECIALES 7.00 25,489.00 3,125.60 28,614.60
6.1 Bases de Concreto reforzado und 14.00 14,599.00 2,710.60 17,309.60
Arena Motastepe m
3 3.50 650.00 2,275.00 400.00 1,400.00 1,050.00 3,675.00
Cemento bolsa 35 212.00 7,420.00 15.00 525.00 227.00 7,945.00
Piedrin de 1/2" m
3 1.75 700.00 1,225.00 400.00 700.00 1,100.00 1,925.00
Acero # 2 varilla 42 38.00 1,596.00 1.00 42.00 39.00 1,638.00
Acero # 3 varilla 21 87.00 1,827.00 2.00 42.00 89.00 1,869.00
Alambre de amarre # 18 lbs 8 32.00 256.00 0.20 1.60 32.20 257.60
6.2 Cruce Enterrado de 1 1/2" und 2.00 1,040.00 40.00 1,080.00
PVC Tubo 1 1/2" SDR-26 x 6 m und 4.00 220.00 880.00 5.00 20.00 225.00 900.00
PVC Codo 45º x 1 1/2" und 4.00 40.00 160.00 5.00 20.00 45.00 180.00
6.3 Cruce Aéreo de 1 1/2" und 5.00 9,850.00 375.00 10,225.00
HG Codo 45º x 1 1/2" und 20.00 100.00 2,000.00 5.00 100.00 105.00 2,100.00
HG Tapón 1 1/2" und 5.00 100.00 500.00 5.00 25.00 105.00 525.00
HG Tee 1 1/2" und 5.00 100.00 500.00 5.00 25.00 105.00 525.00
HG Tubo 1 1/2" x 6 m und 7.00 850.00 5,950.00 20.00 140.00 870.00 6,090.00
HG Unión 1 1/2" und 7.00 100.00 700.00 5.00 35.00 105.00 735.00
PVC Adaptador Hembra 1 1/2" und 10.00 20.00 200.00 5.00 50.00 25.00 250.00
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Continuación Tabla 35: Detalle de Costos Totales por Material y Transporte para la Construcción del Sistema Agua Potable. Parte 3/3 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
7.0 PILAS ROMPE CARGA C/U 5.00 30,900.00 4,984.00 35,884.00
Acero # 2 varilla 35.00 38.00 1,330.00 1.00 35.00 39.00 1,365.00
Acero # 3 varilla 40.00 87.00 3,480.00 2.00 80.00 89.00 3,560.00
Alambre de amarre # 18 lbs 20.00 32.00 640.00 0.20 4.00 32.20 644.00
Arena Motastepe m
3 5.00 650.00 3,250.00 400.00 2,000.00 1,050.00 5,250.00
BR Válvula de Compuerta de 1 1/2" und 1.00 100.00 100.00 5.00 5.00 105.00 105.00
BR Válvula de Flotador de 1 1/2" und 1.00 1,000.00 1,000.00 20.00 20.00 1,020.00 1,020.00
Cemento bolsa 35.00 212.00 7,420.00 15.00 525.00 227.00 7,945.00
Clavos 2 1/2" lbs 5.00 20.00 100.00 1.00 5.00 21.00 105.00
Clavos 2 1/2" lbs 5.00 20.00 100.00 1.00 5.00 21.00 105.00
HG Codo 45º x 1 1/2" und 2.00 50.00 100.00 5.00 10.00 55.00 110.00
HG Codo 90º x 1 1/2" und 1.00 100.00 100.00 5.00 5.00 105.00 105.00
HG Tubo 1 1/2" und 1.00 990.00 990.00 20.00 20.00 1,010.00 1,010.00
HG Unión 1 1/2" und 1.00 100.00 100.00 5.00 5.00 105.00 105.00
Ladrillo cuarteron 2" x 5" x 10" und 1,000.00 2.00 2,000.00 1.00 1,000.00 3.00 3,000.00
Piedrin de 1/2" m
3 2.50 700.00 1,750.00 400.00 1,000.00 1,100.00 2,750.00
PVC Adaptador Macho 1 1/2" und 2.00 25.00 50.00 5.00 10.00 30.00 60.00
PVC Tapon Hembra liso 1 1/2" und 1.00 40.00 40.00 5.00 5.00 45.00 45.00
Reglas de 1" x 3" x 5 vrs und 10.00 65.00 650.00 5.00 50.00 70.00 700.00
Tablas de 1" x 12" x 5 vrs und 10.00 270.00 2,700.00 10.00 100.00 280.00 2,800.00
Tapa metálica de 0.6 m x 0.6 m und 5.00 1,000.00 5,000.00 20.00 100.00 1,020.00 5,100.00
8.0 CONEXIONES DE SERVICIO C/U  75,490.00 3,280.00 78,770.00
8.1 Conexiones Domiciliares de Patio C/U 54.00  75,490.00 3,280.00 78,770.00
BR Llave de chorro  tipo globo de 1/2" und 54.00 50.00 2,700.00 5.00 270.00 55.00 2,970.00
BR Llave de pase tipo globo de 1/2" und 54.00 70.00 3,780.00 5.00 270.00 75.00 4,050.00
Micro medidor de 1/2" (Incluye caja de protección) und 54.00 950.00 51,300.00 20.00 1,080.00 970.00 52,380.00
PVC Adaptador Hembra 1/2" und 54.00 15.00 810.00 5.00 270.00 20.00 1,080.00
PVC Codo 90º x 1/2" und 54.00 15.00 810.00 5.00 270.00 20.00 1,080.00
PVC Codo 90º x 1/2" (rosca en una punta) und 54.00 15.00 810.00 5.00 270.00 20.00 1,080.00
PVC Pegamento gal 2.00 620.00 1,240.00 20.00 40.00 640.00 1,280.00
PVC Tee 3/4" x 1/2" und 16.00 20.00 320.00 5.00 80.00 25.00 400.00
PVC Tee 1" x 1/2" und 38.00 20.00 760.00 5.00 190.00 25.00 950.00
PVC Tubo 1/2" SDR-13.5 und 216.00 60.00 12,960.00 2.50 540.00 62.50 13,500.00
9.0 LETRINAS REVESTIDAS SENCILLAS 54.00 307,020.00 25,179.00 332,199.00
Cemento bolsa 216.00 212.00 45,792.00 15.00 3,240.00 227.00 49,032.00
Arena Motastepe m
3 27.00 650.00 17,550.00 400.00 10,800.00 1,050.00 28,350.00
Ladrillo cuarteron de 2" x 5" x 10" und 339.00 2.00 678.00 1.00 339.00 3.00 1,017.00
Losa y banco de fibra de vidrio para letrina 
sencilla, fijación a estructura metálica
und 54.00 1,100.00 59,400.00 50.00 2,700.00 1,150.00 62,100.00
Extructura de acero (A-36) y tubo rectangular de 
hierro para caseta de letrina sencilla
und 54.00 1,850.00 99,900.00 50.00 2,700.00 1,900.00 102,600.00
Forro de lamina lisa de zinc cal. 28 sobre 
estructura metálica para paredes de caseta de 
letrina
und 54.00 1,300.00 70,200.00 50.00 2,700.00 1,350.00 72,900.00
Cubierta de techo de lamina ondulada de zinc cal 
28 sobre estructura metálica para caseta de 
letrina sencilla
und 54.00 250.00 13,500.00 50.00 2,700.00 300.00 16,200.00
T O T A L C$ 974,667.64 83,153.15 1057,820.79
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M.4. Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable 
 
Tabla 36: Resultados de Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
Dosis de cloro = 4 mg / lt Costo de L.C y R.D = 778,679.50C$  
Costo Hipoclorito de calcio = 30 C$ / kg Reparacion de tuberias = 1.00% 1%
Responsable = 200 C$ / mes Costo de Planta de trat., tanque y capt. = 357,117.34C$  
Fontanero = 150 C$ / mes Mantenimiento de tanque = 1.00% 1%
Ayudante = 100 C$ / mes
Costos de personal = 450 C$ / mes Costo de conexiones = 89,570.00C$    
Mantenimiento de conexiones = 0.50% 0.5%
Incremento de costos anual = 0.50%
Costo de 
cloro
Costo de 
personal
Costo total 
Reparación 
de tuberías
Mantto. de 
tanque
Mantto. de 
conexiones
Costo total 
gpm m
3
/año kg/año C$ / año C$ / año C$ / año C$ / año C$ / 5 año C$ / año C$ / año C$ / año
0 2015 4.52 8,987.79 35.95
1 2016 4.64 9,224.31 36.90 1,078.53 5,400.00 6,478.53 7,786.80 447.85 8,234.65 14,713.18
2 2017 4.78 9,500.25 38.00 1,106.92 5,427.00 6,533.92 7,825.73 450.09 8,275.82 14,809.74
3 2018 4.89 9,736.77 38.95 1,140.03 5,454.14 6,594.16 7,864.86 452.34 8,317.20 14,911.36
4 2019 5.03 10,012.71 40.05 1,168.41 5,481.41 6,649.82 7,904.18 454.60 8,358.78 15,008.60
5 2020 5.17 10,288.65 41.15 1,201.53 5,508.81 6,710.34 7,943.70 3,571.17 456.87 11,971.75 18,682.09
6 2021 5.31 10,564.59 42.26 1,234.64 5,536.36 6,770.99 7,983.42 459.16 8,442.58 15,213.57
7 2022 5.45 10,840.53 43.36 1,267.75 5,564.04 6,831.79 8,023.34 461.45 8,484.79 15,316.58
8 2023 5.61 11,155.89 44.62 1,300.86 5,591.86 6,892.72 8,063.46 463.76 8,527.22 15,419.94
9 2024 5.75 11,431.83 45.73 1,338.71 5,619.82 6,958.53 8,103.77 466.08 8,569.85 15,528.38
10 2025 5.90 11,747.20 46.99 1,371.82 5,647.92 7,019.74 8,144.29 3,660.45 468.41 12,273.16 19,292.89
11 2026 6.06 12,062.56 48.25 1,409.66 5,676.16 7,085.82 8,185.01 470.75 8,655.77 15,741.59
12 2027 6.24 12,417.34 49.67 1,447.51 5,704.54 7,152.04 8,225.94 473.11 8,699.04 15,851.09
13 2028 6.40 12,732.70 50.93 1,490.08 5,733.06 7,223.14 8,267.07 475.47 8,742.54 15,965.68
14 2029 6.58 13,087.48 52.35 1,527.92 5,761.73 7,289.65 8,308.40 477.85 8,786.25 16,075.90
15 2030 6.76 13,442.26 53.77 1,570.50 5,790.53 7,361.03 8,349.94 3,751.96 480.24 12,582.15 19,943.18
16 2031 6.94 13,797.04 55.19 1,613.07 5,819.49 7,432.56 8,391.69 482.64 8,874.33 16,306.89
17 2032 7.13 14,191.24 56.76 1,655.64 5,848.58 7,504.23 8,433.65 485.05 8,918.71 16,422.94
18 2033 7.33 14,585.44 58.34 1,702.95 5,877.83 7,580.78 8,475.82 487.48 8,963.30 16,544.08
19 2034 7.53 14,979.64 59.92 1,750.25 5,907.22 7,657.47 8,518.20 489.92 9,008.12 16,665.59
20 2035 7.73 15,373.85 61.50 1,797.56 5,936.75 7,734.31 8,560.79 3,845.76 492.37 12,898.92 20,633.23
ENTRADA DE DATOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No. AÑO
Consumo Máximo Día
Demanda 
de cloro
Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costos de 
Operacion y 
Mantenimiento
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Apéndice N: Accesorios y cruces especiales en la Línea de Conducción 
 
ACCESORIO ESTACION PUNTO 
Codo PVC 45° 
0+046.40 205 
1+206.59 273 
1+216.49 274 
1+295.93 278 
1+431.98 288 
1+578.81 297 
1+936.12 321 
2+158.07 334 
2+544.39 356 
2+563.67 357 
3+034.54 382 
3+273.66 395 
3+333.54 398 
3+400.72 402 
Codo PVC 90° 
2+087.35 330 
2+322.51 344 
2+661.75 362 
2+758.86 367 
Válvula de 
limpieza  Ø 1" 
0+424.66 227 
1+421.98 287 
1+855.88 316 
2+100.33 331 
2+525.37 355 
 
 
Válvula de aire y 
vacío  Ø 1" 
0+861.06 250 
1+305.89 279 
1+510.50 292 
1+691.62 305 
1+779.68 311 
1+926.13 320 
2+292.68 342 
2+935.85 376 
3+044.49 383 
Válvula de Boya  
Ø 1” en PRP 
1+093.49 263 
1+315.76 280 
 
Tabla 37: Accesorios en la Línea de Conducción 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
TIPO Nº ESTACION PUNTO ELEVACION 
Cruce Enterrado 
1 0+265.34 217 1467.65 
2 0+325.19 221 1463.73 
Cruce Aéreo 
3 0+424.66 227 1456.82 
4 1+198.45 272 1390.42 
5 1+421.98 287 1362.24 
6 2+087.35 330 1275.81 
7 2+510.38 354 1274.19 
 
Tabla 38: Cruces Especiales en la Línea de Conducción 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Apéndice O: Accesorios en la Red de Distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 39: Accesorios en la Red de Distribución 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
ACCESORIO ESTACION PUNTO TRAMO 
Codo PVC 45° 
0+231.12 22 Red Pcpal 
0+300.47 25 Red Pcpal 
0+306.85 61 Red Pcpal 
1+229.18 89 Red Pcpal 
1+365.68 103 Red Pcpal 
1+749.70 118 Red Pcpal 
1+974.11 128 Red Pcpal 
2+409.97 139 Red Pcpal 
2+443.54 140 Red Pcpal 
2+748.45 146 Red Pcpal 
2+897.41 148 Red Pcpal 
3+073.46 154 Red Pcpal 
3+506.37 168 Red Pcpal 
0+543.93 30 Ramal 1 
0+065.16 81 Ramal 2 
0+214.37 181 Ramal 2 
0+095.16 7 Ramal 3 
0+151.39 10 Ramal 3 
0+068.31 403 Ramal 5 
0+082.65 402 Ramal 5 
0+149.84 398 Ramal 5 
0+209.72 395 Ramal 5 
0+508.80 412 Ramal 5 
0+835.71 430 Ramal 5 
0+944.28 438 Ramal 5 
1+038.16 444 Ramal 5 
1+093.34 447 Ramal 5 
0+039.91 382 Ramal 6 
Codo PVC 90° 
1+181.31 94 Red Pcpal 
1+181.31 94 Red Pcpal 
1+552.41 110 Red Pcpal 
1+825.82 119 Red Pcpal 
3+506.37 168 Red Pcpal 
0+168.39 21 Ramal 4 
0+023.63 44 Ramal 4 
0+315.58 367 Ramal 6 
TEE de 1" 
0+948.26 83 Ramal 2 
0+212.70 12 Ramal 3 
YEE reducida de 1" a 3/4" 0+000 385 Ramal 5 y 6 
Reductores de   1" a 3/4" 
2+293.70 131 Red Pcpal 
0+168.39 21 Ramal 4 
Válvula de limpieza  Ø 1/2" 
1+749.70 118 Red Pcpal 
3+228.22 162 Red Pcpal 
0+214.37 181 Ramal 2 
Válvula de aire y vacío  Ø 1/2" 
0+503.30 27 Ramal 1 
1+276.37 98 Red Pcpal 
2+293.70 131 Red Pcpal 
2+748.45 146 Red Pcpal 
3+506.37 168 Red Pcpal 
0+503.30 27 Ramal 1 
0+323.25 184 Ramal 2 
0+508.80 412 Ramal 5 
1+093.34 447 Ramal 5 
0+138.60 376 Ramal 6 
Válvula de Boya  Ø 1” en PRP 
0+486.03 65 Red Pcpal 
0+377.42 189 Ramal 2 
0+704.46 422 Ramal 5 
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Factor C:1,25 SRD 41 SDR33 SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17 SDR 13,6 SDR11
Tubos en PE80 4,0 bar 5,0 bar 6,3 bar 7,5 bar 8,0 bar 10,0 bar 12,5 bar
Tubos en PE 100 4,0 bar 5,0 bar 6,3 bar 8,0 bar 9,6 bar 10,0 bar 12,5 bar 16,0 bar
        SDR 26
Diámetros Esp. DM Peso Esp. DM Peso Esp. DM Peso Esp. DM Peso Esp. DM Peso Esp. DM Peso Esp. DM Peso Esp. DM Peso
Exteriores pared Int. Kg/m pared Int. Kg/m pared Int. Kg/m pared Int. Kg/m pared Int. Kg/m pared Int. Kg/m pared Int. Kg/m pared Int. Kg/m
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 1.8 16.4 0.107 1.9 16.2 0.112
25 1.8 21.4 0.137 1.9 21.2 0.144 2.3 20.4 0.171
32 1.8 28.4 0.179 1.9 28.2 0.187 2.4 27.2 0.232 2.9 26 0.272
40 1.8 36.4 0.227 1.9 36.2 0.239 2.3 35.4 0.285 2.4 35.2 0.295 3.0 34.0 0.356 3.7 32.6 0.430
50 2.0 46.0 0.314 2.4 45.2 0.374 2.9 44.2 0.440 3.0 44.0 0.453 3.7 42.4 0.549 4.6 40.8 0.666
63 2.0 59.0 0.399 2.5 58.0 0.494 3.0 57.0 0.580 3.5 56 0.638 3.8 55.4 0.721 4.7 53.6 0.873 5.8 51.4 1.05
75 2.3 70.4 0.551 2.9 69.2 0.675 3.6 67.8 0.828 4.3 66.4 0.976 4.5 66.0 1.02 5.6 63.8 1.24 6.8 61.4 1.47
90 2.8 84.4 0.791 3.5 83.0 0.978 4.3 81.4 1.18 5.1 79.8 1.39 5.4 79.2 1.46 6.7 76.6 1.77 8.2 73.6 2.12
110 3.4 103.2 1.17 4.2 101.6 1.43 5.3 99.4 1.77 6.3 97.4 2.08 6.6 96.8 2.17 8.1 93.8 2.62 10.0 90.0 3.14
125 3.9 117.2 1.51 4.8 115.4 1.84 6.0 113.0 2.27 7.1 110.8 2.66 7.4 110.2 2.76 9.2 106.6 3.37 11.4 102.2 4.08
140 3.5 133.0 1.54 4.3 131.4 1.88 5.4 129.2 2.32 6.7 126.6 2.83 8.0 124 3.34 8.3 123.4 3.46 10.3 119.0 4.22 12.7 114.6 5.08
160 4.0 152.0 2.0 4.9 150.2 2.42 6.2 147.6 3.04 7.7 144.6 3.72 9.1 141.8 4.35 9.5 141.0 4.52 11.8 136.4 5.5 14.6 130.8 6.67
180 4.4 171.2 2.49 5.5 169.0 3.07 6.9 166.2 3.79 8.6 162.8 4.67 10.2 159.6 5.48 10.7 158.6 5.71 13.3 153.4 6.98 16.4 147.2 8.42
200 4.9 190.2 3.05 6.2 187.6 3.84 7.7 184.6 4.69 9.6 180.8 5.78 11.4 177.2 6.79 11.9 176.2 7.05 14.7 170.6 8.56 18.2 163.6 10.4
225 5.5 214.0 3.86 6.9 211.2 4.77 8.6 207.8 5.89 10.8 203.4 7.3 12.8 199.4 8.55 13.4 198.2 8.93 16.6 191.8 10.9 20.5 184.0 13.1
250 6.2 237.6 4.83 7.7 234.6 5.92 9.6 230.8 7.30 11.9 226.2 8.93 14.2 221.6 10.6 14.8 220.4 11.0 18.4 213.2 13.4 22.7 204.6 16.2
280 6.9 266.2 5.98 8.6 262.8 7.40 10.7 258.6 9.10 13.4 253.2 11.3 15.9 248.2 13.2 16.6 246.8 13.7 20.6 238.8 16.8 25.4 229.2 20.3
315 7.7 299.6 7.52 9.7 295.6 9.37 12.1 290.8 11.6 15.0 285.0 14.2 17.9 279.2 16.7 18.7 277.6 17.4 23.2 268.6 21.2 28.6 257.8 25.6
355 8.7 337.6 9.55 10.9 333.2 11.8 13.6 327.8 14.6 16.9 321.2 18.0 20.1 314.8 21.2 21.1 312.8 22.1 26.1 302.8 26.9 32.2 290.6 32.5
400 9.8 380.4 12.1 12.3 375.4 15.1 15.3 369.4 18.6 19.1 361.8 22.9 22.7 354.6 26.9 23.7 352.6 28.0 29.4 341.2 34.1 36.3 327.4 41.3
450 11.0 428.0 15.3 13.8 422.4 19.0 17.2 415.6 23.5 21.5 407.0 28.9 25.5 399 34.0 26.7 396.6 35.4 33.1 383.8 43.2 40.9 368.2 52.3
500 12.3 475.4 19.0 15.3 469.4 23.4 19.1 461.8 28.9 23.9 452.2 35.7 28.4 443.2 42.0 29.7 440.6 43.8 36.8 426.4 53.3 45.4 409.2 64.5
560 13.7 532.6 23.6 17.2 525.6 29.4 21.4 517.2 36.2 26.7 506.6 44.7 31.7 496.6 52.5 33.2 493.6 54.8 41.2 477.6 66.9 50.8 458.4 80.8
630 15.4 599.2 29.9 19.3 591.4 37.1 24.1 581.8 45.9 30.0 570.0 56.4 35.7 558.6 66.5 37.4 555.2 69.4 46.3 537.4 84.6 57.2 515.6 102.0
710 17.4 675.2 38.0 21.8 666.4 47.2 27.2 655.6 58.4 33.9 642.2 71.8 40.2 629.6 84.4 42.1 625.8 88.1 52.2 605.6 107 64.5 581 130
800 19.6 760.8 48.1 24.5 751 59.7 30.6 738.8 73.9 38.1 723.8 91.1 45.3 709.4 107 47.4 705.2 112 58.8 682.4 136
900 22 856 60.9 27.6 844.8 75.6 34.4 831.2 93.4 42.9 814.2 115 51.0 798 136 53.3 793.4 141 66.1 767.8 172
1000 24.5 951 75.2 30.6 938.8 93.1 38.2 923.6 115 47.7 904.6 142 56.7 886.6 167 59.3 881.4 175
1200 29.4 1141.2 108 36.7 1126.6 134 45.9 1108.2 166 57.2 1085.6 205 68.0 1064 241
SDR 17 SDR 13,6 SDR 11SDR 41 SDR 33    SDR 21 SDR 17,6
Apéndice P: Tipo de Tuberías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 40: Tipo de Tuberías 
Fuente: American Society for Testing and Materials (ASTM International). 
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Apéndice Q: Sobrepresión por Golpe de Ariete 
 
En un sistema con conducción por gravedad el golpe  de ariete es debido  a abrir 
o cerrar una válvula (véase figura 40). 
 
Figura 43: Golpe de Ariete en una conducción por gravedad. 
 
Q.1. Efectos que produce el golpe de ariete 
Como consecuencia del aumento brusco y repentino de la presión dentro de un 
conducto ocasionada por el golpe de ariete, en un sistema de abastecimiento de 
agua potable pueden producirse los siguientes efectos: 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Ruptura de tuberías 
 Falla en bombas, válvulas y otros 
accesorios
 
Q.2. Cálculo del Golpe de Ariete 
El golpe de ariete* o “water hammer” puede definirse como el fenómeno 
hidráulico ocasionado por rápidas fluctuaciones en el flujo debido a la 
interrupción o inicio súbitos del flujo en una tubería, produciendo una variación 
de presión por encima o debajo de la presión de operación y cambios bruscos 
en la velocidad del flujo. La presión que se produce cuando ocurre un golpe de 
ariete es presión dinámica (debida al movimiento del fluido). 
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1. Consideraciones generales79 
Para cumplir con su objetivo las líneas de conducción se diseñan y operan para 
un régimen de flujo permanente, sin embargo en la operación son inevitables 
régimen de transición de un flujo permanente a otro. Al menos una vez en el 
inicio de su operación, la línea de conducción necesita ser llenada de agua; en 
ocasiones tiene que ser vaciada y llenada de nuevo. Cada arranque o paro de 
bombas o cada apertura y cierre de válvulas en la conducción generan un 
régimen que varían de forma importante los parámetros hidráulicos de la 
velocidad y la presión en cada punto de la línea. 
 
La línea de conducción y red de distribución se analizarán para los efectos de 
sobre presión que ocasiona el cierre de una válvula al final de la conducción o 
distribución: 
 Tramo en Línea de Conducción:         Estación  1+740.28   –    2+525.37 
 Tramo № 1 en Red de Distribución:    Estación  1+749.70   –    2+293.70  
 Puntos en Red de Distribución: STA: 0+214.37 (ramal 2), STA: 0+484.05 
(ramal 3) y STA: 0+412.73 (ramal 6). 
 
1.1. Celeridad 
Se trabajara con la ecuación de Allieví para calcular la velocidad de propagación 
de la onda de sobrepresión, conocida como Celeridad: 
 
 
 
  
     
√        
 
  
 
Donde: 
  = celeridad de la onda de presión (m/s) 
  = diámetro interno del tubo en (m) 
  = espesor de la tubería (m) 
  = coeficiente que tiene en cuenta el módulo de 
elasticidad del material del tubo (para tubos 
plásticos o de PVC,      = 18. 
Los valores de     y     , se obtienen de la tabla Nº 40 en Apéndice P. 
                                                          
79
 Tomado del Manual de Hidráulica de J.M. Acevedo y Guillermo Acosta, Editorial Harper & 
Row. México, 1976, pág. 292 - 298. 
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𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟        
∆P    m 
  
m 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒  ∆𝑃 𝑃𝑖𝑝𝑒 
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 
24.56 
24.56 
24.56 
24.56 
84.83 
99.40 
86.45 
137.66 
90.22 
PVC SDR-26 
PVC SDR-26 
PVC SDR-26 
PVC SDR-17 
PVC SDR-26 
24.56 
1.2. Golpe de Ariete en la Línea de Conducción 
Se calculará la sobrepresión producida en los puntos críticos de la conducción. 
         
        
  
     
√        
       
       
 
 
            
Para cierre rápido:  
(Tiempo de cierre  Tc > 2 L/C) 
 
∆  
   
 
   
      
 
         
        
 
 
∆         
 
∆         , es la sobrepresión por Golpe de Ariete en la tubería y se le debe 
sumar a la presión estática máxima de la línea de conducción para seleccionar 
la cédula de la tubería a emplear. Ver la tabla Nº 41. 
 
Tabla 41: Resultados de la Sobrepresión por Golpe de Ariete en la Línea de Conducción 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
1.3. Golpe de Ariete en la Red de Distribución 
Cálculo de la sobrepresión producida en los puntos críticos de la red distribución. 
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m 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒  ∆𝑃 𝑃𝑖𝑝𝑒 
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠  
77.90 
93.10 
74.26 
82.36 
129.69 PVC SDR-17 12.56 
7.99 
29.12 
14.28 
14.28 
PVC SDR-26 
PVC SDR-26 
PVC SDR-26 
PVC SDR-26 
𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 
 ∆𝑃    m 
Los datos calculados anteriormente, son las sobrepresiones por Golpe de Ariete 
en la tubería de distribución, cada una debe sumarse a la presión estática 
máxima del nodo correspondiente de la línea de distribución, para seleccionar la 
cédula de la tubería a emplear.  Ver la tabla Nº 42.  
 
Tabla 42: Resultados de la Sobrepresión por Golpe de Ariete en la Red de Distribución 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
Apéndice R: Clase y Presión de trabajo para tubería PVC 
 
Como resultado de los estudios de campo se dispondrá de los planos necesarios 
de planta y perfil longitudinal de la línea de conducción, red de distribución 
informaciones adicionales acerca de la naturaleza  del terreno, detalles 
especiales, etc. Esto permitirá seleccionar la clase de tubería a emplear (Hierro 
Fundido, Hierro Galvanizado, Asbesto Cemento, PVC, etc.) más conveniente 
para sistemas de abastecimiento de agua potable. 
 
SDR 
Presión de Trabajo 
(kg/cm2) (psi) (m.c.a) 
11 28.0 400 280 
13.5 22.4 320 224 
17 17.5 250 175 
26 11.2 160 112 
32.5 8.8 125 88 
41 7.0 100 70 
50 5.6 80 56 
 
Tabla 43: Clase de Tubería y Presiones de  Trabajo para tubería PVC 
Fuente: American Society for Testing and Materials (ASTM International). 
 189 
 
Apéndice S: Parámetros de control de calidad del agua. 
 
a. Parámetros Bacteriológicos  
 
 
 
Tabla 44: Parámetros Bacteriológicos 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
 
a) NMP/100 ml, en caso de análisis por tubos múltiples o colonias/100 ml en el 
caso de análisis por el método de membranas filtrantes. El indicador 
bacteriológico más preciso de contaminación fecal es la E. Coli. La bacteria 
Coliforme Total no es un indicador aceptable de la calidad sanitaria de 
acueductos rurales, particularmente en áreas tropicales donde muchas 
bacterias sin significado sanitario se encuentran en la mayoría de acueductos 
sin tratamiento. 
 
b) En los análisis de control de calidad se determina la presencia de coliformes 
totales. En caso de detectarse una muestra positiva se procede al muestreo y 
se investiga la presencia de Coliforme Fecal. Si el remuestreo da resultados 
negativos, no se toma en consideración las muestras adicionales, 
recolectadas cuando se intensifican las actividades de inspección sanitaria, 
no deben ser consideradas para la valoración anual de calidad. 
 
c) En los sistemas donde se recolectan menos de 20 muestras al año, el 
porcentaje de muestras negativas debe ser  90%. 
 
ORIGEN PARÁMETRO (b)
VALOR  
RECOMENDADO
VALOR MÁX. 
ADMISIBLE
OBSERVACIONES
A. -  Todo tipo de agua 
de  bebida      
Coliforme Fecal Negativo Negativo
Coliforme Total Negativo   4 En muestras no consecutivas
Coliforme Fecal Negativo Negativo
No debe ser detectado en el 95% 
de las muestras anuales (c).
Negativo
C.-  Agua en el Sistema 
de distribución
Coliforme Total Negativo  4 En muestras puntuales 
PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS (a)
B.-  Agua que entra al 
sistema de Distribución
Coliforme Fecal Negativo
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b. Parámetros para sustancias no deseadas 
 
PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR  
RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 
ADMISIBLE 
Nitrato – N0-
1
3  mg/l 25 45 
Nitritos – N0-
1
2 mg/l 0.1 1 
Amonio mg/l 0.05 0.5 
Hierro mg/l 
 
0.3 
Manganeso mg/l 0.1 0.5 
Fluoruro mg/l 
 
0.7 – 1.5 
Sulfuro Hidrógeno mg/l 
 
0.05 
 
Tabla 45: Parámetros para sustancias no deseadas. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
c. Parámetros Físico- Químicos 
 
PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR  
RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 
ADMISIBLE 
Temperatura °C 18 a 30   
Concentración       
Iones Hidrógeno Valor pH              6.5 a 8.5 (a)   
Cloro residual mg/I              0.5 a 1.0 (b) ( c ) 
Cloruros mg/I 25 250 
Conductividad us/cm 400   
Dureza mg/lCaCO3 400   
Sulfatos mg/l 25 250 
Aluminio mg/l   0.2 
Calcio mg/lCaCO3 100   
Cobre mg/l 1.0 2.0 
Magnesio mg/lMgCO3 30   
Sodio mg/l 25 200 
Potasio mg/l   10 
Sol. Tot. Dis. mg/l   1000 
Zinc mg/l   3.0 
 
Tabla 46: Parámetros Físico- Químicos 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
 
a) Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos 
corrosivos ni incrustantes en las tuberías. 
b) Cloro residual libre. 
c) 5 mg/l en casos especiales para proteger a la población de brotes 
epidémicos. 
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d. Parámetros para sustancias inorgánicas de significado para la salud 
 
PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR MÁXIMO 
ADMISIBLE 
Arsénico  mg/l 0.01 
Cadmio mg/l 0.05 
Cianuro mg/l 0.05 
Cromo mg/l 0.05 
Mercurio mg/l 0.001 
Níquel mg/l 0.05 
Plomo mg/l 0.01 
Antimonio mg/l 0.05 
Selenio mg/l 0.01 
 
Tabla 47: Parámetros para sustancias inorgánicas de significado para la salud. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
e. Parámetros Organolépticos 
 
PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR  
RECOMENDADO 
VALOR MÁXIMO 
ADMISIBLE 
Color Verdadero mg/l (pt-Co) 1 15 
Turbiedad UNT 1 5 
Olor Factor dilución 0 
 2 a 12°C 
3 a 25°C 
Sabor Factor dilución  0 
2 a 12°C 
3 a 25°C 
 
Tabla 48: Parámetros Organolépticos. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
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f. Parámetros para sustancias orgánicas de significado para la salud, 
excepto plaguicidas. 
 
PARÁMETRO 
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE 
(μg/l) 
I. Alcanos Clorados   
Tetracloruro de Carbono 2 
Diclorometano 20 
1,1-dicloroetano   
1,2-dicloroetano 30 
1,1,1-tricloroetano 2000 
II. Etenos Clorados   
Cloruro de vinilo 5 
1,1- dicloroeteno 30 
1,2- dicloroeteno 50 
Tricloroeteno 70 
Tetracloroeteno 40 
III. Hidrocarburos Aromáticos   
Tolueno 700 
Xilenos 500 
Etilbenceno 300 
Estireno 20 
Benzo – alfa – pireno 0.7 
IV. Bencenos Clorados   
Monoclorobenceno 300 
1,2-diclorobenceno 1000 
1,3-diclorobenceno   
1,4-diclorobenceno 300 
Triclorobencenos 20 
V. Otros Compuestos Orgánicos   
Di  adipato (2-etilhexil) 80 
Di (2-etilhexil) ftalato  8 
Acrilamida 0.5 
Epiclorohidrino 0.4 
Hexaclorobutadieno 0.5 
EDTA 200 
Ácido nitriloacético 200 
Dialkitinos   
Óxido de tributilestaño 2 
Hidrocarburos policíclicos aromáticos totales 0.2 
Befinilos policlorados totales 0.5 
 
Tabla 49: Parámetros para Sust. Orgánicas de signif. para la salud, excepto plaguicidas. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 193 
 
g. Parámetros para pesticidas 
 
 
PARÁMETRO 
VALOR MÁX. 
ADMISIBLE 
(μg/l) 
Alacloro 20 
Aldicarb 10 
Aldrin/dieldrin 0.03 
Atracina 2 
Bentazona 30 
Carnofurano  5 
Clordano  0.2 
DDT 2 
1,2-dibromo-3.3-cloropropano 1 
2,4-D 30 
1,2-dicloropropano 20 
1,3-dicloropropano 20 
Heptacloro y hemptacloroepóxido 0.03 
Isoproturon  9 
Lindano  2 
MCPA  2 
Metoxicloro 20 
Metolacloro 10 
Molinat 6 
Pendimetalina 20 
Pentaclorofenol 9 
Permitrina 20 
Propanil 20 
Pyridad 100 
Simazin 2 
Trifluranilo 20 
Dicloroprop 100 
2,4-DB 100 
2,4,5-T 9 
Silvex 9 
Mecoprop 10 
 
Tabla 50: Parámetros para pesticidas 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
 
 
h. Parámetros para desinfectantes  
y subproducto de la desinfección 
 
PARÁMETRO 
VALOR MÁX. 
ADMISIBLE 
(μg/l) 
a-  Desinfectantes   
     Monocloramina 4000 
    
b-  Subproductos de la desinfección   
      Bromato 25 
      Clorito 200 
      Clorato   
        Clorofenoles   
      2- clorofenol   
      2,4-diclorofenol   
      2,4,6-triclorofenol 200 
      formaldehído 900 
    
      Trihalometanos   
      Bromoformo 100 
      Dibromoclorometano 100 
      Bromodiclorometano 60 
      Cloroformo 200 
    
      Ácidos Acéticos Clorados   
      Ác. Monocloroacético   
      Ác. Dicloroacético 50 
      Ác. Tricloroacetico 100 
      Tricloracetaldehído/cloralhidrato 100 
      Cloropropanonas   
    
      Haloacetonitrilos    
      Dicloroacetonitrilo 90 
      Dibromoacetonitrilo 100 
      Bromocloroacetonitrilo   
      Tricloroacetonitrilo 1 
      Cloruro de Cianógeno (como CN-) 70 
 
Tabla 51: Parámetros para desinfectantes y 
subproducto de la desinfección. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
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Apéndice T: Criterios de Diseño para Tratamiento por Filtración Lenta 
 
a) Calidad del agua 
Se deberá verificar que la calidad del agua a filtrarse satisfaga en época  seca y 
lluviosa los límites de aplicación del proceso. 
 
Parámetro Valor máximo 
Color 50 unidades 
Turbiedad 50 unidades 
 
Tabla 52: Parámetros y valor máximo admisible en calidad del agua. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
b) Estructura de entrada 
Constará de una cámara de distribución con compuertas y rebose. Se instalará 
un vertedero triangular de pared delgada para aforar el influente. La entrada del 
agua al filtro se efectuará por medio de un vertedero muy largo de pared gruesa, 
para obtener una delgada lámina de agua que se adhiera al muro, para evitar 
que se formen chorros sobre el lecho, que lo dañaría, además se colocará sobre 
el lecho una placa de concreto para que reciba el impacto del agua. 
 
c) Estructura de salida 
Consistirá en un vertedero de control, localizado a una altura mayor que la cota 
del extremo superior del lecho, de tal manera que el lecho filtrante quede 
siempre sumergido, este regulará la carga mínima. 
 
d) Tasa de filtración 
 
Turbiedad (UNT) Tasa      ⁄     
10 7.20 – 20.40 
50 4.8 
50 – 100 2.4 
 
Tabla 53: Tasa de filtración. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
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e) Medio filtrante 
1) Una capa de arena de 1.20 m de espesor con la siguiente características: 
Tamaño efectivo: 0.15 ≤ TE ≤ 0.35 mm 
Coeficiente de uniformidad: CU ≤ 2.00 
2) Grava de soporte en cuatro capas como se muestra a continuación: 
 
Capa Tamaño (pulg)  Espesor (m) 
*1 1 - 2  0.10 – 0.12 
2 ½ - 1  0.08 – 0.10 
3 ¼ - ½  0.05 – 0.10 
4 ⅛ - ¼  0.05 – 0.10 
   *Fondo 
 
Tabla 54: Capas de grava de soporte. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
f) Capa sobrenadante 
Cumple básicamente las siguientes funciones: 
- Proporcionar la carga necesaria al filtro para vencer la resistencia del lecho 
filtrante al paso del agua.  
- Proporcionar un tiempo de retención del agua de varias horas, para que en 
un proceso físico y bioquímico las partículas en suspensión se asientan y 
aglomeren. 
El espesor de la capa sobrenadante debe ser de 1.00 – 1.50 m. 
 
g) Sistema de drenaje 
El sistema de drenaje puede ser de diferentes tipos (1) ladrillos de barro cocidos 
tendidos de canto, con otros ladrillos encima tendidos de plano dejando un 
espacio de un centímetro entre los lados. (2) tuberías (PVC) de drenaje 
perforadas con orificios no mayores de 1” (2.54 cm), las cuales pueden 
desembocar en forma de espina de pescado a un conducto o tubería central o a 
un pozo lateral con una pendiente del 1% a 2%. (3) bloques de concreto poroso 
en forma de puente, que confluyen a un canal central. 
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h) Número de unidades 
Se recomienda el uso de dos unidades como mínimo, en cuyo caso cada una de 
ellas deberá diseñarse para atender el consumo máximo diario. Debe 
considerarse una capacidad adicional de reserva como se indica en la tabla 
siguiente: 
 
Población Número de unidades  Unidades de reserva 
˃ 2000 2  100% 
20000 – 10,000 3  50% 
 
Tabla 55: Número de Unidades. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
i) Caja de filtro 
La caja del filtro puede ser rectangular o circular con un borde libre de 0.20 m, 
construida de concreto simple o reforzado y deberá ser resistente a las 
diferentes fuerzas que estará sometida durante su vida útil, además deberá ser 
hermética para evitar pérdidas de agua e ingreso de agentes contaminantes. 
 
En el caso de cajas rectangulares las dimensiones deberán estar en la siguiente 
relación: 
 
Número de unidades Largo/Ancho 
2 1.33 
3 1.50 
4 2.00 
 
Tabla 56: Dimensiones para cajas de filtros rectangulares. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). 
 
j) Dispositivos de regulación y control  
Estos dispositivos estarán constituidos por: vertederos, válvulas u otros 
accesorios, instalados en la entrada o salida del filtro, para mantener la 
velocidad de filtración a una tasa constante. 
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Apéndice U: Tratamiento y Cloración 
 
Si la calidad del agua satisface las normas recomendadas deberá someterse a 
tratamiento de potabilización. Toda agua que se utiliza para consumo humano 
debe someterse a desinfección, incluso la de origen subterráneo para prevenir 
cualquier contaminación durante la distribución. 
 
La mayoría de las aguas subsuperficiales, requieren en mayor o menor grado de 
algún tratamiento para cumplir con los requisitos de potabilización, por lo que la 
mayoría de los sistemas de agua potable poseen plantas de tratamiento (como 
mínimo cloración). Desde hace décadas, el cloro ha sido un desinfectante 
esencial y ha jugado un papel importante en el tratamiento de agua.  
 
El cloro es el desinfectante más extendido y usado a nivel mundial. En 
Nicaragua casi todos los sistemas de abastecimiento que desinfectan el agua 
potable debido a su potencia germicida, economía y eficiencia. Además, los 
desinfectantes basados en cloro son los únicos desinfectantes principales con 
las propiedades residuales duraderas que previenen el crecimiento microbiano y 
proporcionan protección continua durante la distribución de la planta de 
tratamiento al hogar. 
 
U.1. Cloración 
El agua que se utiliza para el abastecimiento de una población, para usos 
básicamente domésticos, debe ser específicamente agua exenta de organismos 
patógenos que evite brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico. Para 
lograr esto, será necesario desinfectar el agua mediante tratamientos físicos o 
químicos que garanticen su buena calidad. 
 
Existen varias sustancias químicas que se emplean para desinfectar el agua, 
siendo el cloro el más usado universalmente, dado a sus propiedades oxidantes 
y su efecto residual para eliminar  contaminaciones posteriores; también es la 
sustancia química que más económicamente y con mejor control y seguridad se 
puede aplicar al agua para obtener su desinfección. En el caso de acueductos 
rurales se utiliza para desinfección el cloro en forma de hipocloritos, debido a su 
facilidad de manejo y aplicación.  
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U.2. Desinfección utilizando hipoclorito de calcio 
 
 
 
Tabla 57: Aplicación de solución de cloro al agua para la comunidad El Boniche. 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
4  mg / lt Conc. Soluc.= 1.00%
Concentración Comercial:  Conc. Cloro = 70%  
CMD Vol. Cloro Vol. de Solución
gpm lbs / día lbs / día gr / día lts / día
I II III IV V
0.012 x I x d II / Conc. III x 1,000 / 2.2046 IV / 1,000 x 100 /(1% x 100)
2015 4.52 0.22 0.31 140.62 14.06
2016 4.64 0.22 0.31 140.62 14.06
2017 4.78 0.23 0.33 149.69 14.97
2018 4.89 0.23 0.33 149.69 14.97
2019 5.03 0.24 0.34 154.22 15.42
2020 5.17 0.25 0.36 163.29 16.33
2021 5.31 0.25 0.36 163.29 16.33
2022 5.45 0.26 0.37 167.83 16.78
2023 5.61 0.27 0.39 176.90 17.69
2024 5.75 0.28 0.40 181.44 18.14
2025 5.90 0.28 0.40 181.44 18.14
2026 6.06 0.29 0.41 185.97 18.60
2027 6.24 0.30 0.43 195.05 19.51
2028 6.40 0.31 0.44 199.58 19.96
2029 6.58 0.32 0.46 208.65 20.87
2030 6.76 0.32 0.46 208.65 20.87
2031 6.94 0.33 0.47 213.19 21.32
2032 7.13 0.34 0.49 222.26 22.23
2033 7.33 0.35 0.50 226.80 22.68
2034 7.53 0.36 0.51 231.33 23.13
2035 7.73 0.37 0.53 240.41 24.04
192
201
205
209
217
164
168
176
180
188
188
139
147
147
151
160
164
VI
V x 1,000 x 13 / 24 / 60
127
127
135
135
Vol. Hipoclorito de Calcio
AÑO
Dosis promedio:                  d =
ENTRADA DE DATOS
Dosificación
gotas / min.
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U.3. Esquema de Hipoclorador 
 
 
 
Ilustración 4: Hipoclorador de carga constante. 
Fuente: INAA. (1999). (NTON 09001-99). Anexo VI, Fig. VI-5 
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Apéndice V: Memoria de cálculo de diseño del Dique-Toma 
 
1. Información Previa 
Período de diseño: Tratándose de la captación se debe diseñar en una sola etapa, 
es decir para 20 años a partir de la fecha. 
Población de diseño: De acuerdo con la proyección de la población realizada 
anteriormente, se tiene que la población para el año 2015 - 2035 es de 369 
habitantes. 
Caudal de diseño: El caudal máximo diario para el año 2035 fue calculado en 
0.4875  L/s. 
Aforo del arroyo: El caudal del arroyo en tiempo seco es de 3.21 L/s. El caudal 
medio del arroyo es de 10.20 L/s. El caudal máximo del arroyo es de 13.70 L/s. 
Ancho del arroyo: El ancho del arroyo en el lugar de captación es de 8.0 m 
2. Diseño de la presa 
El ancho longitudinal del muro transversal de represamiento será igual al ancho del 
arroyo, es decir 8.0 m. El ancho longitudinal del vertedero de rebose del muro se 
supone de 1.0 m. La presa y la garganta del Dique-Toma se diseñan como un 
vertedero rectangular o trapezoidal con doble contracción. 
Para determinar la lámina de agua en las condiciones de diseño (CMD), y para las 
condiciones máximas y mínimas del arroyo se despeja el valor de H de: 
             
 
  (
 
      
)
 
 
                            
 
  (
 
      
)
 
 
                                            
 
Según el Ing. Cipolletti, el vertedero trapezoidal ha sido diseñado para disminuir el 
efecto de las contracciones que se presentan en un vertedero rectangular con 
contracciones. Por tanto, para el diseño del vertedero de rebose central del muro, 
se propone que sea de sección trapezoidal y el vertedero de crecida de sección 
cuadrada, entonces: 
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  (
      
      
)
 
 
         
La lámina de agua en las condiciones de caudal mínimo es de: 
  (
      
      
)
 
 
         
Con este dato de 0.0144 m³  se diseñará la estructura de captación debido que 
0.0005 m³ es muy pequeño para el análisis hidráulico por lo que no se obtendrían 
resultados satisfactorios. De tal manera que al hacer los cálculos con resultados del 
caudal mínimo se estaría recolectando mayor cantidad de agua  garantizando 
satisfactoriamente el caudal máximo diario. De tal manera que: 
La corrección por las dos contracciones laterales es:  
            ,       donde      Número de contracciones  (   ) 
                         
 
La velocidad del agua al pasar por la rejilla debe estar comprendida entre:           
     ⁄   y      ⁄ . 
 
  
 
   
                      
      
        
           
     ⁄               ⁄  
 
3. Diseño de la rejilla y el canal de aducción 
El ancho del canal de aducción será: 
 
          
 
       
 
      
 
          
 
       
 
       
 
                                 
En donde:  
     alcance del filo superior (m) 
     alcance del filo inferior (m) 
     velocidad del arroyo (m/s) 
    profundidad de la lámina de agua 
sobre la presa (m) 
    ancho del canal de aducción (m) 
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        (    )
 
       (      )
 
          
 
        (    ) 
 
       (      )
 
          
 
                    
 
3.1. Rejilla 
El área neta de la rejilla se determina según la siguiente expresión: 
  
            
 
Siendo:        = área neta de la rejilla (m²) 
   = separación entre barrotes (m) 
    = número de orificios entre barrotes  
 
La longitud de la rejilla y el número de orificios será: 
 
Se adoptan barrotes de   ⁄
  (       ) y separación entre ellos de 5 cm. Por otra 
parte se supone la velocidad entre barrotes igual a        ⁄ . 
 
   
 
      
                              
        
           
        
 
Reemplazando el área total en función de la longitud de la rejilla (  ) 
 
   
 
   
                      
  (   )
   
 
 
   
     (           )
         
         
 
Para cálculos satisfactorios se adopta un           y          
  
   
 
   
               
    
           
                     
 
El número de orificios es de: 
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Se adoptan 16 orificios separados a 5 cm entre sí, con lo cual se obtienen las 
siguientes condiciones finales. 
 
                                     
  
 
Despejando       de: 
 
                                    
 
    
          
        
           
             
 
En donde: 
   = 0.9 para flujo paralelo a la sección  
   = velocidad entre barrotes (máxima de 0.2 m/s) 
 
Entonces: 
   
       (             )
           
       
 
3.2. Niveles del canal de aducción  
Los niveles del agua en el canal de aducción son: 
 
- Aguas abajo 
Para que la entrega a la cámara de recolección se haga en descarga libre, se debe 
cumplir que:            
 
   (
  
    
)
 
 
                       (
(      ) 
       ⁄  (    ) 
)
 
 
           
 
- Aguas arriba 
Asumiendo que todo el volumen del agua es captado al inicio del canal, el nivel de 
la lámina aguas arriba es obtenido por medio del análisis de cantidad de 
movimiento en el canal: 
 
   *   
  (   
    
 
)
 
+
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En donde:      = profundidad aguas arriba (m) 
   = profundidad aguas arriba (m) 
   = profundidad crítica (m) 
     = pendiente del fondo del canal 
    = aceleración de la gravedad (9.81m/s²) 
 
             
                                         
   *  (       )
  (        
         
 
)
 
+
 
 
 
 
 
(         )            
            
                                   
Se debe dejar un borde libre (    ) de 15 centímetros. 
      (     )            
           (               )  (          )         
                  
 
Para que las ecuaciones de dimensionamiento de la cámara sean válidas la 
velocidad de la entrega a la cámara de recolección   , debe ser mayor de 0.3 m/s y 
menor de 3.0 m/s.  
 
La velocidad del agua al final del canal será: 
 
   
 
    
    
        
               
              ⁄             
 
 
     ⁄          ⁄  
     ⁄                ⁄                 
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4. Diseño de la cámara de recolección 
          
 
         
 
  
          
 
         
 
  
                
 
        (    )
 
       (      )
 
          
        (    ) 
 
       (      )
 
          
                                
 
Por facilidad de acceso y mantenimiento, se adopta una cámara de recolección 
cuadrada de 1.0 m de lado interno. 
 
El borde libre de la cámara es de 15 cm, por lo que el fondo de la cámara estará a 
75 cm por debajo de la cota del fondo del canal de aducción a la entrega 
(suponiendo una cabeza de 0.60 m). 
 
5. Altura de los muros de contención  
Tomando el caudal máximo del río de 13.70 l/s, se tiene: 
  (
 
      
)
 
 
                  (
        
          
)
 
 
                   
 
El caudal promedio de la fuente es de 10.20 l/s, por tanto: 
  (
        
       
)
 
 
                   
Por tanto se adopta  2.30 m de altura de los muros de contención  para elevar el 
nivel del agua lo que evitará ser alcanzada por la acumulación de  sedimentos en la 
presa. 
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6. Cálculo de las cotas80 
Fondo del río en la captación:        1487.78 * 
Lámina sobre la presa:                         
Diseño:           1487.78 + (1.30 - 0.20) + 0.0042 = 1488.88 
Máxima:           1487.78 + (1.30 - 0.20) + 0.0130 = 1488.89 
Promedio:           1487.78 + (1.30 - 0.20) + 0.0311 = 1488.91 
Vertedero de crecida:         1487.78 + (1.30 - 0.10) + 0.0311 = 1489.01 
Corona de los muros de contención: 1487.78 + 1.30 = 1489.08 
Canal de aducción:  
Fondo aguas arriba:         1487.78 + (1.30 - 0.20) - 0.17 = 1488.71 
Fondo aguas abajo:         1487.78 + (1.30 - 0.20) - 0.26 = 1488.62 
Lámina aguas arriba:         1488.71 + 0.0157 = 1488.73 
Lámina aguas abajo:         1488.62 + 0.0187 = 1488.64 
Cámara de recolección: 
Cresta del vertedero de excesos:       1488.62 – 0.15  = 1488.47 
Fondo:           1488.47 – 0.60  = 1487.87 
Se adopta en esta etapa de diseño, un valor de 60 cm correspondiente a las 
pérdidas en la conducción de la bocatoma al filtro lento. 
Tubería de excesos: 
Cota de entrada:            1487.87 
Cota del arroyo en la entrega:         1484.55* 
La cota del arroyo en el punto de descarga corresponde a la cota promedio del 
arroyo, 50 metros aguas abajo de la captación. 
 
7. Caudal de excesos 
Dentro de las condiciones iniciales del diseño, se ha supuesto un caudal medio del 
arroyo de                   
                                                          
80
 Los valores marcados con * corresponden a valores leídos del plano topográfico. 
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  (
 
      
)
 
 
                        (
        
       
)
 
 
                   
 
La capacidad máxima de captación de la rejilla se puede aproximar al caudal a 
través de un orificio, cuya ecuación es: 
                  √     
 
En donde:                = Caudal a través de la rejilla (m³/s) 
                                     = Coeficiente de descarga = 0.3 
                                     = Área neta de la rejilla (m²) 
                                    = Altura de la lámina de agua sobre la rejilla (m) 
                  √                         
    
El caudal de excesos será la diferencia entre el caudal captado a través de la rejilla 
y el caudal de diseño. 
                                                  
    
         (
          
       
)
 
 
                  
         (
          
       
)
 
 
         
        (    )
 
       (    )
 
                     
 
La tubería de excesos estará colocada a 0.45 m de del fondo de la cámara de 
recolección. 
 
8. Diámetro la tubería de excesos por la ecuación de Hazen – William 
87.4
852.1
852.1
/
674.10
lHC
Q
D 
 
 
       
                        
87.4
852.1
852.13
)3/32.3(*)150(
)/ 0.0732(*674.10
m
segm
D 
 
 
3"=D  "39.30861.0  mD
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Apéndice W: Memoria de cálculo de diseño del filtro lento ascendente 
 
1. Caudal de diseño (Qd):              
 
   
                   
 
2. Área superficial (As):  
 
Se utiliza la siguiente ecuación: 
   
 
       
 
 
Donde:  
    Área de la superficie del filtro en m² 
     Volumen de demanda diaria en m³ 
     Horas de operación / día. 
     Coeficiente dependiente del N° de horas de  
servicio/día,  es decir, para: 
8 horas  →  0.5 ;  16 horas  →  0.7 ;  24 horas  →  0 
Por tanto: 
           
       
    
 
   
       
(      )   
                     
 
 
Verificando: 
1) Según la Relación                           
 
        
 
 
Donde:  
    Área total de la superficie del filtro  
    Área superficial del filtro por habitante = 0.045 m² 
   Número de habitantes = 390 
 
                                    
 
2) Según tasa de filtración              
 
                               ⁄⁄⁄              ⁄    
 
   
          ⁄
             ⁄
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3. Dimensiones de la caja del filtro 
En el caso de cajas rectangulares, se aplica el criterio que para población < 2000 
habitantes, se instalarán como mínimo 2 unidades funcionando en paralelo. Para 
su dimensionamiento se tiene: 
 
a) Caudal de diseño de cada filtro (Qd) 
 
      Consumo futuro del día máximo (m³/h) 
      Consumo actual medio      ⁄ ; donde     Caudal de diseño de cada filtro. 
            
    ⁄           ⁄          
          
        ⁄
 
                      ⁄          
 
b) Número de unidades (N): 2 unidades de filtración 
 
c) Área por unidad de filtración (  ) 
El área de cada unidad (  ) es una función de la velocidad de filtración (  ), del 
caudal ( ) y del número de unidades ( ). Con operación contínua el área de cada 
unidad será: 
 
    
 
    
 
Donde: 
    Área del filtro (m )  
   Caudal total (m   ) 
 
   Número de unidades 
    Velocidad de filtración (m  ) 
 
Cuando el filtro lento es la única unidad de tratamiento, la velocidad será de 0.10 
m/h. Se podrán considerar velocidades mayores, cuando se consideren otros 
procesos preliminares. 
 
    
     m   
         
                                 
 
d) Coeficiente de mínimo costo (K): 
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e) Longitud de unidad: 
 
  (    )
                  (        )                 
 
f) Ancho de unidad: 
 
  (   )
   ⁄                (       )       ⁄           
 
Se verifica que: 
 : Es la relación de mínimo costo que depende del número de unidades. Por lo 
tanto, la relación        ⁄   para 2 unidades. 
 
 
 
                    
     
     
                   
 
g) Profundidad o altura del filtro 
La altura total de la caja del filtro puede variar de 2.35 m a 2.70 m, y depende de 
los diferentes espesores que contenga el lecho filtrante, según criterios de diseño81. 
Para este diseño se asumieron los siguientes: 
 Espesor de losa     : 0.20 m 
 Altura de drenaje     : 0.10 m 
 Altura de la capa de soporte con drenaje : 0.30 m 
 Altura del lecho filtrante                   : 1.00 m 
 Altura de la capa sobrenadante  : 1.00 m 
 Borde libre     : 0.20 m___   
Altura total                                           : 2.70 m 
 
h) Velocidad de filtración real (VR): 
 
   
  
 (   )
  
        
 (           )
         
                                                          
81
 Baldizón, M. E. (2008). Apuntes de Ingeniería Sanitaria II. Managua, Nicaragua. 
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Apéndice X: Ubicación de cruces especiales en la línea de conducción 
 
Fotografías tomadas durante el levantamiento topográfico (año 2010). Fuente: Daysi Zamora T. 
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Apéndice Y: Elementos y Componentes del Sistema existente de Agua Potable de la Comunidad. 
Fotografías (1, 2, 3 y 4) tomadas el 20/12/2010 y (5, 6 y 7) el 23/03/2010. Fuente: Daysi Zamora T.
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Apéndice Z: Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto 
 
El Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad El 
Boniche, propone la incorporación de infraestructura nueva con acciones que 
por su magnitud generan impactos negativos y positivos al ambiente, por lo que 
resulta necesario evaluar y valorar dichos impactos a fin de prevenir efectos 
adversos y maximizar los beneficios del proyecto contribuyendo con su 
sostenibilidad.  
 
En la evaluación se abordan factores que son afectados como: suelo, agua, 
flora, fauna, y el ambiente humano, realizando un programa de mitigación para 
los impactos negativos críticos de la obra, a fin de prevenir efectos adversos y 
maximizar los beneficios del proyecto contribuyendo con su sostenibilidad. Con 
la creación de leyes que rigen al medio ambiente y recursos naturales, se ha 
venido creando conciencia sobre el ambiente, generándose diferentes formas de 
mitigación sobre los impactos negativos que ocasionan los proyectos en 
diferentes áreas sobre los recursos naturales, y además aspectos 
socioculturales, estéticos y salud pública. 
 
La ejecución de la obra tendrá efectos sobre tierras destinadas para actividades 
agrícolas y ganaderas, zonas montañosas, transportistas intermunicipales y 
privados y la población del sector. Las etapas de construcción de la obra son: 
preliminares, movimiento de tierra, instalación de tuberías, construcción de 
tanque de almacenamiento y obras de tratamiento, construcción de obras de 
captación, conexiones domiciliares, construcción de letrinas y limpieza final.  
 
Con relación a los efectos durante la ejecución de dichas obras de construcción, 
se pueden presentar alteraciones temporales en la morfología del curso del 
agua, desviaciones de su cauce, aporte de residuos de construcción, 
contaminación de las aguas por residuos sólidos y líquidos de los trabajadores. 
También las excavaciones pueden emitir ruido, emisiones de partículas, daños 
en los cultivos agrícolas, vegetación, etc.  
Estos aspectos se describen en las tablas mostradas a continuación: 
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Categoría  
Componente 
ambiental
Variables
Fuentes principales de emisión
Fuentes emisoras de malos olores
Niveles de inmisión en determinados lugares
Estudio de la corrosión
La morfología del territorio
Análisis geológico para definir puntos de interés
Hidrología Superficial Aguas superficiales de provenientes de fuente superficial.
Erosión
Características físico-químicas
Asentamientos a lo largo de viales, asentamientos de 
montaña,asentamientos dispersos.
Uso del suelo y capacidad agraria
La visibilidad
Estética y calidad paisajística
Vegetación Muestreo del área mínima
Identificar el dominio vital de las especies que pueden verse 
amenazadas.
Localizar áreas especialmente sensibles para las especies de 
interés o protegidas.
Trafico Vehicular
Estado de la red vial
Ruidos y Vibraciones Ruido y vibraciones de las Herramientas y Maquinarias.
Personal usuario de la vía
Acceso peatonal
El grado de ocupación de las viviendas.
Equipamiento de los servicios primarios y periódicos, áreas 
verdes, espacios abiertos y sus características.
Accidentes de trabajo
Niveles actuales de enfermedades y muertes asociadas a 
causas de deterioro ambiental.
Infestación por vectores
Servicios de salud
Calidad de Vida Sensibilidad de los pobladores afectados
Cultura Sistema cultural. 
Demandas por características de la población
Daños en componentes del sistema de acueducto.
Cercanía a fuentes de materia prima, disponibilidad de agua, 
mano de obra y su calificación técnica.
Recursos naturales y locales
Cercanía y vinculación a vías importantes de circulación
Las condiciones naturales, tales como topografía, resistencia del 
suelo, drenaje natural, etc.
Volumen de producción de la actividad agrícola y ganadera.
Población dedicada al sector y su representatividad dentro del 
conjunto de población activa.
Movimientos peatonales
Característica físico - geográficas y ambientales
Costumbres locales
Densidad constructiva y poblacional
Relacionadas con acciones constructivas
Relacionadas con la tipología arquitectónica del medio rural.
Espacios Públicos
IV. Estudio del 
medio Socio 
Económico
Medio Construido
Paisaje
Transporte
III. Estudio del 
medio Socio 
Cultural
Economía
 I. Estudio del 
Medio Físico
II. Estudio de la 
Biota
Calidad del aire
Geología y morfología
Suelo
Fauna
Vulnerabilidad
Salud
Población
Hábitat humano
Z.1. Situación Ambiental del Área de Influencia (Línea de Base Ambiental)  
 
Tabla 58: Línea Base Ambiental (Componentes ambientales). 
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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Z.2. Identificación de impactos negativos durante la Construcción y 
Funcionamiento del proyecto 
 
Etapas del 
proyecto    
Actividades del 
proyecto 
Factor ambiental 
impactado 
Efecto directo de la acción sobre 
el factor ambiental  
Construcción 
Preliminares 
Vegetación 
Eliminación de sombra por tala, 
destroncado y taraceo en el área de 
construcción. 
Transporte 
Interrupción y Desvíos para el tráfico 
vehicular y peatonal. 
Salud 
Riesgos  de accidentes por terrenos 
abruptos y montañosos.  
Enfermedades por mordidas o 
picaduras de insectos u otros 
animales. 
Movimiento de 
Tierra 
Calidad del aire 
Aumento de polvo en suspensión y 
emisión de gases de vehículos y 
maquinarias. 
Geología y 
morfología  
Infertilidad y alteración en la textura 
del suelo, modificación en el perfil del 
suelo. 
Hidrología  
superficial 
Estancamiento en puntos nocivos en 
períodos de lluvias. 
Suelo 
Retiro de la capa vegetal y alteración 
de los perfiles del suelo por 
excavaciones. 
Paisaje Obstrucción del paisaje natural 
Vegetación 
Eliminación de plantas, cortes de 
raíces. 
Fauna 
Migración de la fauna nativa del sitio 
en busca de nuevos nichos 
ecológicos. 
Transporte 
Incomodidad  por alteración de las 
vías tradicionales de circulación. 
Tráfico interrumpido, desviación de los 
vehículos. 
Ruidos y 
vibraciones 
Perjuicios a la población y a las 
estructuras existentes. 
Perjuicios a la fauna de la zona. 
Población 
Interrupción del paso libre por los 
puntos donde se construya. 
Riesgos de accidentes al transitar 
debido a la profundidad de las zanjas 
(0.8m - 1.20m.) 
Hábitat humano 
Ocupación de las viviendas por 
materiales y herramientas y propias de 
la obra. 
Salud 
Transporte de vectores y polvo en 
suspensión. 
Enfermedades respiratorias y 
dermatológicas. 
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Construcción 
 
Vulnerabilidad 
Obstáculos por derrumbes, piedras, 
agua dentro de zanjas. 
Economía 
Daños e Interrupción en zonas de 
actividades agrícolas. 
Instalación de 
Tubería 
Transporte 
Obstrucción de la vía por la colocación 
de tuberías sobre la misma. 
Hábitat humano Ocupación de espacios por materiales 
Salud 
Accidentes de trabajos 
Enfermedades dérmicas y 
respiratorias a los trabajadores que 
manipulen los aditivos.  
Economía 
Rupturas en las tuberías de agua 
potable  en pruebas hidrostáticas. 
Construcción de 
Tanque de 
Almacenamiento 
y Obras de 
Tratamiento 
Geología y 
morfología  
Alteración en la dinámica natural de la 
geología del sitio. 
Suelo 
Alteración de la composición natural 
del suelo producto de excavaciones 
excesivas. 
Asentamiento.  
Paisaje 
Alteración en la armonía visual 
existente y en la constitución original 
del sitio.  
Ruidos y 
vibraciones 
Perjuicios a la población y a las 
estructuras existentes. 
Ruido intenso afectando a la fauna de 
la zona protegida. 
Salud 
Enfermedades respiratorias y 
dérmicas por uso y manipulación de 
aditivos.  
Vulnerabilidad 
Riesgos de accidentes de trabajos y 
colapsos de estructuras. 
Obras de 
Captación 
Geología y 
morfología  
Alteración en la constitución de 
minerales y forma dinámica natural del 
suelo. 
Hidrología 
Superficial 
Calidad del agua superficial. 
Desvío dentro del lecho natural del 
curso del agua en el sitio de la obra. 
inundaciones 
Suelo 
Erosiones y alto volumen de 
excavación. 
Paisaje 
Obstrucción del paisaje escénico 
natural por actividades de desmonte y 
despalme. 
Vegetación 
Eliminación de sombra por tala, 
destroncado y taraceo en el área de 
construcción. 
Alteración en el ciclo del oxígeno e 
incremento de área deforestada. 
Fauna 
Alteración del hábitat. 
Migración y/o muertes de mamíferos, 
aves y especies acuáticas de alta y 
baja relevancia. 
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Construcción 
 
Salud 
Accidentes de trabajo y enfermedades 
por la manipulación de aditivos. 
Vulnerabilidad 
Riesgos de inundaciones y colapsos 
de estructuras. 
Conexiones 
Domiciliares 
Suelo 
Alteración de la composición natural 
del suelo. 
Cultura Cambios de costumbres 
Salud 
Enfermedades respiratorias y dérmicas  
por la manipulación de aditivos.  
Espacios públicos 
Ocupación de espacios por 
construcción de cajas de protección de 
válvulas. 
Construcción de 
Letrinas 
Calidad del aire Aumento de polvo  en suspensión. 
Geología y 
morfología  
Alteración en la dinámica natural de la 
geología del sitio. 
Suelo 
Alteración de la constitución original 
del suelo por excavaciones profundas. 
Paisaje 
Obstrucción del paisaje escénico 
natural. 
Ruidos y 
vibraciones 
Molestias a la población por la 
generación de ruidos. 
Población 
Riesgos de accidentes para personas 
laborando y circulando por el sitio 
debido a la profundidad de las fosas.  
Salud 
Accidentes de trabajos y 
enfermedades dérmicas y respiratorias 
por de diferentes aditivos.  
Limpieza Final Calidad del aire 
Aumento de polvo en suspensión.  
Basura producto de la construcción. 
Funcionamiento Operación 
Hidrología 
Superficial 
Disminución del caudal  de la fuente 
aguas abajo de la obra de toma.  
Suelo 
Asentamiento en áreas del proyecto 
por inadecuada compactación de las 
capas del suelo. 
Paisaje 
Menor visibilidad hacia el paisaje 
natural por tamaño de edificaciones. 
Cultura Cambios de costumbres y creencias.  
Vulnerabilidad 
Daños en el sistema debido a la 
intensidad y frecuencia de las diversas 
amenazas naturales  
Medio construido 
Rupturas de tuberías de agua por 
sobre presión.  
Daños en el sistema por falta del uso 
adecuado en la operación y 
mantenimiento del mismo. 
 
Tabla 59: Identificación de impactos negativos en la construcción y el funcionamiento del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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Z.3. Análisis de Impactos negativos y positivos del proyecto 
Para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental fue necesario hacer uso del 
Método de Milán mediante la herramienta de Microsoft Excel para la elaboración 
de las matrices de Causa- Efecto, Valoración e Importancia de impactos, donde 
se definen las actividades en las dos etapas: construcción y funcionamiento del 
Proyecto.  
 
Una vez definidos se procede a marcar con una X, la etapa del proyecto que 
genera un impacto en el componente ambiental.  
 
Culminado el paso anterior, se definen los impactos en la matriz valoración de 
impactos donde se asigna un valor en 13 atributos que determinarán la 
importancia de cada impacto correspondiente a la matriz anterior. Estos atributos 
son:  
 
Signo: Para los impactos positivos se refiere al grado de beneficio, para los 
impactos negativos es el grado de destrucción.  
 
Intensidad: Según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja.  
 
Extensión: Determina la superficie territorial que ocupa el impacto con respecto 
a la superficie que ocupa el proyecto.  
 
Momento: Tiempo que transcurre desde el inicio de la acción y el inicio de la 
respuesta o efecto sobre el medio ambiente.  
 
Persistencia: Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 3 
años es temporal y si es para siempre sería permanente. 
 
Reversibilidad: Expresa el grado de recuperación del Medio Ambiente ante una 
acción determinada. Los impactos pueden ser caracterizados también por su 
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reversibilidad, según la posibilidad que tenga el factor ambiental afectado de 
volver a sus condiciones originales.  
 
Acumulación: A veces la alteración final causada por un conjunto de impactos 
es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de efecto sinérgico.  
 
Periodicidad: Representa las características dinámicas de los impactos; el 
impacto temporal: supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse; impacto 
permanente: determina una alteración que no finaliza en un plazo temporal 
conocido; impacto periódico: se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
discontinua en el tiempo.  
 
Ya en la Matriz de importancia se sustituyen las X por el valor de importancia 
obtenida en la matriz anterior, lo que dará como resultado la categorización de 
los impactos producidos en cada etapa.  
 
Los mismos pasos se repetirán para encontrar los impactos positivos, con la 
salvedad que el signo cambiará y se evaluará el beneficio de la etapa al 
componente. Al final se obtendrán 2 matrices una positiva y una negativa una 
durante el proyecto y 2 de igual forma en el funcionamiento del proyecto.  
 
A continuación se muestra el desarrollo de las matrices antes mencionadas. 
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Z.3.1. Evaluación Cualitativa de los Impactos Ambientales negativos en la 
etapa de Construcción 
 
 
Tabla 60: Matriz causa - efecto de impactos negativos en la etapa de construcción.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
P
re
li
m
in
a
re
s
M
o
v
im
ie
n
to
 d
e
 T
ie
rr
a
In
s
ta
la
c
ió
n
 d
e
 T
u
b
e
rí
a
C
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 d
e
 T
a
n
q
u
e
 
d
e
 A
lm
a
c
e
n
a
m
ie
n
to
O
b
ra
s
 d
e
 C
a
p
ta
c
ió
n
C
o
n
e
x
ió
n
 D
o
m
ic
il
ia
r
C
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 d
e
 L
e
tr
in
a
s
 
L
im
p
ie
z
a
 F
in
a
l
FACTOR COD D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
CALIDAD DEL AIRE Z1 X X X X
GEOLOGIA Y MORFOLOGIA Z2 X X X X
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Z3 X X
SUELO Z4 X X X X X
PAISAJE Z5 X X X X
VEGETACION Z6 X X X
FAUNA Z7 X
TRANSPORTE Z8 X X X
RUIDOS Y VIBRACIONES Z9 X X X
POBLACION Z10 X X
HABITAT HUMANO Z11 X X X X
SALUD Z12 X X X X X X X
CALIDAD DE VIDA Z13 X
FACTORES SOCIOCULTURALES Z14 X X
VULNERABILIDAD Z15 X X X
ECONOMIA Z16 X X
ESPACIOS PUBLICOS Z17 X
MEDIO CONSTRUIDO Z18
 IMPACTO AMBIENTAL DEL  DISEÑO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 
SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD EL BONICHE,           
SAN SEBASTIAN DE YALI, JINOTEGA
ETAPA: CONSTRUCCIÓN
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
Universidad Nacional de Ingeniería
FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR 
El PROYECTO
MATRIZ CAUSA - EFECTO DE IMPACTOS 
NEGATIVOS
M001
 221 
 
 
 
Tabla 61: Matriz para la valoración de impactos negativos en la etapa de construcción del proyecto. 
 Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Tabla 62: Matriz de importancia de impactos negativos del proyecto en la etapa de construcción. 
Fuente: Elaboración propia. (2015). 
P
re
li
m
in
a
re
s
M
o
v
im
ie
n
to
 d
e
 
T
ie
rr
a
In
s
ta
la
c
ió
n
 d
e
 
T
u
b
e
rí
a
C
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 d
e
 
T
a
n
q
u
e
 d
e
 
A
lm
a
c
e
n
a
m
ie
n
to
O
b
ra
s
 d
e
 
C
a
p
ta
c
ió
n
C
o
n
e
x
ió
n
 
D
o
m
ic
il
ia
r
C
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 d
e
 
L
e
tr
in
a
s
 
L
im
p
ie
z
a
 F
in
a
l
FACTOR COD D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
CALIDAD DEL AIRE Z1 -44 -34 -38 -40 -156 400 -39
GEOLOGIA Y MORFOLOGIA Z2 -49 -53 -41 -39 -182 400 -46
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Z3 -34 -50 -84 200 -42
SUELO Z4 -60 -55 -40 -37 -52 -244 500 -49
PAISAJE Z5 -40 -39 -36 -34 -149 400 -37
VEGETACION Z6 -37 -51 -35 -123 300 -41
FAUNA Z7 -22 -22 100 -22
TRANSPORTE Z8 -22 -38 -37 -97 300 -32
RUIDOS Y VIBRACIONES Z9 -25 -35 -24 -84 300 -28
POBLACION Z10 -33 -20 -53 200 -27
HABITAT HUMANO Z11 -19 -25 -27 -28 -99 400 -25
SALUD Z12 -25 -36 -40 -34 -34 -26 -18 -213 700 -30
CALIDAD DE VIDA Z13 -34 -34 100 -34
FACTORES SOCIOCULTURALES Z14 -20 -24 -44 200 -22
VULNERABILIDAD Z15 -22 -21 -29 -72 300 -24
ECONOMIA Z16 -18 -17 -35 200 -18
ESPACIOS PUBLICOS Z17 -21 -21 100 -21
MEDIO CONSTRUIDO Z18 0 0 0
-44 -23
-104 -493 -119 -271 -287 -111 -253 -74 -1712
400 1400 400 700 800 400 800 200 5100
-26 -35 -30 -39 -36 -28 -32 -37 -34
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
-34Valor Medio de Importancia
Grado de Alteración
Dispersión Típica
Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
-11
IMPACTO AMBIENTAL DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE                              
AGUA POTABLE Y LETRNAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD EL BONICHE,                                 
SAN SEBASTIAN DE YALI, JINOTEGA
    MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS NEGATIVOS M003Universidad Nacional de Ingeniería
ETAPA: CONSTRUCCIÓN
V
a
lo
r 
d
e
 l
a
 A
lt
e
ra
c
ió
n
M
á
x
im
o
 v
a
lo
r 
d
e
 l
a
 
A
lt
e
ra
c
ió
n
G
ra
d
o
 d
e
 A
lt
e
ra
c
ió
n
FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS 
POR EL PROYECTO
 223 
 
Z.3.2. Evaluación Cualitativa de los Impactos Ambientales Positivos en la 
etapa de Construcción 
 
 
Tabla 63: Matriz causa - efecto de impactos positivos en la etapa de construcción.  
Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Tabla 64: Matriz para la valoración de impactos positivos del proyecto en la etapa de construcción.  
Fuente: Elaboración propia. (2015). 
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Tabla 65: Matriz de importancia de impactos positivos del proyecto en la etapa de construcción.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).
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Z.3.3. Evaluación Cualitativa de los Impactos Ambientales negativos en la 
etapa de Operación 
 
 
Tabla 66: Matriz causa – efecto de impactos negativos en la etapa de operación.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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Tabla 67: Matriz para la valoración de impactos negativos del proyecto en la etapa de operación.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).
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Tabla 68: Matriz de importancia de impactos negativos en la etapa de operación.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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Z.3.4. Evaluación Cualitativa de los Impactos Ambientales Positivos en la 
etapa de Operación 
 
 
Tabla 69: Matriz causa - efecto de impactos positivos en la etapa de operación.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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TRANSPORTE Z8
RUIDOS Y VIBRACIONES Z9
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HABITAT HUMANO Z11 X
SALUD Z12 X
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MEDIO CONSTRUIDO Z18
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Universidad Nacional de Ingeniería
 IMPACTO AMBIENTAL DEL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD     
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Tabla 70: Matriz para la valoración de impactos positivos del proyecto en la etapa de operación.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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Tabla 71: Matriz de importancia de impactos positivos en la etapa de operación.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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SUELO Z4 0 0 0
PAISAJE Z5 39 39 100 39
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FAUNA Z7 0 0 0
TRANSPORTE Z8 0 0 0
RUIDOS Y VIBRACIONES Z9 0 0 0
POBLACION Z10 82 82 100 82
HABITAT HUMANO Z11 36 36 100 36
SALUD Z12 79 79 100 79
CALIDAD DE VIDA Z13 69 69 100 69
FACTORES SOCIOCULTURALES Z14 31 31 100 31
VULNERABILIDAD Z15 0 0 0
ECONOMIA Z16 59 59 100 59
ESPACIOS PUBLICOS Z17 0 0 0
MEDIO CONSTRUIDO Z18 0 0 0
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Z.4. Interpretación de la importancia de Impactos negativos 
 
Etapa del 
proyecto 
Actividades del 
proyecto 
Código 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo de la acción sobre el factor 
ambiental 
Categoría 
de 
impacto 
Construcción 
Preliminares D1 Z6 Vegetación 
Eliminación de sombra por tala, destroncado y 
taraceo en el área de construcción. 
Moderado 
Movimiento de 
Tierra 
D2 Z1 Calidad del aire 
Aumento de polvo en suspensión y emisión de 
gases de vehículos y maquinarias. 
Moderado 
D2 Z2 
Geología y 
morfología 
Infertilidad y alteración en la textura del suelo, 
modificación en el perfil del suelo. 
Crítico 
D2 Z3 
Hidrología 
superficial 
Estancamiento en puntos nocivos en períodos 
de lluvias. 
Moderado 
D2 Z4 Suelo 
Retiro de la capa vegetal y alteración de los 
perfiles del suelo por excavaciones. 
Crítico 
D2 Z5 Paisaje Obstrucción del paisaje natural Moderado 
D2 Z6 Vegetación Eliminación de plantas y cortes de raíces. Crítico 
D2 Z8 Transporte 
Tráfico interrumpido, desviación de los 
vehículos. 
Moderado 
D2 Z12 Salud 
Accidentes de trabajos y enfermedades 
dérmicas y respiratorias. 
Moderado 
Instalación de 
Tubería 
D3 Z8 Transporte 
Obstrucción de la vía por la colocación de 
tuberías sobre la misma. 
Moderado 
D3 Z12 Salud 
Accidentes de trabajos y enfermedades 
dérmicas y respiratorias. 
Moderado 
Construcción de 
Tanque de 
Almacenamiento 
y Obras de 
Tratamiento 
D4 Z1 Calidad del aire Aumento de polvo  en suspensión. Moderado 
D4 Z2 
Geología y 
morfología 
Alteración en la dinámica natural de la geología 
del sitio. 
Crítico 
D4 Z4 Suelo 
Alteración de la composición natural del suelo 
producto de excavaciones excesivas. 
Asentamientos. 
Crítico 
D4 Z5 Paisaje 
Alteración en la armonía visual existente y en 
la constitución original del sitio. 
Moderado 
D4 Z9 
Ruidos y 
Vibraciones 
Perjuicios a la población y a las estructuras 
existentes. 
Moderado 
D4 Z12 Salud 
Accidentes de trabajos y enfermedades 
dérmicas y respiratorias. 
Moderado 
Obras de 
Captación 
D5 Z2 
Geología y 
morfología 
Alteración en la constitución de minerales y 
forma dinámica natural del suelo. 
Moderado 
D5 Z3 
Hidrología 
superficial 
Calidad del agua superficial. Desvío dentro del 
lecho natural del curso del agua en el sitio de la 
obra.  
Inundaciones 
Crítico 
D5 Z4 Suelo Erosiones y alto volumen de excavación. Moderado 
D5 Z5 Paisaje 
Obstrucción del paisaje escénico natural por 
actividades de desmonte y despalme. 
Moderado 
D5 Z6 Vegetación 
Eliminación de sombra por tala, destroncado y 
taraceo en el área de construcción. 
Moderado 
D5 Z12 Salud 
Accidentes de trabajos y enfermedades 
dérmicas y respiratorias. 
Moderado 
Conexiones 
Domiciliares 
D6 Z4 Suelo Alteración de la composición natural del suelo. Moderado 
Construcción de 
Letrinas 
D7 Z1 Calidad del aire Aumento de polvo  en suspensión. Moderado 
D7 Z2 
Geología y 
morfología 
Alteración en la dinámica natural de la geología 
del sitio. 
Moderado 
D7 Z4 Suelo 
Alteración de la constitución original del suelo 
por excavaciones profundas. 
Crítico 
Limpieza Final 
D8 Z1 Calidad del aire 
Aumento de polvo en suspensión y basura 
producto de la construcción. 
Moderado 
D8 Z13 Calidad de vida 
Bajas fuentes de trabajo e ingresos. 
Readaptación  al nuevo proyecto. 
Moderado 
Funcionamiento Operación 
D1 Z3 
Hidrología 
superficial 
Disminución del caudal  de la fuente aguas 
abajo de la obra de toma. 
Crítico 
D1 Z15 Vulnerabilidad 
Daños en los componentes del sistema debido 
a la intensidad y frecuencia de las diversas 
amenazas naturales 
Moderado 
 
Tabla 72: Interpretación de impactos negativos del proyecto en la etapa de construcción y operación.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
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Z.5. Guía de seguimiento para la mitigación de los impactos negativos más relevantes del Proyecto en la Etapa 
de Construcción 
 
 
Tabla 73: Guía de seguimiento para la mitigación de los impactos negativos del proyecto en la etapa de construcción.  
Fuente: Elaboración propia. (2015).  
Tipo de 
Proyecto 
Acciones 
Impactantes 
Efectos Medidas de Mitigación Responsable 
Diseño del 
Sistema de 
Abastecimiento 
de Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico Rural 
Preliminares Vegetación 
Delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal 
a ser intervenidas por la obra. 
Contratista y 
Dueño 
Movimiento de 
Tierra 
Calidad del aire 
Uso de vehículos y maquinarias en buen estado. 
Población, 
Contratista y   
Dueño 
Humidificar caminos y acopio de materiales. 
Geología y 
morfología 
Garantizar la reconformación total sitio y eliminación absoluta 
de materiales sobrantes. 
Hidrología 
superficial 
Mantener adecuados sistemas de drenaje y bombeo de las 
aguas superficiales y subterráneas para garantizar la 
estabilidad de los taludes, limpieza y seguridad del área de 
trabajo. 
Suelo 
Separar la capa de material orgánico de la del material inerte; 
el material orgánico es posible reutilizar. 
Conformar bien el material de relleno, para no provocar 
asentamiento. 
Paisaje 
Respetar el diseño paisajístico o restaurar las condiciones 
existentes. 
Vegetación 
Revegetación de taludes, terraplenes y superficies desnudas. 
Bajo ninguna circunstancia podrán derribarse árboles sin la 
debida autorización ambiental competente. 
Transporte 
Instalación de carteles de señalización, colocación de 
pasarelas para impedir accidentes de los peatones. 
Implementación vías alternas que puedan servir como desvíos 
provisionales. 
Salud Suministro de accesorios y equipos de protección. 
Instalación de 
Tubería 
Transporte Señalización vial y control del tráfico. 
Población y 
Contratista  
Salud 
Provisión de indumentaria adecuada a los operarios que en ella 
trabajen, (botas, cascos, protectores visuales, etc.) 
Construcción de 
Tanque de 
Almacenamiento 
y Obras de 
Tratamiento 
Calidad del aire 
Transporte de materiales en camiones debidamente cubiertos. 
Humidificar el área para reducir la propagación de polvo 
Contratista  
Geología y 
morfología 
Delimitar solo el área de intervención de la obra, conformar y 
compactar adecuadamente. 
Suelo 
Conformar bien el material de relleno, para no provocar 
asentamiento. 
Paisaje 
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal 
forma que las condiciones sean iguales o mejores a las antes 
existentes. 
Ruidos y 
Vibraciones 
Utilización de equipos de construcción de baja generación de 
ruido. 
Programación de las actividades que producen más ruido para 
los períodos menos sensibles. 
Salud Suministro de accesorios, equipos de protección y botiquín. 
Obras de 
Captación 
Geología y 
morfología 
Relleno y Compactación adecuada. Revegetación. 
Contratista  
Hidrología 
superficial 
No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de 
mezclas de concreto. 
Suelo 
Conformar bien el material de relleno, para no provocar 
asentamiento. 
Paisaje Respeto a la tipología de la zona de la obra. 
Vegetación 
Eliminación y revegetación de vías de acceso al finalizar la 
construcción. Implantación de cortinas vegetales  (acústico y 
visual) 
Salud Suministro de equipos de protección y materiales de auxilio. 
Conexiones 
Domiciliares 
Suelo 
Separar la capa de material orgánico de la del material inerte; 
el material orgánico es posible reutilizar. 
Contratista  
Construcción de 
Letrinas 
Calidad del aire Humectación de materiales productores de polvo. 
Contratista  
Geología y 
morfología 
Evitar sobrexcavaciones, y derrames de combustibles y 
productos inorgánicos. 
Suelo 
Separar la capa de material orgánico de la del material inerte; 
el material orgánico es posible reutilizar. 
Limpieza Final 
Calidad del aire 
Retirar basura y material sobrante  de forma inmediata y en 
lugares autorizados. No realizar quemas. 
Contratista y 
Población 
Circulación de vehículos a bajas velocidades. 
Utilizar agua, para evitar la propagación de polvo a los 
negocios, viviendas, centros y a la población. 
Calidad de vida Capacitación y concientización a la población. 
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Z.6. Guía de seguimiento para la mitigación de los impactos negativos más relevantes en la etapa de operación 
 
 
       Tabla 74: Guía de seguimiento para la mitigación de los impactos negativos del proyecto en la etapa de Operación.  
       Fuente: Elaboración propia. (2015).  
Tipo de Proyecto 
Acciones 
Impactantes 
Efectos Medidas de Mitigación Responsable 
Diseño del Sistema 
de Abastecimiento de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
Rural 
Operación 
del Proyecto 
Hidrología 
superficial 
Mantenimiento de un caudal ecológico, 
acorde con las especificidades  del sitio 
y la época del año.  Población y 
Alcaldía 
Obras de drenaje y estabilización de 
laderas 
Vulnerabilidad 
Evitar el uso de zanjas abiertas o de 
cajas sin tapas adecuadas. 
Población y 
Alcaldía 
 
Protección de márgenes aguas abajo 
de la captación. 
Reposición de pérdidas y cuidado 
durante la realización de las actividades 
de operación y mantenimiento del 
sistema. 
Implantación de cortinas vegetales 
(acústicas y visuales). 
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Apéndice AA: Planos Constructivos del Proyecto 
 
 
 
 
 
Comunidad El Boniche, San Sebastián de Yalí 
PLANOS CONSTRUCTIVOS 
